



**Carta N° 118/ 2013**

**ANT:** Proyecto "Mejoramiento de Pavimentos y Proyectos Hidráulico Eje Central Lo Barnechea"

**MAT:** Lo que indica.

En Santiago, Viernes 25 de Octubre de 2013

**DE: PATRICIA RAMIREZ FUENTES**  
GERENTE DE CGA INGENIERÍA Y CONSULTORES LTDA.

**A: LUIS FELIPE GUEVARA STEPHENS**  
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Junto con saludarle, se solicita a través de la presente, referente al diseño del proyecto "**Mejoramiento de Pavimentos y Proyectos Hidráulico Eje Central Lo Barnechea**", ID: 2735-15-LE13, EJECUTADO POR NUESTRA EMPRESA, CGA Ingeniería y Consultores Ltda., el cual se encuentra en la etapa de diseño del proyecto, consultando hoy, con fecha 25 de Octubre del 2013, un Aumento de Obra, por los siguientes motivos:

- Se ha modificado el área de trabajo, agregando tres zonas de pavimentos peatonales, que no estaban consideradas en el diseño solicitado, el cual tiene un costo de \$1.611.000 pesos (un millón seis cientos once mil pesos).

Por lo tanto el aumento total de obra correspondería a \$1.611.000 pesos adicionales al contrato.

Sin otro particular, esperando que está información sea de su conocimiento, le saluda atentamente,

**Patricia Lorena Ramirez Fuentes**  
9.719.019-4  
Representante Legal