



Carta N° 1171/2013


ANT: Proyecto "Mejoramiento de Pavimentos y Proyectos Hidráulico Eje Central Lo Barnechea"

MAT: Lo que indica.

En Santiago, Jueves 23 de Octubre de 2013

DE: **PATRICIA RAMIREZ FUENTES**
GERENTE DE CGA INGENIERÍA Y CONSULTORES LTDA.

A: **LUIS FELIPE GUEVARA STEPHENS**
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA



Junto con saludarle, se solicita a través de la presente, referente al diseño del proyecto "**Mejoramiento de Pavimentos y Proyectos Hidráulico Eje Central Lo Barnechea**", ID: **2735-15-LE13**, EJECUTADO POR NUESTRA EMPRESA, CGA Ingeniería y Consultores Ltda., el cual se encuentra en la etapa de diseño del proyecto, consultando hoy, con fecha 23 de Octubre del 2013, un Aumento de Obra, por los siguientes motivos:

- Se han modificado los cronogramas, esto se ha detallado en la solicitud de aumento de plazo, aprobada, lo que en definitiva genera un costo en la boleta de garantía, de \$58.000 y un costo mensual de \$9.000 por 6 meses, el costo total de este ítem es de \$111.000 pesos.
- Se requiere cotizar el proyecto de automatización para el uso de juegos de agua y de riego, el presupuesto de este ítem es de \$1.500.000 pesos.

Por lo tanto el aumento total de obra correspondería a \$1.611.000 pesos adicionales al contrato.

Sin otro particular, esperando que está información sea de su conocimiento, le saluda atentamente,

Patricia Lorena Ramirez Fuentes
9.719.019-4
Representante Legal