
ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
"INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LA 
PARVA” ID 2735-34-LR22

DECRETO DAL N°0254/2022 

LO BARNECHEA, 18-03-2022

VISTO: La Ley 19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los 
actos de los órganos de la Administración del Estado, La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y lo establecido en los artículos 9, 19 y 
siguientes de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda; lo dispuesto en los artículos 3 letra e), 8, 56 y 63 letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal c) del artículo 5 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades 
tendrán la atribución esencial de “Administrar los bienes municipales y nacionales de uso 
público, incluido su subsuelo, existente en la comuna”.

b) Que, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del artículo 71 del Reglamento de Organización 
Interna y Organigrama de la Municipalidad de Lo Barnechea, aprobado mediante Decreto DAL 
N°755 de 6 de julio de 2021, la función de ejecutar la correcta mantención y reparación del 
mobiliario urbano ubicado en bienes nacionales de uso público tales como luminaria, aguas 
lluvias, entre otros, se encuentra entregada a la Dirección de Espacio Urbano y Asesoría 
Urbana por medio del departamento de Infraestructura.

c) Que, con el objeto de obtener y analizar información acerca de las características del servicio 
de instalación de iluminación requerido, de sus precios y de sus costos asociados, se publicó 
Consulta al Mercado N°3724-1-RF22 con fecha 3 de enero de 2022, a efectos de dar 
cumplimiento a lo establecidos en los artículos 13 bis y 13 ter del Reglamento de Compras 
Públicas. 

d) Que en otro orden de ideas, la Municipalidad de Lo Barnechea exige y espera tanto de todos 
sus colaboradores y como también de todos aquellos que interactúan, un comportamiento 
ético y diligente en el desarrollo de sus actividades, con énfasis en el cuidado de los recursos 
públicos y del territorio que ésta administra, promoviendo un ambiente de respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente, la transparencia, la probidad administrativa y el 
cumplimiento de los principios y normas establecidas en el Manual de Prevención del Delito 
aprobado mediante Decreto DAL N°1301 de 18 de noviembre de 2021.

e) Que la Municipalidad cuenta con Bases Administrativas Generales para la contratación y 
compra pública de la Municipalidad de Lo Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°171 del 
18 de febrero de 2019, las que tendrán un carácter supletorio en todo aquello que no se 
encuentre expresamente regulado en la presente contratación.

f) Que la Municipalidad cuenta con un Manual de Control de Ejecución de Obras, aprobado por 
Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017, el que rige la presente licitación.

g) Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo señalado en el Certificado 
Presupuestario Municipal N°092/2021.

h) Que, esta contratación se encuentra requerida y autorizada por la solicitud de compra IDSGD 
049641.

DECRETO

1. APRUÉBASE, las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regirán la 
Licitación Pública, para el Servicio de “INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LA PARVA”, ID 
2735-34-LR22, cuyo contenido es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LA PARVA” 

ID 2735-34-LR22

1 OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes Bases Administrativas Especiales establecen las disposiciones, condiciones, 
procedimientos, términos y normas que regularán la Licitación Pública denominada “Instalación de 
Iluminación La Parva”, cuyo objetivo es contratar el servicio de instalación de iluminación pública 
moderna y eficiente, dando cumplimiento a la reglamentación vigente, en las principales vías públicas 
del centro de montaña La Parva., 

El contratista deberá proveer al personal que ejecutará las labores encomendadas de toda 
herramienta, equipamiento e insumos necesarios para llevar a cabo de forma óptima los trabajos 
objeto de la presente contratación. 

2 MODALIDAD DE LA LICITACIÓN 

La presente licitación será a suma alzada, en pesos chilenos, y sin reajustes ni intereses, por lo tanto, 
el monto propuesto por el oferente será un precio total, fijo, e invariable a cambio de la ejecución de 
la totalidad de las obras contratadas. El proponente deberá considerar dentro de los costos el pago 
de permisos, impuestos, certificados, tasas, licencias y cualquier otro requerimiento necesario para 
la completa ejecución del proyecto. 

La presente licitación se regulará por lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales, 
aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, en todo lo que no se encuentre 
regulado por las presentes bases.

3 DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS

3.1 Garantía de Seriedad de la Oferta

Los oferentes deberán presentar una garantía de seriedad de la oferta, consistente en un documento 
pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
RUT 69.255.200-8
Vigencia 19 de agosto de 2022
Monto $1.000.000 (un millón de pesos chilenos).
Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en la Licitación Pública ID 2735-34-LR22”

En el caso que el oferente no entregue este documento se rechazará la oferta.

En caso de que la garantía de seriedad de la oferta se exprese en UF (Unidades de Fomento), se 
considerará para determinar el monto equivalente en pesos, el valor de la UF al momento de la 
emisión del respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pólizas que señalen día y 
hora de la vigencia de la garantía, su revisión sólo atenderá al día señalado para estos efectos no 
considerando la hora indicada.

La garantía de seriedad de la oferta con firma electrónica avanzada podrá ser ingresada al portal 
www.mercadopublico.cl. En este caso no se requerirá la entrega física en la Municipalidad hasta 
antes del día y hora de recepción de ofertas. 

http://www.mercadopublico.cl/


ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

La garantía de seriedad de la oferta que no tenga firma electrónica o que, teniendo dicha firma, se 
opte por su entrega física, esto deberá hacerlo en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo 
Barnechea, en el Edificio del Centro Cívico ubicado en Avenida El Rodeo N°12.777, comuna de Lo 
Barnechea. El horario de atención es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y el viernes de 8:30 a 
16:30 hrs. La entrega física se debe realizar indicando claramente la individualización del oferente y 
el ID de la licitación. 

Respecto a los demás requisitos y condiciones de esta garantía, remitirse a lo dispuesto en el 
numeral 8.1 “Garantía de seriedad de la oferta”, contenido en el Decreto DAL N°171 del 18 de febrero 
de 2019, que aprueba las Bases Administrativas Generales para la contratación y compra pública de 
la Municipalidad de Lo Barnechea.

3.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, resulta 
necesario exigir al adjudicatario presentar una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 
De esta forma, quien se adjudique la presente licitación deberá presentar una garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer 
requerimiento e irrevocable, con las siguientes condiciones: 

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea

RUT 69.255.200-8

Vigencia 90 días corridos posteriores al término de ejecución del contrato. 

Monto 10% del monto total del contrato. 

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la Licitación Pública ID 2735-
34-LR22”

Las cauciones deberán ser entregada en la oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, 
ubicada en Av. El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de atención es de lunes a jueves de 
8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas, comuna de Lo Barnechea, dentro de 10 días 
hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl. 
La no entrega de los documentos en el plazo establecido, facultará a la Municipalidad para hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta y readjudicar al siguiente oferente mejor calificado. 

Las garantías de fiel y oportuno cumplimiento de los contratos sólo podrán devolverse al contratista, 
180 días corridos después del término del plazo de ejecución del contrato. 

Respecto a los demás aspectos de estos documentos, remitirse al numeral 9.2 de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019.

Esta garantía se entenderá que cauciona el pago de obligaciones laborales y sociales con los 
trabajadores de los contratantes por los que pudiera ser demandada la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

3.3 Garantía de correcta ejecución y fallas de fabricación

El contratista, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la Recepción Provisoria de las Obras sin 
observaciones por parte de la Comisión Receptora del Municipio, deberá presentar una garantía de 
correcta ejecución y fallas de las luminarias instaladas, a favor de la Municipalidad de Lo Barnechea, 
consistente en un documento pagadero a la vista, de carácter irrevocable y sin requerimiento de 
aviso previo y que debe cumplir con las siguientes condiciones: 

http://www.mercadopublico.cl/
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Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea

RUT 69.255.200-8

Vigencia 26 meses desde la Recepción Provisoria de las Obras 

Monto 5% del monto total del contrato

Glosa “Para garantizar la correcta ejecución y fallas de fabricación ID 2735-34-LR22”

La no entrega del respectivo documento en el plazo establecido, facultará al Municipio para hacer 
efectiva la correspondiente garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

La garantía de correcta ejecución y falla de fabricación, sólo podrá ser devuelta al contratista, una 
vez que tenga lugar la Recepción Definitiva de las obras sin observaciones y se encuentre 
formalizada la liquidación del contrato. En consecuencia, si 5 días antes del vencimiento de la 
garantía, no hubiere tenido lugar la Recepción Definitiva de las obras en los términos señalados, el 
contratista deberá proceder a la renovación o prorroga de ésta, según corresponda, bajo 
apercibimiento de ser cobrada 
 
A la garantía de correcta ejecución y fallas de fabricación, se aplicará supletoriamente las reglas 
establecidas para la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

3.4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

El proveedor adjudicado, dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la 
adjudicación, deberá entregar junto con la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, una 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, para responder a terceros por los daños que 
pudieren producirse durante la ejecución de los trabajos o por el mal estado de éstas o de su 
defectuosa señalización, con las siguientes condiciones: 

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea

RUT 69.255.200-8

Vigencia Mínima 60 días posteriores al término del contrato. 

Monto 3.000 UF (Tres mil unidades de fomento) 

La póliza tendrá por objeto poner a cubierto al municipio por daños y/o accidentes en bienes y 
personas, que se produzcan con motivo de la ejecución de los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior, 
esta póliza no exime en ningún caso al contratista de sus obligaciones por la ejecución de los 
servicios prestados, obligaciones legales y contractuales.

En sus condiciones particulares, la póliza deberá señalar expresamente que cuenta con cláusula de 
renovación automática y una cláusula de prohibición de término unilateral sin el consentimiento 
escrito del Municipio. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario se obliga a renovar la póliza tantas 
veces sea necesario, a fin de que esta se encuentre vigente durante el periodo ya señalado. En el 
caso que dicha póliza contemple deducible, este será de cargo exclusivo del contratista.

Las primas e impuestos de este seguro serán de cargo del contratista. Es de su responsabilidad 
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramación de los servicios. 
Además, el contratista deberá cerciorarse, en todo momento, de la adecuación de los seguros en los 
términos de las presentes bases y el contrato.
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Toda carencia, exclusión o insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad del 
contratista, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan, 
hasta la reparación total del daño producido. 

En el evento de que los daños y/o perjuicios a terceros superen el monto de la póliza solicitada, el 
contratista de igual forma deberá pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda al de la 
póliza.
En el evento que no se presente esta póliza no se podrá suscribir el respectivo contrato. 

4 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

Actividad Fecha y hora

Publicación Bases de Licitación 21/3/2021 a las 18:00 horas

Inicio plazo de preguntas 21/3/2021 a las 18:01 horas

Visita a Terreno Voluntaria 24/3/2021 a las 11:00 horas

Reunión Informativa 29/3/2022 a las 12:00 horas

Vencimiento del plazo para realizar preguntas 1/04/2021 a las 23:59 horas

Publicación de respuestas y aclaraciones a las bases 12/4/2021 a las 18:00 horas

Cierre de Recepción de Ofertas 21/4/2021 a las 15:30 horas

Apertura Técnica de las ofertas 21/4/2021 a las 15:31 horas

Fecha estimada de Apertura Económica de las Ofertas 28/4/2021 a las 15:30 horas

Plazo máximo de publicación de la adjudicación 30/12/2021 a las 20:00 horas

La visita a terreno será de carácter voluntario y se realizará en la fecha establecida en el cronograma. 
El horario de presentación a la visita está programado para las 11:00 horas, y el punto de encuentro 
será en la intersección de las calles Emile Allais y Nueva La Parva, en La Parva, Lo Barnechea, en 
donde se encontrará un funcionario municipal. Con la finalidad de resguardar la salud de todos los 
asistentes, podrán asistir hasta dos representantes por cada empresa interesada. Asimismo, cada 
asistente deberá contar y hacer uso de sus propios elementos de protección personal, tales como 
guantes, mascarillas, alcohol gel y de los permisos de desplazamiento otorgados por la autoridad 
respectiva, si procede.

Posteriormente la entidad licitante, realizará una reunión informativa de participación voluntaria, la 
cual se realizará en la fecha y hora indicada en el cronograma, que tiene por finalidad entregar 
información sobre el proceso licitatorio, las características de la comuna y la correcta ejecución del 
contrato. 

En ambos casos, los proveedores que estén interesados en participar en la visita a terreno como en 
la reunión informativa inscribirse al mail licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 17:30 horas del día 
anterior a la fecha indicada en el calendario para el respectivo evento.

Considerando la alerta sanitaria decretada a raíz del brote del virus COVID-19, la reunión 
informativa se efectuará mediante la plataforma informática que disponga el municipio.

5 DE LAS OFERTAS 

5.1 Aceptación de Bases

El solo hecho de presentar una propuesta mediante el Portal de Mercado Público por los oferentes, 

mailto:licitaciones@lobarnechea.cl
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implicará que éstos conocen y aceptan todas las condiciones estipuladas en las bases 
administrativas generales, especiales, técnicas y anexos aprobados mediante el presente Decreto.

5.2 Vigencia de las Ofertas

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de estas. 
Si dentro de este plazo, no se efectúa la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de 
extender el plazo de vigencia y, cuando corresponda, solicitará a los proponentes prorrogar sus 
ofertas y renovar las Garantías de Seriedad de las Ofertas respectivas. Si alguno de los proponentes 
no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, que aprueba las Bases Administrativas Generales 
para la contratación y compra pública de la Municipalidad de Lo Barnechea.

5.3 Antecedentes para Incluir en la Oferta

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio deberá ingresar en el portal 
www.mercadopublico.cl , de acuerdo con las Instrucciones de uso del portal, los documentos que 
a continuación se indican. Los oferentes que no presenten uno o más documentos calificados como 
esenciales en los numerales siguientes, no serán considerados en la evaluación de la presente 
licitación, rechazándose las ofertas en el respectivo acto de apertura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 letra c) de la Ley 19.880, la Comisión Evaluadora 
verificará de oficio la información que haya sido generada por el municipio, no siendo necesario 
acompañar dicha información. Asimismo, la Comisión podrá revisar, complementar o verificar la 
información acompañada por cada uno de los oferentes, con los antecedentes disponibles en el 
portal www.mercadopublico.cl. 

Solo se considerarán aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.
c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.
d) Tengan relación con el presente proceso concursal.

5.3.1 Antecedentes Administrativos

a) Anexo N°1 “Declaración de no Encontrarse Inhabilitado Para Ofertar y/o Suscribir Contratos 
con la Municipalidad de Lo Barnechea, de Aceptación de Bases y Declaración Relación con 
Persona Expuesta Políticamente (en adelante “PEP”)”. La individualización del oferente debe 
corresponder a la razón social. Esta declaración podrá ser reemplazada por la declaración 
jurada con firma electrónica simple del Portal www.mercadopublico.cl. Aquellos proveedores 
que se presenten como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de los 
integrantes de aquella deberán presentar el Anexo N°1. (ESENCIAL)

b) Garantía de Seriedad de la Oferta (ESENCIAL).

5.3.2 Antecedentes Técnicos 

a) Anexo N°2 “Declaración de Experiencia”
b) Anexo N°3 “Mejores Condiciones de Remuneración”
c) Anexo N°4 “Declaración de Materias de Alto Impacto Social”
d) Estudio Lumínico de la luminaria propuesta (Formato dlx) (ESENCIAL):

El oferente deberá sustentar su propuesta mediante un estudio lumínico (según Casos Tipos) 
en software DIALux, que dé cumplimiento al Reglamento de Alumbrado Público de Bienes de 
Tránsito Vehicular (D.S. 2/2014), en los requerimientos de Iluminancia Horizontal Media (Em), 

http://www.mercadopublico.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=mSS-yjYOmDI
http://www.mercadopublico.cl/
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Iluminancia Mínima Puntual (Emin) e Iluminancia en un punto sobre 1,5 metros del plano 
horizontal de la calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren 
separadas a una misma distancia (EV).

El oferente deberá entregar el/los archivo(s). IES de la(s) luminaria(s) ofertada(s), según la 
norma ANSI/IESNA LM-63-02- Estos archivos deben ser construidos en base a los mismos 
datos obtenidos del ensayo que permita al laboratorio construir el informe fotométrico y que 
es requerido en esta licitación. No se aceptarán discrepancias entre el archivo. IES y el informe 
fotométrico, siendo esta situación una causal de rechazo de la propuesta.

Los archivos. IES serán utilizados por la unidad técnica del Municipio para verificar en el 
software DIALux, la propuesta del adjudicatario y su cumplimiento de la normativa vigente. 
Los parámetros a utilizar para realizar el estudio lumínico se explicitan en el numeral 21- 
Simulación de Casos Tipo, de las bases técnicas.

e) Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas de la Luminaria LED Ofertada”. (ESENCIAL)
f) Documentos de verificación de requisitos técnicos mínimos de la luminaria y Estudio Lumínico 

a evaluar: 
i. Archivos. IES de las luminarias ofertadas. (ESENCIAL)
ii. Informe de ensayo de impacto IK de la luminaria, donde debe venir incluido el modelo, 

familia e imagen de la luminaria ofertada. 
iii. Certificado de seguridad SEC 5/07 de la luminaria. 
iv. Informe de fotometría de la luminaria. 
v. Ensayo de parámetros eléctricos, pérdidas, armónicos y medición Factor de Potencia 

de la luminaria.
vi. Informe test IES LM-80 de los equipos ofertados.
vii. Ficha técnica de la luminaria.

La revisión técnica de las luminarias propuestas se realizará respecto de la documentación señalada 
en los literales d, e) y f) precedentes, de manera de verificar los parámetros mínimos esenciales que 
deben cumplir las luminarias LED ofertadas. Aquellas luminarias que no cumplan con los parámetros 
señalados en el numeral 3 de las Bases Técnicas serán declaradas inadmisibles.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas propuestas que no acompañen algunos de los documentos 
señalados en el numeral precedente que tenga la calidad de “ESENCIAL”, la Comisión Evaluadora 
no podrá ejercer la facultad contemplada en el artículo 40 inciso segundo del Decreto Nº250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886.

Si la Comisión Evaluadora hiciera uso de esta facultad a través del foro inverso, pero el oferente no 
diere respuesta y/o no acompañare la documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esos 
documentos solicitados o eventualmente podrá ser rechazada de plano, si corresponde.

Asimismo, aquellas propuestas que no utilicen los parámetros señalados en el siguiente numeral y 
el número 21 de las Bases Técnicas, para realizar sus simulaciones lumínicas (estudio lumínico), 
también serán declaradas inadmisibles.

5.3.3 Antecedentes Económicos  

a) Anexo N°6 “Oferta Económica” (ESENCIAL)

Aquellas propuestas que oferten un monto superior al presupuesto máximo disponible para 
la presente contratación serán declaradas inadmisibles no siendo evaluadas. 
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6 ACLARACIONES DE LAS OFERTAS

Durante el período de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá ejercer la facultad contemplada en 
el artículo 40 del Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales 
siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los 
demás competidores, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de la 
plataforma www.mercadopublico.cl. Si la Comisión Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el 
oferente no diere respuesta y/o no acompañare la documentación solicitada, la oferta será evaluada 
sin esa documentación. Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas para dar respuesta a las 
solicitudes de la Municipalidad.

Asimismo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar 
ofertas y el periodo de evaluación.

7 DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará en dos etapas, de acuerdo con lo señalado en el inciso tercero 
del artículo 34 del Reglamento de Compras Públicas. Primeramente, se realizará la apertura técnica 
y administrativa de las ofertas, para que posteriormente y con respecto a aquellas ofertas que 
obtengan un puntaje igual o superior a 200 puntos, se procederá a la apertura económica de las 
ofertas.

Debido a lo anterior es indispensable que los oferentes adjunten la documentación requerida en el 
“aparatado” de www.mercadopublico.cl correspondiente, esto es, que los documentos 
administrativos, sean incluidos en la opción “Anexos Administrativos”, los documentos Técnicos, 
deben ser subidos al banner “Anexos Técnicos”, en tanto que, los documentos económicos, deberán 
ser adjuntados en el banner “Anexos Económicos”.

En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y esto haga imposible revisar y evaluar 
su propuesta, atendido que la documentación necesaria para la evaluación se encuentra en algún 
banner que a ese momento no se apertura, dichas propuestas serán declaradas inadmisibles, en la 
etapa de evaluación correspondiente, si en mérito de la documentación que pueda ser revisada no 
es posible su evaluación.

8 DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

8.1 De la Comisión Técnica

Se conformará una comisión técnica que emitirá un informe técnico, el que contendrá la evaluación 
de admisibilidad de las propuestas. Dicha comisión estará compuesta por los siguientes 
profesionales:

http://www.mercadopublico.cl/
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a) Oscar Silva Escanilla, jefe del Departamento de Infraestructura, de la Dirección de Asesoría 
Urbana y Espacio Público, o quien le subrogue.

b) Luis Antonio Lobos Allende funcionario del Departamento de Infraestructura, de la Dirección 
de Asesoría Urbana y Espacio Público, o quien le subrogue 

c) Laura Meza Alvarado, jefa del Departamento de Compras, o quien la subrogue. 

8.2 De la Comisión Evaluadora 

La comisión evaluadora será la encargada de la dirección del presente proceso licitatorio y evaluará 
las ofertas de acuerdo con el informe emitido por la comisión técnica y procederá a la evaluación de 
los demás criterios establecidos en las presentes bases administrativas especiales. Para ello, 
levantará un acta que contendrá la evaluación de las ofertas, su orden de prelación en cuanto a los 
puntajes obtenidos y cualquier otra información relevante contenida en los citados informes. Dicha 
comisión estará compuesta por los siguientes profesionales:

a) Francisca Celis Contardo, directora de la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público, o 
quien le subrogue. 

b) Oscar Silva Escanilla, jefe del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Asesoría 
Urbana y Espacio Público, o quien le subrogue. 

c) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal, o quien le subrogue.
d) Mauricio Alejandro Salazar Perez, director de la Dirección de Compras Públicas y Gestión de 

Contratos, o quien la subrogue 
e) Francisca Tellez Anguita o en su ausencia, Lorena Gonzalez Hernández ambas funcionarias 

de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Etapa N° Criterio Ponderador Puntaje 
Mínimo

1 Experiencia (EX) 15%

2 Oferta Técnica (OT) 15%

3 Mejores condiciones de Remuneración 
(MCR) 5%

4 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%

Primera Etapa

5 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

200 puntos

6 Oferta Económica (OE) 60%
Segunda Etapa

7 Descuento Comportamiento Contractual N/A
N/A

9.1 Experiencia (EX) 15%

Para este factor se evaluará la experiencia del oferente en instalación de luminarias en el territorio 
nacional, de acuerdo con lo declarado en el Anexo N°2 “Declaración de Experiencia”. La atribución 
del puntaje se realizará sumando las experiencias conforme a la siguiente tabla: 

LUMINARIAS INSTALADAS PUNTAJE
1.501 luminarias o más 1000 puntos

De 1.001 a 1.500 luminarias 750 puntos
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LUMINARIAS INSTALADAS PUNTAJE
De 501 a 1.000 luminarias 500 puntos
De 100 a 500 luminarias 250 puntos

0 a 99 luminarias 0 puntos

Para acreditar la información contenida en el Anexo N°2, el oferente deberá adjuntar las facturas 
correspondientes, junto con el certificado de recepción provisoria o el certificado del mandante que 
acredite que cada proyecto de instalación contemple a lo menos 100 puntos lumínicos. Las facturas 
deberán haber sido emitidas desde el 01 de enero de 2017 y hasta el día anterior a la fecha de cierre 
de recepción de ofertas del presente proceso licitatorio y con alguna institución pública o privada. 

Mediante la factura y el certificado correspondiente, se deberá acreditar en forma íntegra y 
fehaciente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos indicados precedentemente para 
la evaluación de la experiencia de los oferentes. Por lo tanto, deberán señalar expresamente estar a 
nombre del oferente.

𝑬𝑿 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟏𝟓

Solamente serán evaluadas los antecedentes hasta alcanzar el puntaje máximo para el presente 
criterio. En el evento que el oferente declare más experiencia de aquellas con las cuales alcance el 
puntaje máximo, estas no serán evaluadas. Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo 
Nº2, no tiene experiencia, por lo que será evaluado en este criterio con 0 puntos.

9.2 Oferta Técnica (OT) 15%

En este criterio se evaluará la potencia de la luminaria ofertada, en este sentido, la propuesta que 
presente la menor potencia [Watt] de la luminaria ofertada, obtendrá el puntaje máximo que será de 
1000 puntos. Los datos de potencia se obtendrán del Ensayo de Parámetros Eléctricos, respaldados 
por los documentos de verificación que están indicados en los literales d) y e) del numeral 5.3.2 de 
las presentes bases, que debe ser presentado de acuerdo con lo indicado en las bases técnicas. Las 
ofertas restantes obtendrán un porcentaje del máximo señalado, de conformidad con la siguiente 
fórmula:

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 = ( 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 [𝑾] 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂 
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 [𝑾] 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑶𝑻:𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟏𝟓

9.3 Mejores Condiciones de Remuneración (MCR) 5%

En este factor, se evaluará la oferta que cada proponente presentará a través del Anexo Nº3 
“Mejores Condiciones de Remuneración”, respecto del mejoramiento de las condiciones 
salariales, por el cual cada oferente se obliga a que, en el evento de resultar adjudicado, todos los 
trabajadores asociados a la presente licitación tendrán como remuneración mínima imponible por 
jornada completa de trabajo, a lo menos, el tramo ofertado.

Para la atribución de puntaje se considera la remuneración mínima imponible ofertada por jornada 
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la 
remuneración mínima imponible deberá ser proporcional a la ofertada en este criterio. 

La verificación del cumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato se realizará en 
la gestión de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en PreviRed o 
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cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente. En el caso de haber una subcontratación 
la empresa subcontratada deberá además cumplir con este requisito. 

La atribución de puntaje se realizará conforme a la siguiente tabla:

Remuneración mínima imponible ofertada Puntaje
≥ $ 650.000 1000 puntos

Entre $ 550.000 y $ 649.999 500 puntos
≤ $ 549.999 0 puntos

𝑴𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟎𝟓

9.4 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá acompañar el Anexo N°4 “Declaración de 
Materias de Alto Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indican a continuación, 
para acreditar el cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

Ítem Medio de verificación
El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una microempresa liderada por 
mujer/es.

Sello Empresa Mujer Portal de Compras 
Públicas.

La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables. 

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) o Reporte de Sostenibilidad GRI

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma 
chilena equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma 
chilena equivalente), o Sello de eficiencia 
energética del Ministerio de Energía.

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos 
electrónicos, papel y/o vidrio con un mínimo de 
6 meses de antigüedad y un máximo de 2 
años desde la fecha de apertura; o certificado 
de la empresa recolectora de al menos 1 
entrega realizada por el proveedor en los 
últimos 12 meses desde la fecha de la 
apertura.

Solo se considerará la información declarada en el Anexo N°4 que se encuentre acreditada 
debidamente por los documentos indicados como medios de verificación. Cabe agregar que 
los medios de verificación deben señalar expresamente la razón social del oferente. Por ello 
no se considerarán como válidos aquellos medios de verificación que correspondan a la 
matriz del oferente cuando esta oferta como filial, agencia o cualquier otra. 

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que declare y acredite la oferta respectiva, 
según la asignación siguiente:

Contiene Puntaje
3 o más ítems 1.000 puntos

2 ítems 750 puntos



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Contiene Puntaje
1 ítems 500 puntos

No informa o no Acredita 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo Nº4 no cuenta con materias de alto impacto 
social, por lo que se evaluará con 0 puntos.

𝑴𝑨 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟎𝟒

9.5 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

Se evaluará con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo 
y forma. 

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas que no presenten los documentos en las instancias antes 
mencionadas, es decir, en aquellos casos que la Comisión Evaluadora haya ejercido la facultad 
contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 
formales siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto 
de los demás competidores. 
El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎.𝟎𝟏

Resumen Primera Etapa: 

Luego de aplicados los criterios antes señalados a cada uno de los proponentes, se levantará un 
acta con el contenido detallado por cada uno de los factores de evaluación, la que será presentada 
a la Comisión Evaluadora, para determinar los puntajes finales de esta etapa de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂 = 𝑬𝑿 + 𝑶𝑻 + 𝑴𝑪𝑹 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹

De esta forma, sólo aquellas propuestas que obtuvieren un puntaje mínimo de 200 puntos pasarán 
a la segunda etapa, procediéndose en consecuencia a la apertura de sus ofertas económicas en el 
Portal de Compras Públicas www.mercadopublico.cl. 

9.6 Evaluación Económica (OE) 60%

Para este criterio, se evaluará el valor total con impuesto incluidos ofertado por el proyecto detallado 
en el Anexo N°6 “Oferta Económica”. De este modo, el menor valor total obtendrá un puntaje de 
1.000 puntos, mientras que el resto de las ofertas se les atribuirá un puntaje de acuerdo con la 
siguiente formula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =  (𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓  𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑶𝑬 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟔𝟎

Aquellas propuestas que oferten un monto superior al presupuesto máximo disponible para 
la presente contratación, el cual está indicado en el numeral 11.1 de las presentes bases, no 
podrán continuar el proceso y sus ofertas serán declaradas inadmisibles.
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El oferente deberá completar todas las celdas del Anexo N°6. En el evento que el valor total ofertado, 
no coincida con la sumatoria del precio unitario multiplicado por las cantidades estimadas, la 
comisión evaluadora podrá rectificar las operaciones aritméticas, tomando como base la columna de 
“P.U. Ofertado”. En el caso de que el proponente no oferte por todos y cada uno de los ítems su 
oferta será declarada inadmisible y no se procederá a su evaluación.  

9.7 Descuento por Comportamiento Contractual (DCC)

En este factor se evaluará el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, 
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la 
Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de 
Servicios. 

Así las cosas, se descontará un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren 
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el registro de 
proveedores de Mercado Público o en la base de datos de este municipio al día del cierre de 
recepción de ofertas, el que se aplicará sobre el puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de 
los criterios de evaluación de acuerdo con las siguientes tablas:

Multas registradas Porcentaje de descuento
15 o más multas 5%

Entre 10 y 14 multas 3%
Entre 1 y 9 multas 2%

No tiene multas registradas 0%

Términos anticipados registrados Porcentaje de descuento
3 o más términos anticipados 15%

Entre 1 y 2 términos anticipados 10%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos serán acumulativos. Para efectos del descuento, se considerarán las 
multas y términos anticipados, sancionados desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de apertura 
económica de las ofertas.

Resumen Fórmula de Evaluación Final: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  (𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂 + 𝑶𝑬) ― 𝑫𝑪𝑪

9.8 Criterios de Desempate

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EVALUACIÓN ECONÓMICA”. 

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA TÉCNICA”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.
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Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MEJORES 
CONDICIONES DE REMUNERACIÓN”

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL”. 

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS”.

Si aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que no hubiese obtenido descuento, o hubiese obtenido el menor descuento, 
en el criterio “DESCUENTO DE PUNTAJE”
 
De persistir el empate, se aplicará un criterio cronológico, prefiriéndose la primera oferta ingresada 
al portal www.mercadopublico.cl,  y si se mantuviera el empate se realizará vía sorteo ante Ministro 
de Fe.

10 DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la licitación se hará mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se 
publicará en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el calendario de la licitación, 
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicación en el 
referido Portal.

Si la publicación de la adjudicación no se realizare dentro del término señalado en el numeral 4 
precedente, se informará a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo 
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite, conforme lo señala el artículo 41 inciso 2° del 
Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicación, no suscribiere el contrato o no cumpliese 
con las condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripción del mismo, la 
Municipalidad podrá junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al 
oferente que le seguía en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicación propuesto en la 
respectiva Acta de Evaluación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde la publicación de la 
adjudicación original, dentro del periodo de vigencia de la oferta.
A quien se le adjudique el presente proceso licitatorio, se le proveerá de toda la información 
necesaria para llevar a cabo las obras de remoción e instalación de las nuevas luminarias. Para ello, 
en los documentos anexos al Portal de Mercado Público, los oferentes podrán visualizar las 
planimetrías correspondientes a las plantas de emplazamiento general de la situación existente y la 
situación proyectada. 

11 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y 
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la 
licitación y del contrato se tratan en el presente numeral.

11.1 Antecedentes de la contratación

http://www.mercadopublico.cl/
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Fuente de financiamiento Municipal. 

Plazo máximo de pago 30 días desde la recepción conforme de la 
factura. 

Presupuesto Máximo Disponible $284.415.600 IVA incluido 

Opciones de pago Transferencia Electrónica 

Nombre de responsable de pago Oscar Silva Escanilla

E-mail de responsable de pago osilva@lobarnechea.cl

Nombre de responsable de contrato Oscar Silva Escanilla

E-mail de responsable de contrato osilva@lobarnechea.cl

Permite subcontratación Si, previa autorización del ITM

Modalidad de adjudicación Simple

Requiere suscripción de contrato Si

Requiere garantía de fiel cumplimiento Sí
Requiere Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Sí

11.2 Requisitos para contratar 

El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello, deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL 
N°171 de 18 de febrero de 2019, junto con suscribir la declaración de Conflicto de Interés y 
declaración de relación con una Persona Políticamente Expuesta, en conformidad a lo señalado en 
el numeral 6.2 del Manual de Prevención del Delito aprobado por Decreto DAL N°1301 de 18 de 
noviembre de 2021.

A su vez, y previo a la suscripción del contrato, el proveedor deberá declarar formalmente por escrito 
(firmado por el representante legal del proveedor), que tiene conocimiento y se somete a las normas 
y directrices indicadas en el Manual de Prevención del Delito (MPD) de la Municipalidad de Lo 
Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°1301, de 18 de noviembre de 2021, o en caso que el 
proveedor tenga implementado un sistema de prevención de delito al interior de su organización, 
deberá compartirlo con la Municipalidad de Lo Barnechea, para ser revisado por el Oficial de 
Cumplimiento. En el caso que el proveedor no cumpla con los requisitos anteriores, o el Oficial de 
Cumplimiento determine fundadamente que el modelo presentado no es satisfactorio, éste deberá 
adherir al MPD de la municipalidad antes de la firma del contrato.

11.3 Prohibición de cesión del contrato 

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y 
obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación y del contrato que en definitiva se 
suscriba.

11.4 Subcontratación 

El contratista podrá subcontratar servicios específicos a desarrollar, siempre que sea autorizado por 
escrito por el Municipio a través del Inspector Técnico Municipal (ITM). Para estos efectos, el 
contratista deberá presentar una solicitud fundada, respecto de la cual el Municipio se pronunciará 
aceptándola o rechazándola. En el caso que se autorice, el contratista será responsable del 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud de este proceso licitatorio por parte del 
subcontratista.

mailto:osilva@lobarnechea.cl
mailto:osilva@lobarnechea.cl
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Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no 
autorizados, el Municipio podrá multar al contratista y en caso de reiteración podrá poner término 
anticipado al contrato, sin que el contratista tenga derecho a indemnización de ninguna especie.

En caso de subcontratación, siempre se ejercerá el derecho de información, es decir la Municipalidad 
a través del ITM, en cualquier momento de la ejecución del contrato podrá solicitar al contratista 
informes sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, de igual forma 
procederá con respecto a los subcontratistas. Los de retención y subrogación se ejercerán cuando 
corresponda.

En aquellos casos que el proveedor deba recurrir a la subcontratación, deberá exigir al subcontratista 
condiciones de remuneración que no sean inferiores a las ofertadas en el presente proceso licitatorio, 
lo cual deberá ser acreditado al momento de solicitar autorización al ITM.

La subcontratación no podrá significar en caso alguno la cesión o transferencia de las obligaciones 
que asume el contratista.

11.5 Vigencia y Plazo de la Contratación 

La vigencia del contrato será desde la total tramitación del decreto que aprueba el contrato, hasta la 
liquidación de éste. 

El plazo de ejecución comenzará a regir desde la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno 
y su duración no podrá superar los 120 días corridos contados desde la fecha señalada 
anteriormente. 

Con todo y teniendo en consideración las características físicas y meteorológicas del lugar donde se 
ejecutarán las obras, el Acta de Entrega de Terreno se suscribirá dentro de los 15 días hábiles 
siguientes, una vez decretado el término de la temporada invernal, lo cual se informará al contratista 
adjudicado. 

11.5.1Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato

El plazo de ejecución solo podrá suspenderse y, en consecuencia, no se contabilizará el tiempo 
transcurrido, en los siguientes casos: 

a) Cuando los procesos se encuentran en periodo de revisión, ya sea total o parcial, por parte 
del Municipio u otra institución pertinente, a contar de la entrega del Proyecto en la oficina de 
partes para revisión técnica por parte de la institución pertinente y hasta la fecha de emisión 
del informe de observaciones o aprobación del proyecto según sea el caso, la cual deberá ser 
oportunamente acreditado, mediante copia del ingreso y egreso de los procesos cuando 
corresponda.

b) Igualmente, se podrá suspender el plazo en aquellos casos en que exista previa solicitud del 
contratista, mediante informe fundado al ITM. En este caso se autorizará la suspensión 
mediante un Decreto en que el que se determinará el periodo de suspensión que se autoriza. 
Todo lo anterior, siempre y cuando no afecte la ruta crítica y su reprogramación.

c) En el caso de que la autoridad sanitaria decrete medidas restrictivas de desplazamiento, en 
virtud de la pandemia provocada por el SARS-CO V-2 (Covid-19), en la Región Metropolitana 
y/o en la comuna de Lo Barnechea. En consideración con lo anterior, el plazo se entenderá 
suspendido por el periodo que estipule el decreto de la autoridad sanitaria pertinente en el cual 
se suspende la ejecución del contrato. 
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En cualquiera de los casos de suspensión, se deberá dejar constancia en el Libro de Obras, 
indicando fecha, motivo y periodo de la suspensión. Del mismo modo, se indicará la fecha de 
reanudación para la contabilización del plazo de ejecución.
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11.5.2Aumento del Plazo de Ejecución del Contrato

El plazo podrá aumentarse excepcionalmente, mediante el respectivo acto administrativo en los 
siguientes casos: 
a) Aquellos indicados en el numeral 8.3.3 del Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017 

que aprueba el Manual de Obras, siempre y cuando se cumpla con los requisitos ahí exigidos. 
b) Cuando se ejecuten obras extraordinarias, previo informe fundado por parte del ITM, en el cual 

se justifique que el aumento del plazo es necesario y proporcional a las obras extraordinarias 
a ejecutar.  

Sin perjuicio de lo señalado en el 8.3.3 del Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017, el 
contratista cuenta con un plazo de 15 días corridos desde ocurrido el hecho de fuerza mayor o caso 
fortuito para solicitar el aumento de plazo.

En ambos casos y de ser necesario aumentar el plazo, el proveedor deberá extender la vigencia de 
la garantía de fiel cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil o entregar una nueva, dentro 
de los últimos quince días hábiles de vigencia de dichas cauciones, a fin de garantizar el fiel 
cumplimiento de estas y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento de 
Compras. En caso de que el proveedor no extendiere la garantía o no presente una nueva garantía 
de fiel cumplimiento del contrato y la póliza de responsabilidad civil, la Municipalidad podrá cobrar la 
primitiva, sustituyendo el dinero obtenido del cobro y depositado en arcas municipales, al instrumento 
comercial o financiero cobrado, ocupando el lugar de esta caución, pudiendo quedar sin efecto el 
aumento de plazo.

11.6 Modificación del Contrato

Las partes, de común acuerdo, podrán modificar contrato, aumentándolas o disminuyéndolas, hasta 
en un 30% del monto total del contrato. Sin embargo, no podrán alterarse los alcances y 
características técnicas aprobadas por las presentes bases. En caso de aumento, tanto la garantía 
de fiel cumplimiento de contrato como la póliza de responsabilidad civil deberán también aumentarse 
en proporción al plazo y monto de la modificación que se suscriba.

La materialización de los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, solamente se podrán 
llevar a cabo una vez publicado el acto administrativo correspondiente, siempre y cuando éstos 
estén comprendidos dentro del 30% del presupuesto máximo disponible indicado en el numeral 11.1 
de las presentes bases.

11.7 Obras Extraordinarias 

Para el caso que surjan de manera fortuita, o por condiciones ajenas a las requeridas en las 
presentes bases, obras que no se estaban contenidas dentro de las bases técnicas del presente 
proceso pero que tienen relación con el objeto de la licitación, el ITM del contrato deberá informar 
técnica y oportunamente sobre la solicitud de obras calificadas de extraordinarias. Para ello la 
Municipalidad estará facultada para aplicar todo aquello que se encuentre señalado en el numeral 8.3.1 
Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017.

11.8 Recepción Conforme de los Estados de Pago

La recepción conforme será realizada por el ITM, quien deberá verificar que la ejecución de las obras 
se llevó de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Una vez verificada la recepción conforme, de cada uno de los servicios, el ITM, deberá generar una 
Hoja de Entrada de Servicio (HES) y adjuntar al sistema de gestión documental todos los 
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antecedentes que den cuenta de la prestación de los servicios y ejecución de los trabajos, y solicitar 
al proveedor lo siguiente: 

a) Resumen del estado de pago
b) Detalle del Estado de Pago con los ítems y cantidades por cada partida ejecutada. 
c) Listado de subcontratistas y trabajadores, junto con sus respectivos contratos, liquidación de 

sueldo firmada o en su defecto acompañando el comprobante de la transferencia electrónica.
d) Planilla de cotizaciones (PREVIRED) correspondiente al mes anterior a aquel en que se 

solicita el pago, de los trabajadores que se desempeñen en virtud de la presente contratación, 
junto con los siguientes documentos:

I. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). Este se deberá presentar sólo 
para el primer pago.

II. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30-1) tanto de la 
empresa contratista como subcontratista, si procede.

III. Finiquitos de los trabajadores desvinculados durante o antes del período a pagar, si 
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el 
trabajador.

e) Set de a lo menos diez fotografías diurnas en colores y 10 fotografías nocturnas, que exhiban 
claramente el desarrollo e hitos importantes.

f) Planos As-built en papel y formato DWG. Este se deberá presentar solo en el último estado 
de pago.

g) Declaración de puesta en servicio TE2. Este se deberá presentar solo en el último estado de 
pago. 

h) Cualquier otro antecedente que el ITM considere relevante para poder cursar el pago, siempre 
que sean solicitados en forma previa y con ocasión de un rechazo.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del 
Municipio, el proveedor procederá a la emisión de la factura conforme al Reglamento de Facturación 
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

11.9 Monto y Forma de Pago

El precio del contrato será aquel que el oferente adjudicado haya señalado en su oferta económica 
en el Anexo N°6 “Oferta Económica”. El pago de la ejecución de las obras se realizará en tres cuotas 
de acuerdo con el estado de avance de las obras, una vez recepcionadas conforme las obras por 
parte del ITM. 

La primera cuota correspondiente al 30% del monto adjudicado, se devengará una vez 
ejecutado el 30% de la instalación de las luminarias, incluyendo las obras necesarias para su correcto 
funcionamiento (Obras civiles, obras eléctricas, instalación de postes, etc.), conforme a lo señalado 
en el resumen del Estado de Pago por avance señalado precedentemente, lo anterior dará pie al 
pago del 30% del valor ofertado de acuerdo con el Anexo Nº6 “Oferta Económica”.  

La segunda cuota correspondiente al 30% del monto adjudicado, se devengará una vez 
ejecutado el 60% de la instalación de las luminarias, incluyendo las obras necesarias para su correcto 
funcionamiento (Obras civiles, obras eléctricas, instalación de postes, etc.), conforme a lo señalado 
en el resumen del Estado de Pago por avance señalado precedentemente. lo anterior dará pie al 
pago del 30% del valor ofertado de acuerdo con el Anexo Nº6 “Oferta Económica”.  

La tercera cuota correspondiente al 40% del monto adjudicado, se devengará una vez ejecutado 
el 100% de la instalación de las luminarias, conforme a lo señalado en el resumen del Estado de 
Pago por avance señalado precedentemente y que tenga visto bueno del ITM. Lo anterior incluye 
todas las obras contratadas y detalladas en las presentes bases, por lo que requerirá en definitiva la 
Recepción Provisoria sin Observaciones. 

https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
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Para efectos de facturación, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el ITM la 
enviará al proveedor vía correo electrónico, quien procederá a la emisión de la factura, conforme al 
Reglamento de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea. 

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de las facturas con acuse de recibo 
electrónico de conformidad a lo establecido en la Ley Nº19.983. En caso de existir multas 
ejecutoriadas pendientes de pago, estas podrán ser descontadas del mismo.

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú, u otro banco que disponga el Municipio.

El Municipio no se obligará al pago íntegro de la factura a la empresa de factoring en caso de que 
existan multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor. 

Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179.

11.10 Multas y sanciones 

La Municipalidad de Lo Barnechea podrá cursar multa de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº DESCRIPCIÓN MULTAS MONTO

1 Incumplimiento del plazo máximo de ejecución de las obras 
cuando sea imputable al contratista.

5 UTM por día corrido de 
atraso con un tope de 25 días

2 Proveer luminarias que no cumplan con las características 
técnicas ofertadas.

5 UTM por cada unidad 
incumplida 

3
Por no presentar los antecedentes ante la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles dentro 
del plazo señalado en el numeral 3 de las bases técnicas.

5 UTM por cada día de 
atraso, con un tope de 5 días 

hábiles.

4
Incumplimiento en la señalización de los trabajos en la vía 
y seguridad en la obra conforme a los numerales 16 y 17 
de las bases técnicas. 

5 UTM por evento 

5
Por no entregar la Carta Gantt y/o los procedimientos de 
trabajo y medidas de seguridad, dentro del plazo señalado 
en el numeral 5 de las bases técnicas.

3 UTM por cada día de 
atraso, con un tope de 5 días 

hábiles.

6 Por falta injustificada del Jefe de Obra cuando se le 
requiera. 3 UTM por evento

7
Por no reemplazar los integrantes del equipo de trabajo 
dentro del plazo indicado en el numeral 7 de las bases 
técnicas.

3 UTM por cada día de 
atraso, con un tope de 5 días 

hábiles.

8 Por no realizar las reparaciones indicadas en el numeral 13 
de las bases técnicas dentro del plazo ahí señalado. 

5 UTM por cada día de 
atraso, con un tope de 5 días 

hábiles.

9 Incumplimiento de la seguridad de los trabajadores, según 
el numeral 17 y numeral 18 de las Bases Técnicas 2 UTM por evento 

10

Personal drogado y/o bebido, comportamiento insolente 
hacia el público en general o hacia el personal municipal 
por parte de los trabajadores de la empresa o sus 
subcontratistas, encendido de fogatas, consumo de 
alimentos fuera del área definida para aquello o personal 

1 UTM por evento

https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
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Nº DESCRIPCIÓN MULTAS MONTO

detectado realizando sus labores sin los elementos de 
seguridad.

11
Incumplimiento en las características del letrero de obra 
según lo dispuesto en el numeral 4.22 de las bases 
técnicas.

1 UTM por evento 

12
Incumplimiento en la calidad de los materiales, equipos y 
herramientas, conforme a lo requerido en el numeral 19 de 
las bases técnicas.

3 UTM por evento

13

Por no retirar la basura, escombro o material que pudiere 
generarse como consecuencia de la ejecución del contrato 
en la vía pública dentro del plazo establecido en las bases 
técnicas.

5 UTM por evento

14
No subsanar observaciones emitidas por la Comisión 
Receptora cuando se rechaza la obra, dentro del plazo 
establecido en las bases técnicas

5 UTM por día de atraso

15 No entregar el libro de obras, adulteración, pérdida o 
extravío. 10 UTM por evento

16 No dar cumplimiento a las observaciones o requerimientos 
del ITM en las fechas solicitadas. 

5 UTM por día de atraso con 
un tope de 7 días

17
No reparar observaciones requeridas por el municipio, una 
vez recepcionada provisionalmente las obras, dentro del 
periodo de correcta ejecución y fallas de las luminarias. 

5 UTM por evento 

18
No contar con los vehículos de trabajo y/o incumplimiento 
en las características yo documentación, señalados en el 
numeral 8 de las Bases Técnicas  

3 UTM por evento y vehículo

19
No cumplir con la calidad de los equipos y materiales 
requeridos o ejecutar las obras de un modo distinto a lo 
establecido en las bases técnicas 

2 UTM por cada luminaria 
que presente deficiencias o 
se ejecute en contravención 

a lo requerido 

20 Subcontratación no autorizada 5 UTM por evento

21 Incumplimiento a las solicitudes de emergencia 0.5 UTM por hora de atraso 
con un tope de 24 horas

El procedimiento de aplicación de las multas señaladas precedentemente se dispondrá por decreto 
del Director de Asesoría Urbana y Espacio Público, de conformidad a lo establecido en el numeral 
20.9 del Decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero del año 2019. 

Para los efectos del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM vigente a la fecha del pago. 
Con todo, el monto total de las multas no podrá sobrepasar un 10% del monto del contrato.

11.11 Término Anticipado del Contrato

Sin perjuicio de las causales de término anticipado indicadas en el número 20.10 de las Bases 
Administrativas Generales aprobadas por el Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2018, la 
Municipalidad, unilateralmente, podrá poner término anticipado del contrato, sin forma de juicio y por 
decreto fundado, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento en el plazo de inicio de las obras contratados con un máximo de 5 días hábiles, 
contado desde el Acta de Entrega de Terreno, sin causa justificada.
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b) Haberse dispuesto la aplicación de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 10% del 
valor total del contrato.

c) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y 
h) del punto 21.2 del decreto DAL Nº171 de fecha 18 de febrero 2019.

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista, se entenderá que 
el contratista incumple gravemente sus obligaciones en los siguientes casos:

i. Haber subcontratado en dos o más ocasiones sin autorización del Municipio.
ii. Suspender por 10 días corridos los trabajos, sin autorización del ITM.
iii. Haber alcanzado el tope máximo en cualquiera de las multas N°1, 3, 7, 9 y 10.
iv. Si existe riesgo de la correcta ejecución de los trabajos, lo que consta en un informe fundado 

del ITM, que da cuenta de la transgresión de una o más obligaciones contenidas en las Bases 
Técnicas.

v. Incumple las obligaciones asumidas respecto de las mejores condiciones de remuneración 
ofertadas en el Anexo N°3, ya sea por el contratista o subcontratista. 

vi. Acompañe o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.
vii. No responder a las observaciones en plazo máximo establecido por el ITM, desde la 

notificación por escritos en el Libro de Obras o por cualquier otro medio oficial.

11.12 Liquidación y Finiquito Contractual 

La liquidación deberá ser formulada por el Municipio una vez obtenida la Recepción Definitiva sin 
observaciones por parte de la Comisión Receptora. Su aprobación se hará sin perjuicio de que el 
contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes ante la justicia 
ordinaria.

La liquidación y finiquito del contrato se encuentra regulado por numeral 20.11 del Decreto DAL 
N°171 del 18 de febrero de 2019 y el numeral 11 Decreto DAL Nº47 del 24 de noviembre de 2017, 
que aprueba Manual de Ejecución de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea, que rigen la 
presente licitación.
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BASES TÉCNICAS
“INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LA PARVA”

ID 2735-34-LR22

1 GENERALIDADES

Con la finalidad de dotar de iluminación moderna y eficiente las Calles Emile Allais y Nueva La Parva, 
ubicadas en el centro de montaña La Parva, se han desarrollado las presentes Bases Técnicas, con 
el fin de llevar a cabo el proceso de licitación, desarrollo, construcción e instalación del sistema de 
iluminación pública detallado en el presente documento. El proyecto ya mencionado, contempla la 
instalación de luminarias con tecnología LED, teniendo para ello como fundamento su alta eficiencia 
energética y larga vida útil en comparación a otras tecnologías, lo anterior además tiene por objetivo 
dar cumplimiento a la reglamentación vigente, en cuanto a características técnicas y niveles de 
iluminación ya establecidos. 

Las partidas que considera el proyecto se resumen en:

i. Gestión y elaboración de proyectos SERVIU/MOP.
ii. Obras Civiles, construcción de canalizaciones, cámaras.
iii. Instalación de 71 luminarias tipo farol LED.
iv. Instalación de 71 postes tubulares AC Galv 3" - h= 6 m con placa.
v. Construcción de Obras Eléctricas.
vi. Reposición de pavimento de Hormigón, Asfalto, Adoquín, etc.

A) Ubicación de las obras. 

Calles Emile Allais y Alta Parva del Centro de Montaña La Parva.



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

B) Partidas estimadas.

El siguiente cuadro contiene las partidas consideradas para la ejecución del proyecto. El contratista 
que resulte adjudicado será responsable de realizar su propia cubicación en terreno, con el fin de 
considerar en su presupuesto, dentro de las mismas partidas, las situaciones, anexos o 
complementos que pudieran ser necesarios y que no están considerados en el cuadro a 
continuación, con el fin de llevar a buen término y cumplir con los trabajos requeridos, teniendo 
presente la naturaleza de suma alzada de la contratación.

Descripción
Ítem

Obras Eléctricas
Unidad Cantidad

1 Luminaria LED ornamental (4 soportes o "patas") Un 71
2 Poste tubular AC Galv 3" - h= 6 m con placa Un 71
3 Conductor alambrado poste (fase y neutro) Ml 497
4 ITM [6 A] en poste Un 71
5 Barra copperweld 5/8" x 1,5 m c/prensa Un 20

6 Red eléctrica de alumbrado para instalación subterránea 16 
mm2 Ml 1.750

Ítem
 Obras Civiles Unidad Cantidad

7 Canalización subterránea h=1.2 m - 1 ducto SCH40 - 50 
mm Ml 1.750

8 Cámara de inspección tipo C Un 75
9 Canastillo de anclaje Un 71

10 Fundación hormigón (apoyo postes) Un 71
 Íte
m Empalmes Unidad Cantidad

11 Empalme monofásico tarifa BT-1 Un 1
12 Gabinete intemperie (incluye ferretería y candado tubo) Un 4
13 Poste AC Galv 100x100x4mm de 3 m de altura Un 4
14 ITM 10 - 40 [A] para circuitos AP Un 11
15 Protector diferencial 25 a 40 [A]/30 mA (HPI) Un 4
16 Contactor Un 4
17 Tablero Distribución (TDA) Un 4
18 Reloj Astronómico Un 4
 Íte
m Otros Unidad Cantidad

19 Puesta en servicio luminarias Un 71
20 Reposición pav. hormigón (e=0,10 m) G35 m2 488,6
21 Reposición asfalto (e=0,06 m) m2 609
22 Reposición adoquín gris (cuadrado y curvo) m2 182,4
23 Elaboración proyectos SERVIU/MOP Gl 1
24 Planimetría y TE2 Gl 1
25 Letrero de obra formato SUBERE Un 1

El contratista debe contemplar todo el material y ferretería necesaria para la correcta instalación de 
las luminarias, red AP, postes, obras civiles, y todas las partidas detalladas. Cualquier modificación 
propuesta por el contratista al proyecto deberá estar visada por el ITM y es responsabilidad del 
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contratista la verificación de que la propuesta cumpla con la normativa vigente. El Contratista deberá 
tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los transeúntes y del personal de 
la obra, mediante cierros y toda otra acción pertinente para lograr el objetivo

2 NORMATIVA APLICABLE 

El proyecto deberá cumplir con las Normas y reglamentos vigentes, detallados a continuación:

A) Normativa General: 

a) Ley N°16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b)
DFL 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N°1 del Ministerio 
de Minería del año 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.

c) D.S. N°92/1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Fija el Reglamento 
de Instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos públicos.

d) D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Reglamento para 
la certificación de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decretos que indica.

e) D.S. N°327/1997 del Ministerio de Minería. Fija Reglamento Ley General de Servicios 
Eléctricos, Ministerio de Minería.

f) NCh Elec. 2/1984 Electricidad, Elaboración y presentación de proyectos.

g) NCh Elec. 4/2003 Electricidad, Instalaciones de Consumo en Baja Tensión.

h) NCh Elec.12/87 Empalmes Aéreos Monofásicos.

i) Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, diciembre 2017.

j) NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores.

k) NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.

l) NSEG 6 E.n. 71 Electricidad. Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas.

m) NSEG 8 E.n. 75 Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones.

n) NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para cajas metálicas de 
empalmes eléctricos y similares.

o) NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifásicos.

p) NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadores interiores.

q) Decreto N°78 de 20212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba el 
Manual de Señalización de Tránsito

B) Normativa Específica respecto a las Luminarias: 

a) D.S. 2/2014 Ministerio Energía. Reglamento de Alumbrado Público de Vías de Tránsito 
Vehicular.

b) D.S. N°51/2015 Ministerio Energía. Reglamento de Alumbrado Público de Bienes 
Nacionales de Uso Público destinados al Tránsito Peatonal.

c) P.E. N°5/07 de la SEC, Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto 
Eléctrico: Luminarias para alumbrado público. 

d) NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias – parte 1: Requisitos generales y ensayos

e) NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias – parte 2-3: Requisitos particulares – Luminarias para 
alumbrado público.

f) NCh 3426:2017 Equipo de iluminación de zona y carreteras – Dispositivo externo tipo 
fotocelda para control de driver o balasto.
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g) Decreto Supremo N°2 de 2014 del Ministerio de Energía que aprueba Reglamento de 
Alumbrado Público de vías de Tránsito Vehicular.

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondrá en 
último término el criterio del ITM, a quien le corresponderá optar por la norma que sea más 
conveniente para el desarrollo del proyecto. 

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS

Para la instalación de las luminarias se deberán considerar modelos nuevos, con tecnología LED de 
última generación, su potencia deberá definirse mediante estudio lumínico. Los niveles de 
iluminación requeridos corresponden a la clase P1 del Reglamento de Alumbrado Público de Bienes 
de Tránsito Vehicular (D.S. 2/2014).

Caso de 
Alumbrado

 Media Máxima 
(Lux)

Media 
(Lux)

Mínima Puntual 
(Lux)

Iluminancia en 
un punto sobre 
1,5 metros (Lux)

1 25 20 7,5 3

La instalación de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizarán en base a las normas 
eléctricas vigentes, emitidas por SEC. El contratista es responsable de los costos involucrados si los 
hubiera, en la desconexión y/o conexión de luminarias a la Red de Distribución de la Compañía 
Eléctrica. Sin perjuicio de lo anterior, el instalador eléctrico autorizado, deberá responsabilizarse de 
la ejecución de los trabajos y de las declaraciones ante la Superintendencia de Electricidad y 
Combustible (SEC).

Será de cargo del contratista, una vez ejecutados los trabajos, presentar los antecedentes para la 
tramitación en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los correspondientes 
certificados de Declaración de Puestas en Servicio de Obras de Alumbrado Público de todas las 
luminarias que serán instaladas, y deberá entregar los certificados a la municipalidad. Para la 
presentación tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde el término de las obras.

Tanto las luminarias como su equipo eléctrico deberán ser de calidad certificada, eficientes en 
potencia y nivel de iluminación, y cumplir con los parámetros exigidos en las presentes bases.

3.1 Características Mecánicas

a) El cuerpo y estructura de cada luminaria debe ser de aluminio inyectado a presión.
b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros, deberán ser metálicos de 

acero inoxidable (A2/DIN/IDO). Los materiales para utilizar deben ser compatibles entre sí, 
evitando la corrosión galvánica. 

c) El Grado de Protección IP, del cuerpo óptico y driver (o compartimiento eléctrico), debe ser 
como mínimo IP65 o superior.

d) El difusor deberá contar con un grado IK08 como mínimo, y no deberá especificar materialidad 
o diseño en particular.

e) La pintura exterior de las luminarias debe ser del tipo electrostática en polvo poliéster al horno 
u otra tecnología similar de alta resistencia química y mecánica, que permita garantizar la 
seguridad de la operación de las luminarias.  

f) El acoplamiento deberá ser vertical al poste, con sujeción al interior de las luminarias, sin dejar 
tuberías ni cables a la vista. 

3.2 Características Eléctricas
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a) El equipo eléctrico para las luminarias deberá soportar variaciones del voltaje nominal de 
alimentación de 220 [V] de 10% y frecuencia nominal 50 [Hz], sin que estas variaciones 
afecten las condiciones lumínicas y los rendimientos de las luminarias.

b) Las luminarias, incluido el driver, deberán tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 
0.93 en condición de potencia nominal. 

c) Las luminarias y sus componentes deberán soportar como mínimo sobretensiones transitorias 
de 10 [KV]. (Deberán contar con protector de sobretensión).

d) Las luminarias deberán contar con receptáculo ANSI C136.41-2013 (NEMA SOCKET), con 
conexión de 7 pines en la parte superior de la luminaria. 

3.3 Características Lumínicas

a) La eficacia luminosa de la luminaria no podrá ser menor a 100 [lm/W], se debe considerar el 
flujo total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red.

b) La temperatura de color de la luminaria deberá estar entre 2.500 y 3.500°K.
c) El Índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser mayor o igual a 60.
d) El flujo luminoso de las luminarias a las 50.000 horas de funcionamiento debe ser mayor o 

igual a 70%.
e) Para este proyecto las luminarias deben ser color verde (RAL 6005).

3.4 Certificados

Las certificaciones e informes indicados en los literales d) y f) del numeral 5.3.2 de las Bases 
Administrativas Especiales y en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 precedentes, deberán demostrar el 
cumplimiento de los parámetros de la luminaria anteriormente mencionados. Estos deberán ser 
entregados por el contratista junto con el Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas de la Luminaria 
LED Ofertada”

Se deberán acompañar los siguientes: 

a) Certificado de seguridad de luminarias: Certificado de aprobación o seguimiento de 
producto, bajo el P.E. N°5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. emitido 
por un organismo de Certificación acreditado por la SEC.

b) Informe Técnico de impacto (IK): Realizado según la norma IEC 62262, emitido por un 
laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de recepción de ofertas, se encuentre 
acreditado por organismos pertenecientes a la “International Acreditation Forum” (IAF) y/o 
“International Laboratory Acreditation Cooperation” (ILAC). 

c) Ensayo de Parámetros Eléctricos, Perdidas, Armónicos y Medición Factor de Potencia: 
Emitido por un laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de recepción de ofertas, se 
encuentre acreditado por la SEC.

d) Informe Fotométrico: Según el estándar de medición LM-79-2008 o IEC 62722-2-1, emitido 
por un laboratorio que, a la fecha del cierre de recepción de oferta, se encuentre acreditado 
por organismos pertenecientes a la “International Accreditation Forum” (IAF) y/o “International 
Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC).

e) Informe Test IES LM-80: Emitido por un laboratorio, que, a la fecha del cierre de recepción 
de ofertas, se encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la “International 
Acreditation Forum” (IAF) y/o “International Laboratory Acreditation Cooperation” (ILAC). 

4 OBRAS A EJECUTAR 

4.1 Provisión luminaria LED tipo farol (de 4 soportes o caras): 

Comprende el suministro de 71 luminarias, las cuales deberán cumplir con las especificaciones 
indicadas en los numerales 3.1, 3.2, y 3.3 de las presentes bases. 
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4.2 Instalación y puesta en servicio de luminaria: 

Comprende la instalación de 71 unidades de luminarias y la fijación de estas en los postes de 6 m 
de altura, así como también considera la conexión eléctrica, pruebas funcionales y puesta en 
funcionamiento de estas. 

El control de encendido/apagado de las luminarias se realizará mediante reloj astronómico. Todas 
las luminarias que se instalen deben permitir la instalación de un controlador asociado a un sistema 
de telegestión, dicho controlador debe ser montado sobre una base de 7 pines NEMA-ANSI 136.41 
y driver programable con control de atenuación (input 0/1-10 V o DALI). El suministro no debe 
requerir ningún equipo adicional dentro de la luminaria y el controlador se debe poder reemplazar 
por una fotocelda convencional. Las luminarias deben proveerse con “Shorting Cap”. 

4.3 Provisión e instalación de postes tubulares de Fierro (FE) galvanizado: 
El contratista deberá considerar la provisión e instalación de postes tubulares galvanizados de 6 
metros de altura útil con una sección de 3mm de espesor y 3” de diámetro. Para la sujeción de las 
luminarias deberá considerarse una toma vertical de 3” de diámetro o la que requiera la luminaria 
proyectada. 

Todos los postes deberán contar con una ventana de registro a una altura de 50 cm, para la 
instalación del interruptor termo magnético (ITM [6 A]). En la ventana de registro, por el interior del 
poste deberá realizarse el aterramiento de este, a través de terminal O, quedando a la vista la 
conexión a tierra del mismo, la placa base de anclaje deberá quedar bajo el nivel de piso terminado, 
con dado de hormigón de 170kg-cemento/m3. 

Los postes serán instalados en las ubicaciones predeterminadas según los planos adjuntos, en caso 
de dudas o discrepancias se definirá la ubicación en conjunto con el ITM del contrato.

4.4 Provisión e instalación de canastillo de anclaje para los postes: 

Comprende el suministro y la instalación de canastillos de anclaje para la instalación de los postes 
tubulares. El dimensionamiento deberá ser justificado de acuerdo con la memoria de cálculo que 
deberá entregar el contratista, considerando la mecánica de suelo de la zona. El plazo de entrega 
de la memoria será de 20 días hábiles contados desde la suscripción del acta de entrega de terreno. 

4.5 Provisión e instalación fundación de hormigón para los postes: 

Comprende el suministro e instalación de hormigón G25 de 300X300. El dimensionamiento deberá 
ser justificado de acuerdo con la memoria de cálculo que deberá entregar el contratista, considerando 
la mecánica de suelo de la zona. El plazo de entrega de la memoria será de 10 días hábiles contados 
desde la suscripción del acta de entrega de terreno.

4.6 Provisión e instalación de cámara tipo C 40x40: 

Todos los postes y empalmes deberán contar con cámaras de registro tipo “C”, estas podrán ser 
prefabricadas o de albañilería. Las cámaras deberán contar con marco metálico, tapas con marco y 
malla, según se especifica en los planos. Además, deberán contar con drenaje, piso terminado y 
emboquillado de ductos, de acuerdo con lo indicado en la Norma N°6 de la NCH4/2003.

4.7 Construcción de Canalizaciones subterráneas: 
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El contratista deberá realizar una zanja para la construcción de las canalizaciones subterráneas. La 
zanja deberá tener una profundidad de 1,2 m y un ancho de 0,40 m, para dar cumplimiento a lo 
indicado en el NCh 4/2003 y a los estándares establecidos por SERVIU y MOP. Realizada la 
excavación, el contratista deberá colocar una cama de 0,10m de arena fina, sobre la cual se asentará 
la tubería, la que se cubrirá por una capa de 0,10m de arena fina, y con una protección de ladrillos 
fiscales, que cubrirá toda la canalización en sentido longitudinal y transversal. 

El resto de la excavación deberá ser rellenado con material seleccionado de la misma excavación, y 
posteriormente compactado en densidades acordes al uso que tendrá el terreno. Sobre la protección 
de ladrillos u hormigón según corresponda, se deberá instalar a 0,20m sobre ellas, una cinta de 
advertencia de peligro. En relación con la compactación, ésta se deberá hacer en capas no inferiores 
a 0.30m, tomando la precaución que la primera capa inferior sólo podrá ser compactada en forma 
manual con el propósito de no siniestrar el ducto ni quebrar el ladrillo protector.

Los ductos por utilizar deberán ser Conduit de PVC SCH40, su diámetro deberá ser de 40 o 50mm, 
de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003. Las uniones de los ductos deberán sellarse con un 
pegamento que impida la entrada de partículas o agua a la canalización. Además, los ductos deberán 
ser enlauchados con alambre galvanizado, para que sirva de guía al conductor cuando se realice la 
instalación del alambrado.

4.8 Instalación y conexión de Red Eléctrica: 

El contratista deberá realizar la instalación de la red eléctrica de alumbrado público para la 
alimentación de las luminarias, se deberá instalar con un tipo de aislación que responda a las 
condiciones medio ambientales a las cuales será sometido, por lo anterior se deberá utilizar un 
conductor con aislación de tipo XLPE de características extra flexibles para los troncales y 
derivaciones (F+N+T), cuyos calibres se determinarán de acuerdo con las necesidades de carga y 
caída de tensión de los circuitos. Las uniones de la red se realizarán en las cámaras de registro tipo 
C, no permitiéndose uniones dentro de los ductos de canalización. Estas uniones, deberán ser 
estañadas y posteriormente aisladas con una funda termo contraíble 3M o similar.

Paralelo a la canalización subterránea, se construirá la malla de tierra de la red AP, para lo cual se 
tenderá un cable CU desnudo # 4 AWG enterrado junto al ducto, que se conectará en cada circuito 
a una barra de cobre de 5/8” x 1,5 m (cada 100 m aprox. por circuito) dispuestas y enterradas en el 
interior de cámaras “C”. A la malla se aterrizará cada poste metálico a través de un cable desnudo # 
4 AWG, mediante un perno de cobre y conector O calibre 4 AWG, la conexión de los cables a la 
malla y el aterrizamiento de los postes, se realizará a través de una fusión Cadweld. Todas las 
mediciones de resistencia de aislación en las instalaciones de baja tensión se ejecutarán conforme 
a NSEC 4/2003.

4.9 Provisión e instalación alambrado de los postes y luminarias: 

La alimentación entre el troncal y la luminaria se realizará en conductor XLPE en conductor Extra- 
Flexible calibre 3 x 2.5 mm². Cada poste contará con un disyuntor termo magnético, el que deberá 
estar ubicado a la altura de la escotilla de registro del poste y adosado a la pared interior de él 
mediante un clip o riel DIN y de capacidad acorde a la potencia de la luminaria.

4.10 Provisión e instalación de la barra Copperweld: 

El contratista deberá instalar una barra para refuerzo de tierra de protección de los circuitos de AP 
(cada 100 m aprox.), cada una de las barras se conectará al cable CU desnudo #4 AWG, a través 
de conector prensa o perno partido. 
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4.11 Tablero de distribución del Alumbrado (TDA): 

Se deberán instalar tableros de a lo menos 8 puertos. Para el alambrado se utilizará cable de tipo 
THHN de sección acorde a la capacidad de los disyuntores proyectados respetando el código de 
colores para (F+N+T). Debe garantizarse máxima seguridad de operación, sus elementos 
constitutivos deberán ser de marcas que cuenten con la debida certificación de la SEC debiéndose 
asegurar, además, la factibilidad de reposición y todos poseer protocolos de aprobación por parte de 
SEC. Los contactores por utilizar podrán ser de la línea Legrand o equivalente técnico con 
capacidades de acuerdo a lo requerido en cada caso.

4.12 ITM 10-40 [A] Para circuitos AP: 

Para los circuitos de alumbrado público instalados en los tableros de distribución de alumbrado 
(TDA), los aparatos de seguridad deberán ser de una sola marca. Los disyuntores serán de 10 kA 
mínimo de ruptura, con curvas de operación tipo (C) y de marcas como Merlín Gerin, Legrand, o su 
equivalente técnico.

4.13 Protector Diferencial 25-40 [A] – 30 mA (HPI): 

Los Protectores Diferenciales serán de 30 mA del tipo HPI con un grado de protección IP 22 de 
marcas concordantes a las exigidas para los disyuntores y de las capacidades de corriente nominal 
requeridas para cada proyecto.

4.14 Reloj Astronómico: 

Provisión e instalación de reloj astronómico 16 [A] en cada uno de los tableros, para el control de 
encendido/apagado de los circuitos de luminarias.

4.15 Empalme 1ø tarifa BT1: 

Considera el suministro, instalación y puesta en servicio de los empalmes considerados, empalmes 
con alimentación subterránea de acuerdo a la distribución de las redes en la zona, la tramitación de 
estos, la inscripción en la SEC (TE2), y todos los costos asociados son de responsabilidad del 
adjudicatario.

4.16 Gabinete intemperie: 

Considera el suministro e instalación de gabinetes AM-1105, en donde se alojarán los equipos de 
medida, los tableros (TDA), y todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de los 
circuitos de alumbrado público, el color debe ser verde RAL 6005.

4.17 Poste AC Galv 100x100x4mm: 

Se considera la provisión de postes de 3 m de altura para soportar los gabinetes AM-1105, el color 
de estos será verde RAL 6005.

4.18 Reposición pavimentos de hormigón: 

Demolición de calzadas de Hormigón: Se deberá demoler los pavimentos. El terreno debe quedar 
limpio y en óptimas condiciones para la posterior nivelación del terreno. Todo material extraído 
deberá ser trasladado a botadero autorizado. Los escombros deben ser retirados en un plazo 
máximo de 48 horas, dejando así el tramo intervenido libre de todo tipo de éstos. Debe cumplir con 
lo establecido en el punto 2.2.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción vigente.
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Excavación y transporte a botadero autorizado: Se excavará el material necesario para dar 
espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material inadecuado, deberá extraerse 
en su totalidad, reponiéndolo y compactándolo. Todo excedente de escombros que provenga de las 
demoliciones y excavaciones debe ser evacuado periódicamente de la obra, pudiendo aprovechar 
parte del material en rellenos según necesidad y pertinencia, siempre y cuando se tenga la 
aprobación por parte de la ITM. El resto de los escombros que no sean reutilizados deben ser 
transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos debidamente autorizados.

 
Preparación terreno, escarficar y compactar: Para realizar esta partida, una vez que estén 
ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de subrasante, se deberá proceder de la 
siguiente manera: - Si fuese necesario, el suelo se escarificará 0,20 metros y se compactará con el 
fin de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, teniendo la precaución de no alterar la 
estructura original del suelo. - La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o 
igual al 95% de la D.M.C.S. (Densidad Máxima Compactada Seca) del Proctor Modificado, o al 80% 
de la densidad relativa, según corresponda. - Esta partida debe ser recepcionada por parte de la ITM 
antes de seguir con la colocación de la capa estructural siguiente. 

Suministro y colocación de base CBR 60% e=20cm: El material por utilizar para esta partida 
deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de 
grumos o terrones de arcilla, de material vegetal o cualquier otro material perjudicial. El espesor de 
la base será, de acuerdo con el paquete estructural sugerido, en como mínimo de 0,20 metros, con 
un CBR>60%. 

Hormigón de cemento vibrado (HCV): Los pavimentos estarán constituidos por una base granular 
debidamente compactada, de por lo menos 0,20 metros de espesor, la cual será construida según 
lo indicado en el punto 3.4 de la Sección 3 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 
Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y un espesor de 0,10 metros de 
hormigón G35. Se seguirán los métodos de construcción basados en las recomendaciones de 
construcción entregadas para pavimentos de hormigón, utilizando las herramientas de colocación, 
compactación, terminación y curado, indicadas en el Manual de Carreteras edición 2019. Se deberá 
considerar la ejecución de sellos en juntas de dilatación en losas de hormigón, así como también 
sello en la unión entre los bacheos de asfalto nuevo y pavimento colindante, en caso de proceder.

4.19 Reposición pavimentos de asfalto: 

Demolición de calzadas de Asfalto: Se deberá demoler los pavimentos. El terreno debe quedar 
limpio y en óptimas condiciones para la posterior nivelación del terreno. Todo material extraído 
deberá ser trasladado a botadero autorizado. Los escombros deben ser retirados en un plazo 
máximo de 48 horas, dejando así el tramo intervenido libre de todo tipo de éstos. Debe cumplir con 
lo establecido en el punto 2.2.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción vigente.

Excavación y transporte a botadero autorizado: Se excavará el material necesario para dar 
espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material inadecuado, deberá extraerse 
en su totalidad, reponiéndolo y compactándolo. Todo excedente de escombros que provenga de las 
demoliciones y excavaciones debe ser evacuado periódicamente de la obra, pudiendo aprovechar 
parte del material en rellenos según necesidad y pertinencia, siempre y cuando se tenga la 
aprobación por parte de la ITM. El resto de los escombros que no sean reutilizados deben ser 
transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos debidamente autorizados. 

Preparación terreno, escarficar y compactar: Para realizar esta partida, una vez que estén 
ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de subrasante, se deberá proceder de la 
siguiente manera: - Si fuese necesario, el suelo se escarificará 0,20 metros y se compactará con el 
fin de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, teniendo la precaución de no alterar la 
estructura original del suelo. - La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o 
igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, o al 80% de la densidad relativa, según 
corresponda. - Esta partida debe ser recepcionada por parte de la ITM antes de seguir con la 
colocación de la capa estructural siguiente.
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Suministro y colocación de base CBR 100% e=20cm: El material por utilizar para esta partida 
deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de 
grumos o terrones de arcilla, de material vegetal o cualquier otro material perjudicial. El espesor de 
la base será, de acuerdo con el paquete estructural sugerido, en como mínimo de 0,20 metros, con 
un CBR>100%. 

Imprimante Sobre Estabilizado: Se Considera la provisión e instalación de imprimante asfaltico 
liquido de baja viscosidad sobre base estabilizada, previa instalación se deberá limpiar la zona en su 
totalidad, libre de elementos exteriores que puedan producir deformaciones en la instalación del 
asfalta. 

Calzada Concreto Asfaltico e=0,06 m: Los pavimentos estarán constituidos por una base granular 
debidamente compactada, se considera concreto asfaltico en espesor 0,06 m, de forma manual o 
mecanizada. Utilizando las herramientas de colocación, compactación y terminación, indicadas en 
el Manual de Carreteras edición 2019.

4.20 Reposición pavimentos de adoquín:

Extracción y transporte a botadero: Todo material extraído deberá ser trasladado a botadero 
autorizado. Los escombros deben ser retirados en un plazo máximo de 48 horas, dejando así el 
tramo intervenido libre de todo tipo de éstos. Debe cumplir con lo establecido en el numeral 2.2.8 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción vigente. Los adoquines que estén en buen 
estado se deberá considerar su reinstalación según las indicaciones del ITM.

Suministro y colocación de base CBR 60% e=10cm: El material por utilizar para esta partida 
deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de 
grumos o terrones de arcilla, de material vegetal o cualquier otro material perjudicial. El espesor de 
la base será, de acuerdo con el paquete estructural sugerido, en como mínimo de 0,10 metros, con 
un CBR>60%.
 
Suministro y colocación de adoquines sobre mortero: Esta partida contempla el suministro, 
transporte y colocación de adoquines de hormigón de e=8 cm color gris, su forma será defina por el 
ITM previa instalación, los Adoquines irán ubicados en las áreas determinadas por el proyecto y se 
deben colocar directamente sobre mortero según el aparejo especificado y teniendo cuidado de no 
pisar la capa durante el proceso. Los adoquines se colocan lo más ajustados posibles, de manera 
que entre las caras laterales queden juntas, de un espesor no mayor a 5 mm.

4.21 Elaboración proyectos SERVIU/MOP: 

Este ítem considera todos los insumos técnicos, levantamientos y gestiones necesarias para 
concretar el diseño de un proyecto de ingeniería urbana, incluido levantamiento topográfico. Para 
todos los casos el proyecto de ingeniera deberá contemplar, el levantamiento topográfico (en el caso 
de ser necesario), perfiles longitudinales y transversales cada 20 metros, especificaciones técnicas 
o memoria explicativa, presupuesto estimado y planimetrías necesarias para conseguir la aprobación 
de SERVIU o MOP, según corresponda, además de la tramitación necesaria para el ingreso y/o 
gestión pertinente para la aprobación del proyecto respectivo. Pudiendo estar dentro de la 
planimetría requerida: lamina situación existente, demolición, pavimentación, diseño geométrico, 
perfiles y/o muros de contención necesarios para dar cabida al perfil proyectado (en el caso de ser 
necesario). Los antecedentes señalados podrán ser eximidos en el caso de que SERVIU y el MOP, 
no los requieran para la aprobación de los proyectos. En la generalidad el procedimiento para 
encargar el diseño y aprobación de un proyecto es el siguiente:

Primeramente, se hará entrega de un plano preliminar al contratista con un bosquejo de lo que se 
requiere y de forma paralela se acordará una visita a terreno para resolver las definiciones y/o 
consultas del proyecto propuesto. Una vez teniendo las aclaraciones, el proyectista a cargo (el cual 
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deberá tener su registro vigente de acuerdo con la magnitud del proyecto que se va a ejecutar), 
deberá diseñar el proyecto.

Finalizado el diseño preliminar del proyecto, este debe ser remitido a la ITM del contrato, para que 
le de V°B° a fin de poder ingresar el proyecto al organismo pertinente (SERVIU o MOP). El contratista 
es responsable y es de su cargo, todos los antecedentes que sean requeridos para obtener la 
conformidad del organismo asociado. Con respecto a la duración del plazo, este será paralizado 
durante todo el periodo en que el organismo (SERVIU o MOP) se encuentre revisando el proyecto. 
Si se formulasen observaciones, el plazo volverá a correr a partir del día que se emita el informe 
respectivo. 

4.22 Letrero de Obras: 

El letrero de obra tendrá un tamaño de 3,6 mts x 1.5 mts. y su ubicación deberá ser aprobada por la 
ITM, y estará estructurado en bastidor de perfilería metálica 30x30x3mm mínimo. El bastidor estará 
soldado a pie derecho metálico, perfil cuadrado de 100x100x3mm el que será soldado mediante 
cartelas a pletina de 500x500x3mm. 

La estructura deberá ser anclada mediante “poyos” de hormigón, con una profundidad que garantice 
su estanqueidad y anclaje incluyendo en perfiles, sistema de anclaje tipo “patas de gallo”. Lo anterior, 
según el manual de normas gráficas, Vallas de Obras 2019, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo y su diseño será entregado por el ITM. 

5 METODOLOGÍA DE TRABAJO

El contratista deberá ejecutar las obras de manera coordinada con el ITM, debiendo responder en 
un plazo no superior a 24 horas a los requerimientos de información, de avances de trabajo, 
reuniones u otros. Deberá considerar en su programación de actividades al menos una reunión 
semanal de coordinación con el ITM. Además, podrán realizarse otras reuniones que se estimen 
convenientes con diferentes profesionales de interés, ligados a la materia objeto de los servicios. 
Todas las reuniones a las que se hace referencia podrán ejecutarse de forma presencial o vía online, 
según se determine por el ITM del contrato, tomando en consideración la pandemia que se vive. 

El contratista deberá entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 
una Carta Gantt, con el detalle de las partidas del proyecto ajustada al plazo establecido en el 
numeral 11.5 de las bases administrativas especiales, la que deberá ser autorizada por el ITM. 
Además, junto con la Carta Gantt, el contratista deberá entregar, los procedimientos de trabajo y 
medidas de seguridad que adoptará en cada uno de los trabajos específicos que deberá desarrollar, 
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con la finalidad de conocer los mecanismos de control de cada uno de los diferentes riesgos que 
estará sometido el equipo de trabajo, terceras personas y materiales.

6 PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO DE LAS LUMINARIAS INSTALADAS 

Una vez terminada los trabajos de instalación y para que estos puedan ser recibidos, el contratista 
en conjunto con el ITM realizará:

a) Inspección visual del funcionamiento de las luminarias.
b) Mediciones de niveles de iluminancia, con el fin de verificar los niveles de iluminación 

especificados para el proyecto.

Además, el ITM podrá solicitar las pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas 
operativos.

7 EQUIPO DE TRABAJO

El contratista deberá contar con el equipo de trabajo necesario para el desarrollo y coordinación del 
proyecto objeto de esta licitación. Con todo, el equipo de trabajo deberá estar compuesto a lo menos 
por:

a) Administrador de contrato o Jefe de Proyecto: Deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Ejecución Eléctrico, con al menos 5 años de experiencia. Es el encargado del proyecto y 
representante ante el ITM. Dicho administrador, es el responsable de conformar, dirigir y 
controlar el proyecto y al equipo técnico. No podrá cumplir con otros roles dentro del Proyecto.

b) Jefe de Obra: Deberá ser Ingeniero en Ejecución en Electricidad o Técnico nivel superior, con 
licencia de instalador electricista clase A. Deberá inscribir y declarar las instalaciones 
ejecutadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y estar en terreno 
durante toda la ejecución del contrato.

c) Experto en Prevención de Riesgo: Deberá tener título de Ingeniero o Técnico en Prevención 
de Riesgos. Deberá acudir a terreno de manera parcial a lo menos 2 veces por semana 
durante la ejecución de los trabajos, con el objeto de supervigilar el cumplimento de todas las 
exigencias legales en esta materia.

El contratista deberá presentar al ITM, antes de la entrega terreno, los curriculums vitae que 
acrediten la formación profesional, técnica o experiencia correspondiente. En el evento que los 
antecedentes presentados no acrediten las características requeridas, el contratista tendrá un plazo 
de 5 días para designar el nuevo equipo de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá informar al ITM, en el plazo máximo de 10 días 
corridos desde la suscripción del contrato, la nómina de todos los trabajadores que se desempeñarán 
en la obra, con indicación de la función a desarrollar, el equipo de trabajo deberá ser visado por el 
ITM, en caso contrario el contratista tendrá un plazo de 5 días para reemplazar a los integrantes del 
equipo de trabajo que correspondan. De la misma forma, deberá informar todo cambio que se 
provoque respecto de los trabajadores.

En el evento que cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo, no de cumplimiento a las 
obligaciones indicadas en las presentes bases, el ITM podrá solicitar su cambio, mediante informe 
fundado y dirigido al contratista. Con motivo de lo anterior, el contratista tendrá un plazo de 15 días 
corridos para realizar el o los cambios en el equipo de trabajo. En cualquier caso, los nuevos 
integrantes del equipo de trabajo deberán contar con al menos las competencias indicadas en las 
letras a), b) y c) precedentes, según sea el caso.
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8 VEHÍCULOS DE TRABAJO

El contratista deberá contar como mínimo, con los siguientes vehículos:

a) Un Vehículo liviano para la supervisión e inspección del proyecto, con capacidad mínima para 
4 ocupantes, con antigüedad no mayor al año 2016.

b) Camión hidro elevador con altura de alcance mínimo de 10 m y canastillo aislado, con una 
antigüedad no mayor al año 2016, equipado con escalera telescópica con alcance de 8 m 
como mínimo.

La información de dichos vehículos deberá ser comunicada al ITM en el plazo que éste determine 
para su aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá utilizar más vehículos que los 
mínimos exigidos, siempre y cuando dichos vehículos cumplan con los mismos requerimientos antes 
expuestos y sean aprobados previamente por el ITM.

Los vehículos deberán ser operado por personal del contratista, quienes deben contar con la licencia 
de conducir correspondiente para su operación, la cual se debe encontrar vigente en todo el periodo 
de ejecución del contrato y contar con toda la documentación vigente para su circulación conforme 
lo dispone la Ley de Tránsito. El contratista deberá asumir cualquier costo y pago de todos los gastos 
que irrogue la operación de los vehículos, dentro de los cuales se incluyen, tag y/o autopistas, peajes, 
combustible, estacionamientos y cualquier otro. En caso de falla o desperfecto en el funcionamiento 
de cualquiera de los vehículos, se deberán reemplazar por uno de las mismas o superiores 
características.

9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable por la correcta ejecución de las obras, que serán de su exclusiva 
cuenta y riesgo. Deberá efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, 
aunque no se contemplen explícitamente en los planos, bases técnicas y demás antecedentes, 
deban realizarse o emplearse para que la ejecución de las obras se efectúe correcta y 
oportunamente conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las mejores prácticas del 
buen construir. La observancia y cumplimiento de lo anterior será especialmente controlado por el 
ITM.

Implementará de manera oportuna todos los instrumentos de autocontrol, sus correspondientes 
procedimientos y protocolos instruidos por el ITM del contrato.

El jefe de obra deberá estar disponible en todo momento durante el período de vigencia del contrato, 
siendo el principal intermediario con la Inspección Municipal. Deberá atender en un plazo no superior 
a dos horas las solicitudes del ITM sobre las obras a desarrollar. Deberá subsanar o hacer subsanar, 
dentro del plazo que el ITM del contrato determine para el caso concreto, atendida su magnitud, 
cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecución de las obras, tales como: accidentes 
laborales, riesgo para los trabajadores, daños en las instalaciones de agua o electricidad, 
inundaciones, etc., y, en general, hechos que causen daño a los trabajadores o a terceros y concurrir 
al lugar de las obras a reparar o solucionar algún hecho que origine una emergencia, en un plazo de 
hasta cuatro horas, desde la notificación del ITM.

Se responsabilizará de la calidad de los materiales y equipos que provea él o sus subcontratistas e 
instaladores y no podrá ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido en las bases técnicas e 
instrucciones escritas del ITM. En caso de infracción, el contratista restituirá o reparará a su costa 
las obras mal ejecutadas. Deberá disponer de las medidas tendientes a que los trabajadores, 
incluidos los que pertenezcan a empresas subcontratistas, mantengan un comportamiento adecuado 
durante la ejecución de la obra, es decir, circunstancias tales como: personal drogado o bebido, 
comportamiento indecoroso o insolente hacia el público en general o hacia el personal municipal. 
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Asimismo, el contratista deberá proteger las especies vegetales y áreas verdes cuando se 
desarrollen las obras y estará obligado a reponerlas en el mismo estado que se encontraban en el 
caso de ocasionar daños. De igual forma no se podrán utilizar ni maquinarias y/o materiales que 
viertan combustible o lubricantes en los cauces o la vía pública, que generen contaminación de 
cualquier forma o presenten peligro para el personal.

10 INSPECCIÓN TÉCNICA Y LIBRO DE REGISTRO

Inspección Técnica de Obra Municipal (ITM): El municipio designará a un funcionario Municipal 
quien se hará cargo de la Inspección Técnica de Obra Municipal (ITM), cuyo propósito será hacer 
cumplir todo lo establecido en las bases administrativas especiales, bases técnicas, planos y demás 
documentos técnicos que integran el expediente completo de los antecedentes aptos para la 
ejecución de las obras, velar por que la obra se ejecute según los plazos previstos, con materiales 
de calidad definida y con una ejecución e instalación ajustada al contrato, normas y reglamentos 
vigentes. 

El ITM deberá realizar el control técnico de las construcciones encargadas, además de todas 
aquellas obligaciones establecidas en el numeral 5.6 del Decreto DAL N°47 de fecha 24 de 
noviembre de 2017, que aprobó el “Manual de control de ejecución de Obras”. El ITM está facultado 
para requerir información propia de la ejecución del proyecto, a través del Libro de Obra o de otro 
medio de comunicación oficial en casos que proceda, así mismo durante la obra podrá ordenar por 
escrito al contratista a ejecutar determinadas acciones, tales como: el retiro del terreno de cualquier 
material que en su opinión, no esté de acuerdo con el contrato dentro del plazo indicado en la orden 
respectiva; la sustitución del material rechazado por otros adecuados; la demolición y adecuada 
reconstrucción, no obstante cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que, en 
opinión fundada del ITM no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra 
estipulada en el contrato; el retiro del personal involucrado o responsable de errores graves en la 
ejecución de la obra.

Libro de Obras: El Contratista, deberá proveer un Libro de Obras triplicado, código 1570 (del tipo 
manifold autocopiativo), donde se consignarán todas las anotaciones desde la fecha del acta de 
entregade terreno hasta la fecha de la recepción definitiva de las obras. Estas anotaciones serán 
puestas tanto por el ITM del contrato como por el contratista.

El medio de comunicación oficial entre ambos será el presente libro, sin perjuicio del uso del correo 
electrónico institucional o cartas escritas, en caso de requerirse. El contratista deberá dar respuesta 
a todos los requerimientos que el ITM formule por estos medios. 

El Libro de Obras estará en poder del contratista y el ITO asignado al contrato recibirá la segunda 
copia en cada anotación, la que solo podrá ser retirada por él.

Durante el desarrollo de los trabajos, el ITM podrá dejar constancia de la recepción conforme y del 
cumplimiento de los plazos. Asimismo, podrá dejar constancia de las observaciones a las obras o su 
disconformidad con los trabajos ejecutados e instruir para su reparación inmediata o en el plazo que 
determine. 

Será responsabilidad del contratista informarse diariamente de los trabajos encomendados o de las 
correcciones que se haya ordenado subsanar y de cualquier otra instrucción que se indique en el 
mismo. El contratista deberá tomar fotografías diurnas y nocturnas al comienzo, durante y al final de 
los trabajos, con lo más representativo de las faenas y proporcionarlas al ITM del contrato cuando 
este lo requiera.

11 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
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Las recepciones municipales serán realizadas por una Comisión Receptora compuesta por el Jefe 
del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público, un 
profesional del Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Municipales, el ITM 
asignado al contrato y un funcionario de la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos 
de la Municipalidad.

11.1 Recepción Provisoria 

El contratista debe presentar, en el plazo establecido en la Carta Gantt previamente aprobada por el 
ITM, la solicitud de recepción provisoria de las obras por escrito, dejando registro en el Libro de 
Obras. El ITM verificará en terreno el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones y demás 
condiciones establecidas en las presentes bases y en el contrato, determinado la fecha en la que el 
contratista puso término a las obras, a fin de proceder a solicitar la constitución de la Comisión 
Receptora. Una vez constituida, ésta deberá pronunciarse en el plazo de 10 días corridos

11.2 Obra no Terminada y rechazo por la Comisión Receptora 

Si de la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora concluye que los trabajos no están 
terminados o no están ejecutados de conformidad con las bases técnicas, no dará curso a la 
recepción y cursará la multa correspondiente por incumplimiento de plazo. El contratista no podrá 
excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de 
haber sido aceptados por el ITM. 

Si transcurrido el plazo, el contratista no ha subsanado total o parcialmente las observaciones, se 
podrán cursar las sanciones que correspondan y el Municipio podrá llevar a cabo la ejecución de 
dichos trabajos por cuenta del contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento.

Finalizadas las obras pendientes y subsanadas las disconformidades técnicas observadas por la 
Comisión, ésta procederá a efectuar la recepción provisoria con o sin observaciones, conforme se 
señala a continuación, dependiendo de los defectos que se observen. La fecha de término de las 
obras será aquella en que el contratista finalice la totalidad de las obras pendientes y subsane todas 
las disconformidades técnicas establecidas por la Comisión.

11.3 Recepción Provisoria con Observaciones 

Si de la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora estima que ésta presenta defectos 
que no afectan su eficiente utilización y pueden ser remediados fácilmente, procederá a recibirla con 
las observaciones que especificará en el Acta de Recepción Provisoria, con observaciones. Con 
todo, el ITM podrá autorizar la utilización inmediata de la obra. 

La Comisión Receptora, deberá fijar un plazo, exento de multas para que el contratista subsane las 
observaciones. Transcurrido el plazo, la Comisión Receptora verificará si se han ejecutado las 
reparaciones y en caso positivo levantará el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, y 
fijará la fecha de término de las obras en el día que se constate que el contratista haya resuelto todas 
las observaciones. 

Si transcurrido el plazo otorgado para subsanar las observaciones, el contratista no las ha 
subsanado, se podrá cursar las multas que corresponda hasta por el plazo de 25 días, cumplido el 
cual se podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento mediante acto administrativo, 
y ejecutar los trabajos que sean necesarios con cargo a dicha garantía.
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11.4 Recepción Provisoria sin Observaciones

En caso de no existir observaciones, o existiendo, éstas ya hayan sido subsanadas, se levantará un 
Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, se dará por finalizada la ejecución de las obras y 
comenzará a computarse el plazo para ingresar la garantía de correcta ejecución y fallas

De lo señalado precedentemente se levantará un acta, la que deberá ser firmada por el contratista y 
por los funcionarios de la comisión, para lo anterior el ITM verificará el correcto funcionamiento, y 
que las obras ejecutadas no presenten observaciones durante el período de 26 meses antes 
señalado. La reparación o sustitución de las fallas, deterioros o daños provocados a las instalaciones 
que sean responsabilidad del contratista, serán de su cargo y deberán realizarse dentro del plazo 
que el ITM determine, de acuerdo con la magnitud de la reparación o sustitución. Aquellos hechos 
que no tengan ninguna relación con la calidad de las obras ejecutadas no se considerarán como 
responsabilidad del contratista.

11.5 Recepción Definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de 24 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, el 
contratista deberá solicitar formalmente la Recepción Definitiva de las obras, mediante carta 
ingresada en la Oficina de Partes del Municipio. 

Si vencido el plazo concedido para la subsanación de las observaciones emitidas por el ITM el 
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sólo los hizo 
parcialmente, procederá la aplicación de las sanciones correspondientes., pudiendo hacer efectiva 
la garantía de correcta ejecución de las obras, y la Municipalidad podrá subsanar las observaciones, 
fallas o deterioros que sean responsabilidad del contratista, con cargo a dicha garantía.

Una vez transcurrido el plazo, la Comisión Receptora verificará la ejecución de las reparaciones y 
levantará un Acta de Recepción Definitiva sin observaciones. La fecha de término será aquella en 
que se hayan resuelto todas las observaciones. La Recepción Definitiva Municipal se llevará a cabo 
mediante los mismos procedimientos establecidos para la recepción de las obras con o sin 
observaciones

12 GESTIÓN DE PERMISOS 

El contratista deberá gestionar el/los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público 
(BNUP), por los cuales solo se deberá pagar la cuota de ingreso. El permiso, quedará exento de 
pago por tratarse de un proyecto municipal.

13 REPARACIONES 

El contratista deberá reponer todo aquello que se dañe, por la construcción de la obra, como por 
ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de riego, 
baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que indique el 
ITM. Respecto a las instalaciones de riego que se vean afectadas producto de las obras, la 
reparación deberá ser como máximo en un plazo de 24 hrs. posterior a la notificación de la ocurrencia 
del daño.

14 RETIRO DE ESCOMBROS 

El contratista deberá mantener las áreas limpias, con una periodicidad compatible con el buen 
desarrollo de los trabajos. Con este fin, el contratista deberá disponer de los recursos necesarios 
para que permanentemente el lugar donde se ejecutan los trabajos se mantenga limpio y ordenado. 
Es decir, se deberá definir una sola área para la acumulación de escombros y se deberá proveer de 
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recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los 
desperdicios y la basura.

Los desperdicios que no sean propios de la construcción (restos de comida, envases de comida o 
bebida, etc.) deberán ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios generados por 
la construcción en sí y deberán retirarse periódicamente de esta. En caso de que no se pueda realizar 
con el servicio de extracción de basura local, el contratista deberá procurar su retiro y traslado a 
botadero autorizado a su propio costo. 

Los escombros deberán ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a botadero autorizado.

15 CONSERVACIÓN ESPECIES VEGETALES 

El contratista no podrá extraer, talar, podar o dañar especies vegetales. Deberá revisar con el ITM 
las alternativas de trazado, canalización e instalación de postes con el fin de evitar daños a las 
especies. Para los casos en que las condiciones de terreno no permitan alternativas y no sea posible 
el desarrollo de los trabajos, será el ITM el encargado de gestionar con la Dirección de 
Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), la solución más eficiente, lo que podría resultar en poda, 
tala, traslado, o compensación, lo que debe ser asumido por la empresa adjudicataria. Los daños o 
intervenciones sin autorización serán causal de aplicación de multas.

16 TRABAJOS EN LA VÍA 

El contratista deberá colocar señalizaciones reglamentarias en la vía durante el desarrollo de la obra 
Deberá cumplir con las siguientes obligaciones al respecto:

a) Disponer la instalación de conos, barreras de señalización, cintas plásticas, etc. y proveer a 
su personal de elementos de protección personal. 

b) Tomar medidas de prevención de eventuales accidentes de tránsito y/o peatones. No deberá 
entorpecer el tránsito con los trabajos que ejecute, debiendo responsabilizarse de cualquier 
daño causado por este concepto y no podrá utilizar los atrasos producidos por esta causa para 
solicitar mayores plazos.

c) En general no están permitidos los cortes de tránsito, sin perjuicio que se puedan ejecutar 
trabajos por media calzada. En todo caso cuando se trate de una emergencia o la situación 
de una falla lo amerite, podrá solicitar autorización al ITM para cortar el tránsito, quien a su 
vez solicitará a la Dirección de Tránsito su pronunciamiento y las condiciones de trabajo, lo 
cual será informado al contratista. En los casos debidamente justificados, el contratista podrá 
solicitar al ITM gestionar una coordinación con Carabineros, la Dirección del Tránsito de la 
Municipalidad o cualquier otro ente relacionado con el Tránsito dentro de la comuna de Lo 
Barnechea. En todo caso, prevalecerá la Ley del Tránsito.

d) Ajustar la protección peatonal y/o vehicular, a la “Guía de Seguridad para trabajos en las vías 
públicas de las ciudades” y/o lo indicado en el capítulo 5 del Manual de Señalización de 
Tránsito. 

e) Dejar la zona aseada después de la faena de trabajo.
f) Ingresar una solicitud de ocupación en bienes nacionales de uso público para la realización 

de los trabajos diarios, el que quedará exento de cobro y tendrá vigencia hasta el término del 
contrato. Esta autorización deberá ser portada por todas las cuadrillas y exhibirlas en cada 
fiscalización que realice la Municipalidad.

g) En todo caso, se deberá cumplir en lo que correspondiere o en lo aplicable con la Ordenanza 
Local para “ocupación transitoria de espacio público por trabajos, rupturas y/o reposición de 
pavimentos” y la Ordenanza “Adecuado y Ordenado Uso del Espacio Público por Parte de los 
Concesionarios de las Líneas de Distribución Eléctrica y de Servicios de Telecomunicaciones 
y Otros Instaladas en Bienes Nacionales de Uso Público en la Comuna de Lo Barnechea”.
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17 SEGURIDAD EN LAS OBRAS

La empresa contratista, deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o daños 
a personas o bienes particulares y/o del espacio público, que los trabajos puedan ocasionar, como 
así mismo respecto del personal propio que trabajará para este Servicio. El contratista deberá 
disponer de elementos de seguridad vial.

Para ello deberá cumplir fielmente lo señalado en las “Guía de Seguridad para trabajos en las vías 
Públicas de las Ciudades”, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en 
conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº63 de 1986 del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITM establecerá por escrito la falta y aplicará 
las sanciones respectivas.

18 SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

El contratista deberá proveer al personal, de todo el equipo de Seguridad y elementos de trabajo que 
lo proteja de accidentes según normativa vigente. Además, deberá ejecutar los trabajos de acuerdo 
con los protocolos de prevención de COVID-19 establecidos por la autoridad sanitaria.

La Municipalidad podrá pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa 
esté afiliada.

El ITM queda facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado 
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la 
seguridad.

El contratista queda obligado a mantener al personal con ropa de trabajo que lo identifique con logo 
de la empresa, en la casaca, polera y pantalón de trabajo y todos los elementos de seguridad 
necesarios de este servicio. Se deberá disponer de botiquín de primeros auxilios en el frente de 
trabajo.

En cuanto a la atención en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de 
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que deberá 
especificar los números de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales más cercanos, 
a los que deben ser derivados

19 CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Todos los materiales utilizados en el presente contrato serán de calidad certificada, nuevos, 
respetando las exigencias técnicas propias de cada uno de ellos. El contratista será responsable de 
la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas. 

Todos los materiales los deberá proporciona el contratista. El ITM podrá solicitar antecedentes y 
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado

No se aceptará la reutilización de material que sea retirado de un sector y aprovechado en otro; de 
detectarse estos procedimientos el contratista será obligado a retirarlo a la brevedad y reemplazarlos 
por material nuevo cursándose la respectiva multa. 
No se aceptará la utilización de maquinarias y/o materiales que viertan combustibles o lubricantes, 
o que generen contaminación de cualquier forma y que presentes un peligro para los trabajadores. 



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Los equipos y herramientas por utilizar deberán estar en perfectas condiciones, con sus 
mantenciones al día si es que aplica, por lo que no se aceptarán equipos o herramientas que generen 
contaminación en cualquier forma, o que presenten peligro para el personal, siendo atribución del 
ITM la solicitud del retiro de estos de la faena, además de la aplicación de la multa correspondiente.

20 ASEO Y ENTREGA 

Será de responsabilidad del contratista la limpieza a realizar en los sectores que serán intervenidos 
en general, deben quedar libre material suelto y en suspensión. El contratista deberá entregar los 
recintos limpios, desmanchados y en condiciones óptimas para su uso, no debe quedar material de 
desecho generado por los trabajos en terreno. El ITO quedará facultado para solicitar cualquier tipo 
de medida o trabajo para este propósito. 

21 SIMULACIÓN DE CASOS TIPOS 

El presente numeral, establece los parámetros bajos los cuales, los oferentes deberán realizar sus 
simulaciones lumínicas (estudio lumínico). En caso de que alguna de las simulaciones no emplee 
los parámetros señalados en este numeral, la oferta se declarará inadmisible.

TABLA N°1 Niveles de iluminación requeridos. 

Caso Tipo  Media Máxima 
(Lux)

Media 
(Lux)

Mínima 
Puntual (Lux)

Iluminancia en 
un punto sobre 
1,5 metros (Lux)

1 25 20 7,5 3

TABLA N°2 Casos a evaluar

Caso Tipo Clase de 
alumbrado

Separación 
postes (m) Ancho (m) Altura punto de 

luz (m)
1 P1 25 8 6,5

TABLA N°3 Parámetros de simulación

1.- GENERAL

1.1 Software
DIALux 4.13.0.2 o la versión más reciente al momento de 
publicar las bases de licitación.

1.2 Tipo de proyecto De calle
1.3 Factor de Degradación 0,85
1.4 Estándar Estándar CIE 140

1.5 Situación de iluminación

 Vía Vehicular (Caso Tipo 1)
B1:
- Velocidad típica del usuario principal: Media (entre 30 y 60 
km/h)
- Los usuarios principales son el tráfico de motorizado y los
vehículos lentos (<40 km/h). Se autoriza el uso de ciclistas y
peatones.

2.- CALZADA/ACERA
2.1. Anchura 8 [m]
2.2. Cantidad de carriles de la 
vía 2



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

2.3. Pavimento
 (Tipo de superficie) R3, Q0

2.4. Observador Promedio edad del observador: 23 años
2.5. Posición Observadora Por defecto
2.6. Superficies Por defecto 

3.- DEFINICIÓN DE TRAMA DE CÁLCULO 

3.1. Clase de iluminación ME5, se utiliza para determinar la trama de calculo que por 
defecto utiliza el software de acuerdo con la norma CIE140

3.2.  Velocidad típica del
usuario principal Media entre 30 y 60 km/h.

3.3. Usuario principal Los usuarios principales son el trafico motorizado y vehículos 
lentos (<40 km/h). Se autoriza el uso de ciclistas y peatones

3.4. Situación
atmosférica general Seco

3.5. Elementos de
restricción de trafico No

3.6. Tipo de cruces Sencillos
3.7. Densidad de cruces <3 unidades por km
3.8. Grado de dificultad
de la navegación Normal

3.9. Tránsito de vehículos
por día Entre 7.000 y 15.000

3.10. Zonas conflictivas No
3.11. Complejidad de
campo de visión Normal

3.12. Vehículos al borde
de la calzada No

3.13. Grado de
luminosidad del entorno Entorno urbano

3.14. Densidad de
ciclistas y peatones Normal

4.- LUMINARIAS
4.1. Organización Unilateral abajo

4.2. Disposición de calle

- Altura punto de luz: 6,5 m. 
- Cantidad de luminarias por mástil: 1
- Distancia entre dos mástiles: 25 [m].
- Desplazamiento longitudinal: 0,00 [m].

4.3. Disposición de luminarias 
(brazo)

- Longitud del brazo: 0 [m].
- Inclinación del brazo: 0,0°.
- Saliente sobre la calzada (por defecto según parámetros 

anteriores): 0 [m].
- Distancia mástil-calzada: 0 [m]
- Angulo de inclinación vertical (rotación luminaria sobre el eje 

perpendicular a la calzada o acera según corresponda): 0°
4.4. Factor de corrección Factor de corrección: 1,000

Nota: Para el cálculo se considerará cualquier valor entero y se utilizará solo 1 decimal, en caso de 
que los valores obtenidos en la simulación tengan más de un decimal se aproximará la centésima a 
la décima más cercana (Por ejemplo, si el resultado de la simulación es 8,47, su aproximación es 
8,5. Por otro lado, si el resultado es 8,44, su aproximación es 8,4).
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TABLA N°4. Parámetros de simulación para iluminancia a 1,5 [m] para vías vehiculares.

1.- General

1.1. Software DIALux 4.13.0.2 o la versión más reciente al momento de 
publicar las bases de licitación.

1.2. Tipo de proyecto Escena exterior
1.3. Factor de Degradación 0,85
2.- Luminarias

2.1. Insertar Luminaria

Disposición en línea:
- Organización: De centro a centro de Luminaria.
- Rotación: Igual al ángulo de inclinación vertical, que se define 

en el punto 4.3 de Tabla 3.

Parámetros Lineares:
- Número (Luminarias): 2.
- Separación (mástiles): Igual a la distancia entre 2 mástiles, 

que se define en el punto 4.2 de la Tabla 3. [m].

Punto inicial:
- X: 0,0 [m].
- Y: Igual a saliente sobre la calzada, que se define en el punto 

4.3 de la Tabla 3 [m].

Punto final:
- X: Igual a distancia entre 2 mástiles, que se define en el punto 

4.2 de la Tabla 3 [m].
- Y: Igual a saliente sobre la calzada, que se define en el punto 

4.3 de la Tabla 3 [m].

Montaje de Luminarias:
- Altura de punto de luz: Igual a la altura de punto de luz, que 

se define en el punto 4.3 de la Tabla 3 [m].

3.- Trama de calculo

3.1. Trama 

Posición del objeto:

X =
Distancia entre 2 mastiles (definido en 4.2 de la Tabla 3)

2  [m]

Y =
Anchura (definido en 2.1 de la Tabla 3)

2  [m]

Z= 1,500 [m]

Tamaño:

L: Igual a la distancia entre 2 mástiles, que se define en el 
punto 4.2 de la Tabla 3. [m].

A: Igual a la anchura, que se define en el punto 2.1 de la Tabla 
3. [m]. 

Trama de cálculo, cantidad de puntos de cálculo: 

Manual:

- X: 1.
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- Y: 6 (para 1 o 2 carriles definidos en punto 2.2. de Tabla 3), 
para más de 2 carriles considerar 3 x (número de carriles 
definidos en punto 2.2 de Tabla 3).

- Sin alinear puntos a cantos.

Cálculo:

- Iluminancias: Horizontal.
- Rotación: 0,000°.
- Altura: 0,000 [m].

4.- Técnica
4.1. Técnica - Factor de corrección: 1,000
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ANEXO Nº1

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACIÓN RELACIÓN CON PEP”

LICITACIÓN PÚBLICA

ID 2735-34-LR22

Yo___________________________________________________ RUT N°_______________, 
correo electrónico_____________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa____________________________, RUT N°____________, ambos domiciliado 
en___________________________________, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de 
las inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley
Nº 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de 
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 
2021.

*La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación 
financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige 
el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción 
de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 a) D.O. 19.01.2008)En 
caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato 
licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 
liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que 
demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a 
dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. (Ley 20.238, 
art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente 
cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de otorgar y constituir, 
al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, 
según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los términos 
establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios que el adjudicatario 
se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir 
contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con 
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 
comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos 
o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores 
de cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial 
y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su 
celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 62 de 
la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
que les corresponda. 
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar 
dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación 
del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la 
República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la 
Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 
de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos para la gestión, control y prevención 
de hechos constitutivos de delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Atendido lo anterior, el oferente declara 
expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del día 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, 
que adoptará las medidas de prevención de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de 
probidad, buenas prácticas, y respeto a la moral y el orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, además, a 
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no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, representantes, agentes o 
dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la 
Municipalidad de Lo Barnechea. 
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley Nº20.393 y que no se encuentra con 
prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando cumplimiento a una sentencia por los 
delitos referidos en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea un beneficio 
económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones establecidas 
en los artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, para ayudar a obtener o retener un negocio, 
ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de 
un proceso de licitación, judicial o administrativo en curso.
El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar flujos financieros 
informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el artículo 27 de la Ley N°19.913, 
que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes a 
sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad 
de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas Terroristas). 
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de Lo Barnechea tiene 
conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los servicios brindados en nombre y/o beneficio 
de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente su relación contractual con el oferente, sin necesidad de declaración 
judicial previa y sin posterior indemnización

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la 
licitación pública mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos que 
forman parte de esta licitación.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o 
compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, contados 

desde la fecha de la apertura de la propuesta.
7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, del 

Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la 
persona jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo menos 
el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i. ___________________________________________________________________
ii.___________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________
v.___________________________________________________________________

9) Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____  
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, 
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual 
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna 
de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se indican, sea que 
actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos en el 
último año:

1) Presidente de la República. 
2) Senadores, Diputados y Alcaldes. 
3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno 
de ellos. 

6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
7) Contralor General de la República. 
8) Consejeros del Banco Central de Chile. 
9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
10) Ministros del Tribunal Constitucional. 
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley 

Nº 18.045. 
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

 
  
 

FIRMA DEL OFERENTE 
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO Nº2
DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 2735-34-LR22

Nº MANDANTE

TIPO DE 
DOC. QUE 
CERTIFICA 

(*)

CANTIDAD 
LUMINARIAS

FECHA INICIO 
Y TERMINO Nº FACTURA/S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUT 
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ANEXO Nº3
MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 2735-34-LR22

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUT:

Remuneración mínima imponible ofertada Marcar con una X

≥ $ 650.000

Entre $ 550.000 y $ 649.999

≤ $ 549.999 Sin puntaje
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ANEXO Nº4
DECLARACIÓN MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 2735-34-LR22

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUT:

MARCAR CON UNA X ITEM
MEDIO DE VERIFICACION 

QUE ADJUNTA SU 
PROPUESTA

El oferente es una persona 
natural de sexo femenino o es 
una microempresa liderada 
por mujer/es.
La empresa fomenta prácticas 
empresariales 
ambientalmente sustentables.
La empresa mantiene un plan 
de manejo ambiental.
La empresa mantiene un 
Sistema de Gestión 
Energética.
La empresa fomenta prácticas 
de reciclaje de productos.
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ANEXO Nº5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA LED OFERTADA

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 2735-34-LR22

La luminaria LED ofertada cumple con las siguientes características técnicas:

LUMINARIA Caso 1
Marca
Modelo
Potencia nominal [W]

NOTA: 

 Se debe adjuntar para cada luminaria ofertada la documentación de respaldo, 
correspondiente a la ficha técnica de la luminaria ofertada, sus certificados y TODOS los 
antecedentes indicados en el presente Anexo además de una imagen de la luminaria 
ofertada.

 En el documento de validación solicitado, debe indicar la página y destacar la información 
que valida. 

Requisitos Mínimos de la Propuesta

Requisitos Cumple
SI/NO

Documentos de 
validación 
solicitados

5.1 Características electromecánicas de las Luminarias y componentes asociados a instalar.
El cuerpo y estructura de cada luminaria debe ser de aluminio 
inyectado a presión.  

Todos los accesorios de las luminarias, tales como pernos, 
golillas, seguros y otros, deben ser metálicos de acero 
inoxidable (A2/DIN/IDO). 

 

La pintura exterior de las luminarias debe ser del tipo 
electrostática en polvo poliéster al horno, de alta resistencia 
química y mecánica.

 

El acoplamiento deberá ser vertical al poste, con sujeción al 
interior de las luminarias, sin dejar tuberías ni cables a la vista.  

Ficha técnica de 
fabricante (Luminaria).

El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, debe 
ser como mínimo IP 65.  

Certificado de 
seguridad luminaria 
(Tipo/Producto), de 
acuerdo con PE 5/07.

 El Grado de Protección IP, del comportamiento eléctrico 
(Driver), debe ser como mínimo IP 65.

Ficha técnica de 
fabricante (Driver).

El difusor debe tener una protección IK 08 como mínimo.  Informe Técnico 
Impacto (IK). 

Las luminarias deberán soportar variaciones del voltaje 
nominal de alimentación de 220 [V] de 10% y frecuencia 

 Informe de Ensayo 
de Parámetros 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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Requisitos Mínimos de la Propuesta

Requisitos Cumple
SI/NO

Documentos de 
validación 
solicitados

nominal 50 [Hz], sin que estas variaciones afecten las 
condiciones lumínicas y los rendimientos de las luminarias.
Las luminarias deben tener un Factor de Potencia (FP) mayor 
o igual a 0,93 en condición de potencia nominal.  

Eléctricos, Perdidas, 
Armónicos y 
Medición Factor de 
Potencia. 

Las luminarias deberán contar con, como parte de su diseño, 
con un relieve receptáculo en su carcaza que permita la 
instalación de una base Socket NEMA de 7 pines Ansi 
C136.41. 

Las luminarias y sus componentes deben soportar 
sobretensiones transitorias de hasta 10 [kV] como mínimo 
(Deberán contar con protector de sobretensión).  

Ficha técnica de 
fabricante (Luminaria).

5.2 Características Lumínicas de las Luminarias a instalar.
La temperatura de color de la luminaria deberá estar entre 
2.500 y 3.500°K.  

La eficacia lumínica de la luminaria debe ser igual o superior 
de 100 [lm/W], se debe considerar el flujo total de la luminaria 
y la potencia total absorbida de la red.

 

El índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser igual o 
superior a 60.  

Informe Fotométrico 

El flujo luminoso de las luminarias a las 50.000 horas de 
funcionamiento debe ser mayor o igual a 70%.  Test IES LM-80.

5.3 Simulaciones
Los Oferentes deberán entregar junto con su propuesta 
Técnica los archivos fotométricos en formato. IES (según: 
marca, modelo y potencia de las luminarias), además los 
resultados de las simulaciones y los respectivos archivos 
ejecutables en formato. dlx.

Archivo. IES
Archivo. dlx
Informe Fotométrico 
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ANEXO Nº6
OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 2735-34-LR22

ÍTE
M DESCRIPCIÓN UNIDA

D

CANTIDA
D 

ESTIMAD
A

P.U. 
OFERTADO

TOTAL, 
OFERTADO

1 Luminaria LED ornamental (4 soportes o 
"patas") Un 71

2 Poste tubular AC Galv 3" - h= 6 m con placa Un 71
3 Conductor alambrado poste (fase y neutro) Ml 497
4 ITM [6 A] en poste Un 71
5 Barra copperweld 5/8" x 1,5 m c/prensa Un 20

6 Red eléctrica de alumbrado para instalación 
subterránea 16 mm2 Ml 1.750

7 Canalización subterránea h=1.2 m - 1 ducto 
SCH40 - 50 mm Ml 1.750

8 Cámara de inspección tipo C Un 75

9 Canastillo de anclaje Un 71
10 Fundación hormigón (apoyo postes) Un 71
11 Empalme monofásico tarifa BT-1 Un 1

12 Gabinete intemperie (incluye ferretería y 
candado tubo) Un 4

13 Poste AC Galv 100x100x4mm de 3 m de 
altura Un 4

14 ITM 10 - 40 [A] para circuitos AP Un 11

15 Protector diferencial 25 a 40 [A]/30 mA (HPI) Un 4

16 Contactor Un 4

17 Tablero Distribución (TDA) Un 4

18 Reloj Astronómico Un 4

19 Puesta en servicio luminarias Un 71
20 Reposición pav. hormigón (e=0,10 m) G35 m2 488,6

21 Reposición asfalto (e=0,06 m) m2 609

22 Reposición adoquín gris (cuadrado y curvo) m2 182,4

23 Elaboración proyectos SERVIU/MOP Gl 1

24 Planimetría y TE2 Gl 1
25 Letrero de obra formato SUBERE Un 1

Subtotal
G. 

Generales
Utilidades
Total Neto

IVA

Notas:
a) El valor que debe ser ingresado en el portal Mercado Público 

corresponde al valor total neto de la oferta económica.
b) Se deben indicar los % aplicados para los Gastos Generales y 

Utilidades
c) Se debe ofertar por todas las partidas en este anexo
d) El anexo no se puede modificar, no se puede agregar o quitar Total

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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ÍTE
M DESCRIPCIÓN UNIDA

D

CANTIDA
D 

ESTIMAD
A

P.U. 
OFERTADO

TOTAL, 
OFERTADO

partidas, ni cambiar las cantidades estimadas
e) Sólo se puede ofertar con números enteros, sin decimales, 

en caso contrario la parte decimal no será considerada.
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas 
Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, en conjunto con las 
presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Anexos, entendiéndose que 
estos forman parte del presente decreto, aprobándose en este acto.

3. INSTRÚYASE al departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, para que cree los perfiles en la calidad 
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisión Evaluadora, 
durante el período comprendido entre la apertura de la licitación y la adjudicación de esta.

4. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora como sujetos pasivos, según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral 
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

5. INSTRÚYASE al Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección de Compras 
Públicas y Gestión de Contratos para que proceda publicar el presente Decreto en 
cumplimiento del artículo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

VIVIAN BARRA PEÑALOZA VALENTINA EGERT ERRAZURIZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)

Código: 1647608011348 validar en  https://www3.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp
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