LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

APRUEBA BASES DE LICITACION PUBLICA
PARA LA "CONSTRUCCION DEL CIERRO
PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA
EL CANELO" ID 2735-29-LE22

DECRETO DAL N°0274/2022
LO BARNECHEA, 23-03-2022

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios; en los articulos 56 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; el DFL N°458, (V. y U.), de 1976, que aprueba la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza; el Decreto DAL N°847 de 17 de octubre de
2019, que Deroga decretos que se indica y aprueba nuevo texto de Ordenanza Local para ocupacién
transitoria del espacio publico; en el articulo 6 y

TENIENDO PRESENTE:

a) Que, mediante Solicitud de Compra IDSGD 051218, la Direccién de Asesoria Urbana y
Espacio Publico, requirid la contratacién para la construcciéon de un Cierro Perimetral
Pumptruck para Plaza el Canelo.

b) Que, la Plaza EI Canelo, ubicada en Av. El Tranque N°10.721, constituye una importante area
verde dentro de la comuna, ya que se trata de un lugar emplazado en el espacio publico con
gran diversidad tipolégica de equipamientos para el esparcimiento y el deporte, todo aquello
inmerso en el centro de un barrio propiamente residencial.

c) Que, no obstante lo anterior, durante el dltimo tiempo se han verificado problemas de
convivencia entre los usuarios de los equipamientos publicos y los residentes de las
propiedades vecinas a esta importante area verde del sector Jardin La Dehesa.

d) Que, dado lo anterior, la Municipalidad de Lo Barnechea se encuentra en la necesidad de
contratar la ejecucion de obras relativa a demoliciones y cierros perimetrales, con el objeto de
lograr segregar y controlar el acceso y uso de la zona poniente de la plaza, lugar en donde se
encuentra ubicado el pumptrack, en respuesta a los requerimientos de la comunidad local.

e) Que, mediante Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, se aprobaron las Bases
Administrativas Generales para la contratacion y compra publica de la Municipalidad de Lo
Barnechea.

f) Que, mediante Decreto DAL N°47 del 24 de noviembre de 2017, se aprobd el “Manual de
Control de Ejecucion de Obras” de Lo Barnechea.

9) Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefialado en la aprobacion de la
Preobligaciéon N° 05/690 de 31 de diciembre de 2021, a través IDSGD 050893.

DECRETO

1. APRUEBANSE las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regiran la
Licitacién Publica para la “CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK DE
PLAZA EL CANELO” ID 2735-29-LE22, cuyo contenido es el siguiente:
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1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases administrativas especiales establecen las disposiciones, condiciones,
procedimientos y términos que regularan las exigencias minimas requeridas para la construccion del
cierro perimetral del Pumptruck de Plaza El Canelo, obras que contemplan el retiro de la valla
peatonal existente en la zona en donde se ubica el pumptrack, la demolicién de sus fundaciones y
posterior construccion de un cierro en el perimetro de este equipamiento deportivo. La plaza abarca
una superficie total de 7.500 m2 aproximados y pertenece a la categoria “Area Verde’,
correspondiente a un Bien Nacional de Uso Publico, tal como se indica en el Certificado emitido por
la Direccion de Obras Municipales con fecha 18 de junio del 2021. La Plaza El Canelo se encuentra
ubicada en Av. El Tranque N°10.721, comuna de Lo Barnechea.

La licitacién publica sera de adjudicacion simple, a suma alzada y en pesos chilenos.

La presente licitacion se regulara por lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales,
aprobadas por Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019, en todo lo que no se encuentre
regulado por las presentes bases.

2. DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS
2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Los oferentes deberan presentar, junto a su propuesta, una Garantia de Seriedad de la Oferta,
consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, que cumpla
con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
RUT | 69.255.200-8
_| 05 de agosto de 2022
_| $500.000 (quinientos mil pesos)

_‘ “Para garantizar la seriedad de la oferta en la Licitacién Publica ID 2735-29-
LE22”

Seran rechazadas de plano aquellas propuestas que no presenten la garantia de seriedad de la
oferta.

La garantia de Seriedad de la Oferta que no tenga firma electrénica, debera ser entregada en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, en el Edificio del Centro Civico ubicado en
Avenida El Rodeo 12.777, comuna de Lo Barnechea. El horario de atencion es de lunes a jueves de
8:30 a 17:30 hrs. y los viernes de 8:30 a 16:30 hrs. La entrega fisica se debe realizar indicando
claramente la individualizacion del oferente y el ID de la licitacion.

En caso de extenderse el plazo de cierre de recepcién de las ofertas, las garantias presentadas con
anterioridad a la extensién del cierre y de acuerdo con los plazos establecidos en la apertura primitiva
seran validas para el proceso, sin perjuicio de requerirse su prérroga si fuese necesario. En caso de
no prorrogarse, se entendera que el oferente se desiste de su oferta.

La restitucion de la garantia de seriedad de la oferta se realizara al oferente adjudicado una vez que
hubiere aceptado expresamente la orden de compra emitida. En el caso de las garantias presentadas
por aquellos proponentes declarados inadmisibles y/o no adjudicados, éstas seran restituidas de
acuerdo con lo sefialado en los numerales 8.1.5 y 8.1.6 de las Bases Administrativas Generales,
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aprobadas por Decreto DAL N° 171 del 18 de febrero de 2019. Respecto a los demas requisitos y
condiciones de esta garantia, remitirse al numeral 8.1 de las Bases Administrativas Generales.

2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886,
resulta necesario exigir al adjudicatario presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato,
debido a la necesidad de caucionar el contrato denominado “CONSTRUCCION DEL CIERRO
PERIMETRAL PUMPTRUCK DE PLAZA EL CANELO” ID 2735-29-LE22

De esta manera, el oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera presentar una garantia
de fiel cumplimiento de contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer
requerimiento e irrevocable, con las condiciones que a continuacion se indican:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

_| 180 dias corridos posteriores al término del contrato.

_| 10% del valor total adjudicado.

- “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la Licitacién Publica ID 2735-
29-LE22”

Ademas, debera cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019.

La caucién con firma electronica avanzada podra ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl. En
este caso no se requerira la entrega fisica en la Municipalidad. La garantia de seriedad de la oferta
que no tenga firma electronica o que, teniendo dicha firma, se opte por su entrega fisica, esto debera
hacerlo en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, en el Edificio del Centro Civico
ubicado en Avenida El Rodeo 12.777, comuna de Lo Barnechea. El horario de atencion es de lunes
a jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y el viernes de 8:30 a 16:30 hrs. La entrega fisica se debe realizar
indicando claramente la individualizacion del oferente y el ID de la licitacion.

Esta caucion sera devuelta, una vez que hubiere finalizado el contrato, y sélo una vez que el ITS
hubiere dado recepcién conforme a los servicios contratados.

2.3. Garantia de Correcta Ejecucion de las obras.

El oferente debera presentar una Garantia de Correcta Ejecucion de las obras, con las siguientes
condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

[RUT  169.255.200-8

6 meses posteriores a la recepcion sin observaciones de las obras, de
acuerdo con el Acta de Recepcién Provisoria, sin observaciones, emitida por
el ITS.

_| 10% del valor total adjudicado

“Para garantizar la correcta ejecucion de las obras de la Licitacién Publica
ID 2735-29-LE22”",
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Esta garantia debera ingresarse una vez que se certifique la recepcion provisoria de las obras por
parte del ITS y con a lo menos 10 dias corridos anteriores al vencimiento de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

Si el contratista no entrega el documento en el plazo establecido, la Municipalidad podra hacer
efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. A su vez, s6lo una vez entregada la
garantia de correcta ejecucién de las obras, se procedera a la devolucion de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato.

La garantia de correcta ejecucion de las obras se podra hacer efectiva, si durante el periodo de 6
meses antes mencionado, el contratista no hiciese las reparaciones que le solicite el ITS a través de
correo electronico por defectos que le fueren imputables al contratista. Para efectos de lo anterior,
se entendera que el contratista no ha realizado las reparaciones requeridas de manera sistematica
si el porcentaje de multas durante la etapa de post ejecucion superan el 5% del monto total del
contrato. De igual manera, dicha garantia podra hacerse efectiva si al momento del cumplimiento del
plazo la realizacion de la recepcion final por parte del ITS existiese observaciones o reparaciones
necesarias de realizar que hubieran sido previamente informadas por la inspeccion al contratista y
no atendidas por este.

Esta garantia solo podra devolverse al contratista, una vez que tenga lugar la Recepcion Definitiva
de las obras, sin observaciones pendientes. En consecuencia, si a la fecha de vencimiento de las
garantias no hubiere tenido lugar la Recepcién Definitiva del contrato en los términos sefialados, el
contratista debera proceder a la renovacién o prérroga de esta, segun corresponda.

A la garantia de correcta ejecucién de las obras, se aplicaran supletoriamente las reglas establecidas
para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

2.4. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

El contratista sera responsable por los dafos y perjuicios que se produzcan con motivo u ocasién de
la ejecucion del presente contrato. En virtud de lo anterior, el contratista debera entregar una Pdliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual, a nombre de la Municipalidad de Lo Barnechea, por un
monto de 500 UF (quinientas unidades de fomento), para responder a terceros o al Municipio, por
los eventuales dafios y perjuicios que se provoquen con motivo u ocasién de la ejecucion del
presente contrato.

La pdliza se debera entregar en la Oficina de Partes, junto con la garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, con las siguientes condiciones:

| Municipalidad de Lo Barnechea

JRUT (o000

- 60 dias posteriores a la recepcion sin observaciones del servicio, de acuerdo

con el Acta de Recepcion emitida por el ITS

Monto | 500U

La pdliza debera poner a cubierto a la Municipalidad de Lo Barnechea, por dafios o accidentes, en
bienes y personas, que se produzcan con motivo de la ejecucion de las obras, y debera ser pagadero
en su totalidad al contado.

A su vez, debera contar con clausula de renovacion automatica y no podra contener clausulas de
término unilateral sin el consentimiento escrito del Municipio. El contratista se obliga a renovar la
poliza tantas veces sea necesario a fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo del
contrato.
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Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista y es responsable de notificar
a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacién de las obras. El
contratista debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuacion de los seguros en los términos
del contrato.

Esta pdliza no exime en ningun caso al contratista de sus obligaciones legales y contractuales con
la ejecucion de las obras. Asimismo, no libera al contratista de su responsabilidad frente al proyecto
y constituye un requisito para la firma del contrato.

La vigencia de la cobertura de la pdliza se debera mantener hasta 60 dias corridos posteriores a la
recepcion conforme de las obras, de acuerdo con el Acta de Recepcién Final emitida por el ITS.
Ademas, la pdliza de seguro debera reunir las siguientes condiciones:

a) Indicar el numero y fecha del decreto de adjudicacion.

b) No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.

c) Debera incluir una clausula especial en la cual se sefiale que no sera aplicable el arbitraje para
este caso.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

| AcTMIDAD | 2  FECHAYHORA |

Publicacién Licitacion 23/03/2022 17:30 horas
Inicio de Preguntas 23/03/2022 17:31 horas
Visita a Terreno Voluntaria 25/03/2022 11:30 horas
Final de Preguntas 28/03/2022 10:00 horas
Publicacién de respuestas y aclaraciones 05/04/2022 12:00 horas
Cierre de Recepcion de Ofertas 08/04/2022 15:00 horas
Acto de Apertura Electronica 08/04/2022 15:01 horas
Publicacién de la Adjudicacién 24/05/2022 17:30 horas

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo antes sefialado, el Municipio informara en el
Portal www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar,
e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

3.1. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA.

La visita a terreno sera de caracter voluntario y se realizara en la fecha y hora indicada en el
calendario. El horario de presentacion a la visita técnica esta programado para las 11:30 horas, y el
punto de encuentro sera la Plaza El Canelo, ubicada en Av. El Tranque N°10.721, Lo Barnechea, en
donde se encontrara un funcionario municipal.

Para efectos de participar en la visita a terreno, los asistentes deberan inscribirse previamente al
correo electronico gschachtt@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 horas del dia anterior a la fecha fijada
en el calendario para la realizacion de la visita.

Con la finalidad de resguardar la salud de todos los asistentes, podran asistir hasta dos
representantes por cada empresa interesada. Asimismo, cada asistente debera contar y hacer uso
de sus propios elementos de proteccion personal, tales como guantes, mascarillas, alcohol gel y de
los permisos de desplazamiento otorgados por la autoridad respectiva, si procede.

4, DE LA VIGENCIA DE LAS OFERTAS
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Las ofertas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, a contar del acto de apertura de éstas.
Si dentro de este plazo, no se puede efectuar la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el derecho
de extender el plazo de vigencia y solicitara a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de
los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacion, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019.

5. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio debera ingresar en el portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo con las instrucciones de uso del portal que podran ser revisadas
en el link https://youtu.be/mSS-yjYOmDI. Los oferentes que no presenten uno o mas de los
documentos calificados como esenciales en el punto siguiente, no seran considerados en la
evaluacion de la presente licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 letra ¢) de la Ley 19.880, la Comision Evaluadora
verificara de oficio la informaciéon que se encuentre en poder del municipio, no siendo necesario
acompanar dicha informacion.

Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.

5.1. Documentos Administrativos

a) Anexo N° 1 “Declaracion Jurada Simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o
suscribir contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea”. La individualizacion del oferente
debe corresponder a la razén social. Este documento podra ser reemplazo por la Declaracién
de Jurada con firma electrénica simple del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes que
oferten como UTP, deberan presentar este documento por cada uno de los integrantes de la
Unién Temporal de Proveedores. (ESENCIAL) .

b) Anexo N° 2 “Identificacion de Union Temporal de Proveedores (UTP)”. Este anexo sdélo debe
ser adjunto a la oferta por los proponentes que se constituyan como Unién Temporal de
Proveedores.

c) Garantia de Seriedad de la Oferta. (ESENCIAL) .

5.2. Documento Econémico
a) Anexo N° 3 “Oferta Econdmica y Plazo de ejecucion” (ESENCIAL).

El proponente que no oferte segun lo requerido en el Anexo N° 3, no sera considerado para la
evaluacién, y su oferta sera declarada inadmisible. Por otra parte, también seran declaradas
inadmisibles aquellas propuestas cuyo valor indicado en la celda “Total General” supere el
presupuesto _maximo disponible establecido en el numeral 9.1 de las presentes bases
administrativas especiales. Lo mismo sucedera con el oferente que supere el plazo maximo
estimado para la ejecucidon de las obras, el cual, en ningun, caso podra superar 45 dias
corridos.

5.3. Documentos Técnicos

a) Anexo N° 4 “Experiencia del Oferente”
b) Anexo N° 5 “Materias de Alto Impacto Social”
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En caso de que alguno de los oferentes no acomparie la totalidad de los documentos requeridos que
no hayan sido declarados como ESENCIALES, la Comisién Evaluadora podra ejercer la facultad
contemplada en el articulo 40 inciso segundo del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Si la Comisién Evaluadora hiciera uso de esta facultad a través del foro inverso, pero el oferente no
diere respuesta y/o no acompafiare la documentacion solicitada, la oferta sera evaluada sin esos
documentos solicitados o eventualmente podra ser rechazada de plano, si corresponde.

6. DE LA COMISION DE EVALUACION
La Comisién Evaluadora estara compuesta por:

a) Oscar Silva Escanilla, jefe del Departamento de Infraestructura de la Direccion de Asesoria
Urbana y Espacio Publico, o quien lo reemplace o subrogue.

b) Fernanda Schiler Tirado, funcionaria de la Direccion de Compras y Gestion de Contratos o
quien la reemplace o subrogue.

c) Lorena Gonzalez Hernandez, funcionaria de la Direccién de Asesoria Juridica o quien la
reemplace o subrogue.

7. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes seran evaluadas de acuerdo con los
siguientes criterios:

 N°]  CRWERIO | PONDERADOR]

1 Experiencia del Oferente (EO) 10%
2 Plazo de Ejecucién (PE) 19%
3 Materias de Alto Impacto Social 5%
4 Cumplimiento de los requisitos (CR) 1%
5 Oferta Econdmica (OE) 65%

7.1. Experiencia del Oferente (EO) 10%

Se evaluara la experiencia del oferente seguin lo declarado en el anexo N°4 “Experiencia del
Oferente”, la cual debera consistir en servicios de las mismas caracteristicas de las requeridas en la
presente licitacién, esto es construccion de cierros metalicos, rejas perimetrales y/o
construccién e instalacion de vallas peatonales en aceras, parques, plazas u otras areas
verdes publicas o privadas.

Para acreditar la experiencia, el oferente debera cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

a) Que los servicios hayan sido ejecutados a partir desde el 1° de enero de 2017 y que hayan
culminado el dia anterior a la fecha del cierre de las ofertas.

b) Que los servicios se refieran a la construccion de cierros metalicos, rejas perimetrales y/o
construccion e instalacién de vallas peatonales en aceras, parques, plazas u otras areas
verdes publicas o privadas.

C) Que el monto de cada contratacion sea por un valor total con impuestos incluidos de al menos,
$20.000.000, lo que podra acreditarse mediante una o varias facturas presentadas por
contratacion.
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Para acreditar cada una de las experiencias declaradas, el oferente debera adjuntar siempre la(s)
factura(s) de los servicios prestados, respaldadas de alguno de los siguientes documentos:
contrato, decreto de adjudicacion, orden de compra, certificado del mandante, actas de
recepcién conforme sin observaciones emitidos por el mandante, de manera tal que entre la (s)
factura(s) y los demas documentos acompafiados, se acredite integra y fehacientemente el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos sefialados precedentemente.

El oferente debera completar todas las columnas indicadas en el anexo N° 4, y la informacion
detallada en el anexo debera ser coincidente con los documentos acompafnados.

Las experiencias que no sean indicadas en el Anexo N°4, aun cuando se hubiere adjuntado factura
o los documentos de respaldo antes sefialados, o no vengan correctamente identificados, seran
evaluadas con 0 puntos.

Asimismo, aquella experiencia sefalada en el Anexo N°4, respecto de las cuales el oferente no
acompane los documentos correspondientes, o éste no incluya la informaciéon minima indicada en
los literales a), b) y ¢) precedentes, también seran evaluadas con 0 puntos.

En caso de que el oferente alcance el puntaje maximo, las demas experiencias acompafadas no
seran evaluadas.

En caso de existir discrepancia entre lo acreditado a través de los documentos y lo declarado en el
Anexo N°4, primara la informacién contenida en los documentos. La Municipalidad se reserva el
derecho de verificar toda la informacién proporcionada por los oferentes.

Para el criterio de evaluacién de experiencia, la evaluacion se realizara en base a la informacioén
requerida en la siguiente tabla:

L EEEEES  HIWE

Mas de 10 contrataciones 1000 puntos
Entre 9 y 7 contrataciones 750 puntos
Entre 6 y 4 contrataciones 500 puntos
3 contrataciones 250 puntos
Menos de 3 contrataciones 0 puntos

El puntaje se obtendra de acuerdo con la siguiente formula:
EO = Puntaje * 0,10
7.2. Plazo de Ejecucion (PE) 19%
Para este criterio, se considerara el plazo ofertado por el proponente en el Anexo N° 3 “Oferta
Econdmica y Plazo de Ejecucidn”, asi el proveedor que oferte el menor plazo de ejecucion sera

evaluado con el puntaje maximo de 1000 puntos, mientras que las ofertas restantes obtendran un
puntaje de acuerdo con la siguiente férmula:

Menor Plazo de Ejecucion Ofertado

Puntaje = ( ) * 1000

Plazo de Ejecucion a Evaluar

PE = Puntaje x 0,19
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Cabe seialar que los proponentes que oferten un plazo superior a 45 dias corridos, seran
declaradas inadmisibles sus ofertas.

7.3. Materias de Alto Impacto Social (MA) 5%

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompanar el Anexo N°5 “Declaracién de
Materias de Alto Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacién que se indican a continuacion,
para acreditar el cumplimiento de uno o mas de los items indicados en la siguiente tabla.

. fmEm | =~ WEDIODEVERIFICACION |

El oferente es una persona natural de
sexo femenino o es una microempresa
liderada por mujer/es.

La empresa fomenta practicas
empresariales ambientalmente

Sello Empresa Mujer.

Certificado de Acuerdo de Produccion Limpia (APL) o

sustentables.

Reporte de Sostenibilidad GRI

La empresa mantiene un plan de
manejo ambiental.

Certificado I1SO 14001 vigente (o norma chilena
equivalente).

Certificado 1SO 50001 vigente (o norma chilena
equivalente), o Sello de eficiencia energética del
Ministerio de Energia.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrénicos,
papel, vidrio y/u otro similar, con al menos 6 meses de
antigliedad; o certificado de la empresa recolectora de
al menos 1 entrega realizada por el proveedor en los
ultimos 12 meses.

La empresa mantiene un Sistema de
Gestién Energética.

La empresa fomenta practicas de
reciclaje de productos.

Solo se considerara la informacion declarada en el Anexo N° 5, que se encuentre acreditada
debidamente por los documentos indicados como medios de verificacion.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta respectiva,
segun la asignacion siguiente:

| CONTIENE | PUNTAJE |

3 o0 mas items 1.000 puntos
2 items 750 puntos
1 items 500 puntos
No informa o no Acredita 0 puntos

MA = Puntaje Total x 0,05
7.4. Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

Se evaluara con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma.

Se evaluard este criterio con 0 puntos a quienes no cumplan con los requisitos formales de
presentacion de las ofertas dentro del plazo de presentacion de éstas.

El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente férmula:

CR = Puntaje x 0,01
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7.5. Oferta Econémica (OE) 65%

Se evaluara el valor total ofertado por el proponente (impuestos incluidos) en el anexo N°3
“Oferta Econémica y Plazo de Ejecucion”.

Para estos efectos, el oferente que presente la oferta de menor valor total, sera evaluado con el
puntaje maximo de 1.000 puntos, mientras que las ofertas restantes obtendran un puntaje de acuerdo

con la siguiente formula:

Menor valor total ofertado

Puntaje = ( ) * 1000

Valor total de of erta a evaluar

OE = Puntaje * 0,65
7.6. Resumen féormula de evaluacion
Puntaje Total = (EO + PE + MA+ CR + OE)

Para efectos de la aplicacion de las formulas precedentes, se utilizaran nimeros enteros con dos
decimales.

7.7. Criterios de desempate

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la formula anterior, persiste el empate, dicha situacién se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE EJECUCION”.

Si, aplicando la férmula anterior, persiste el empate, dicha situacion se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si, aplicando la férmula anterior, persiste el empate, dicha situaciéon se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO IMPACTO
SOCIAL”.

Si, aplicando la formula anterior, persiste el empate, dicha situacion se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS”.

De persistir el empate, se aplicara un criterio cronolégico, prefiriéndose la primera oferta ingresada
en el portal www.mercadopublico.cl y, si se mantuviera el empate, se realizara via sorteo ante
Ministro de Fe.

8. DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién de la licitacion se hara mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitacion,
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicacién en el
referido Portal.
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Si la publicacion de la adjudicacion no se realizare dentro del término sefialado en el numeral 3,
precedente, se informara a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho tramite, conforme lo sefiala el articulo 41 inciso 2° del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicacién, no suscribiere el contrato o no cumpliese
con las condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripcion del mismo, la
Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacién, readjudicar la licitacion al oferente
que le seguia en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicacién propuesto en la respectiva Acta
de Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde la publicaciéon de la adjudicacién
original.

9. DE LA CONTRATACION

Las disposiciones y clausulas generales de toda licitacion y contrato de suministro de bienes y
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto
DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la
licitacion y de la contratacion se tratan en el presente numeral.

9.1. Antecedentes de la contratacion

30 dias desde la recepcion conforme del
Documento Tributario Electrénico
$45.552.315 (cuarenta y cinco millones

quinientos cincuenta y dos mil trescientos
quince pesos) impuestos incluidos.

_| Transferencia Electrénica

| Normbre de responsable de pagoy contrato- | Oscar Sia Escanila

| E-mal de responsable de pagoy contfato | os/.a@iobaimcchea.d
_| No (requiere autorizacion previa de ITS)
Wodaildad de adjudicasion | Suna Alzada

| Requiere suscripcién decontrato | S
| Requiere garantia seriedad de laoferta | S
| Requiere garantia de fiel cumplimiento | S

P

| Requiere Péliza de Responsabilidad Civil | S

9.2. Formalizacién de la contratacion

El adjudicatario debera celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello, debera estarse a lo
dispuesto en el numeral 6 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL
N°171 de 18 de febrero de 2019.

9.3. Prohibicion de cesion del contrato

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y
obligaciones que nacen con ocasion de la presente licitacion.

9.4. Subcontratacion
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El contratista podra subcontratar obras especificas a ejecutar, siempre que sea autorizado
previamente y por escrito por el municipio a través del ITS del contrato.

Para estos efectos, el contratista debera presentar una solicitud fundada y acompanar los
antecedentes del subcontratista que pretende, en un plazo no inferior a 10 dias corridos antes a la
fecha en que pretende el ingreso a la obra de personal subcontratado. Respecto de esta solicitud, el
ITS se pronunciara aceptandola o rechazandola. En el caso que se autorice, el contratista sera
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud de este proceso
licitatorio por parte del subcontratista, especificamente del pago de las remuneraciones ofertadas

Si durante el desarrollo del contrato, se determinare que el contratista tiene subcontratos no
autorizados previamente por el ITS, se cursaran las multas correspondientes, y de reiterarse la
subcontratacion sin autorizacion previa, el Municipio podra poner término anticipado al contrato, sin
que el contratista tenga derecho a indemnizacién de ninguna especie.

El contratista sera responsable de todas las obligaciones contraidas con el municipio, como
asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el subcontratista no
efectue, respecto de los trabajadores que se hubieren desempefiado en la ejecucion de las obras.

En caso de subcontratacion, siempre se ejercera el derecho de informacion. Los de retencion y
subrogacion se ejerceran cuando corresponda.

La subcontratacion no podra significar en caso alguno la cesion o transferencia de las obligaciones
que asume el contratista.

9.5. Vigenciay plazo de la contratacién

La vigencia del contrato comenzara con la total tramitacion del decreto que aprueba el contrato, y se
extendera hasta la liquidacion de éste.

El plazo de ejecucion del servicio sera el ofertado por el contratista, no podra exceder de 45 dias
corridos, y comenzara a regir a contar de la fecha del acta de inicio del servicio, el cual debera ser
suscrito por el contratista y el ITS, y se extendera hasta la Recepcion Provisoria Municipal, sin
observaciones. Cinco dias previo al inicio del servicio, el contratista debera entregar al ITS una carta
Gantt correspondiente a la programacién de los trabajos.

El plazo de ejecucion sefalado por el contratista comprendera todas las gestiones y obras necesarias
detalladas en los numerales previos hasta la recepcién de las obras por parte del ITS, incluyendo la

eventual gestion de los permisos que pudieran requerirse.

Todos los permisos, tramites, ensayos o cualquier otro tipo de pruebas seran de cargo del contratista.

9.6. Modificacion de Contrato

El contrato podra ser modificado respecto del monto de la contratacion, aumentando o
disminuyéndolo en el equivalente de hasta un 30% del monto total del contrato, durante la vigencia
del mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.7 de las Bases Administrativas Generales,
aprobadas por Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019, que rigen la presente licitacion.

9.7. Suspension de Plazo.

El plazo del contrato podra suspenderse y, en consecuencia, no se contabilizaran, en los siguientes
casos:



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

a) En aquellos casos en que el contratista sea autorizado por el ITS, para lo cual debera
presentar un informe fundado con la necesidad de suspender la prestacion del servicio debido
a alguna circunstancia que afecte la ejecucion de los trabajos, de manera que éstas deban
paralizarse en su totalidad.

b) Si las obras se encuentran total o parcialmente en revisién por parte del Municipio u otra
institucion, y la espera de la resolucion de la revision, afecta la ruta critica de la ejecucion de
las obras, de manera que éstas deban paralizarse en su totalidad. Lo anterior debe ser
autorizado por el ITS a solicitud del contratista.

c) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito comunicados por el contratista a través de correo
electronico y aprobadas por el ITS del contrato.

d) Por situaciones que digan directa relacién con pandemia provocada por el SARS-Co V-2
(Covid- 19), para lo cual se debera atener a lo dispuesto por las autoridades.

En todo caso, el proveedor debera procurar mantener vigentes las garantias respectivas.

De toda suspension en la ejecucidon de los trabajos, se debe dictar el acto administrativo
correspondiente y dejar constancia en el Libro de Servicio indicando la fecha, motivo y, en el caso
que se encuentre determinada, la fecha de reanudacion de la obra.

9.8. Recepciéon conforme.

La recepcion conforme sera realizada por el ITS, quien debera verificar que lo solicitado al contratista
respecto de la ejecucién de los trabajos encomendadas haya cumplido con lo establecido en el
numeral 17.4 de las bases técnicas.

Para la tramitacion de los pagos, se aplicara lo dispuesto en el numeral 20.4 de las Bases
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero de 2019 y el
contratista debera acompanar, al menos, la documentacién indicada en el numeral 20.4.7. Sin
perjuicio de lo anterior, para efectos de realizar la recepcion conforme, el contratista debera
acompafiar al menos, los siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud del pago correspondiente, individualizando todos los antecedentes adjuntos y
el factoring si correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera.

b) Informe de Recepcién conforme por ITS, con 45 fotografias de tamafio 10x5cm a color que
den cuenta de la correcta ejecucion de los servicios, 20 fotografias al iniciar, 5 fotografias
durante la ejecucion, 20 fotografias al término de los servicios.

c) Listado de Trabajadores destinados a las faenas, junto con sus respectivos contratos,
liquidacion de sueldo firmada o en su defecto acompafiando el comprobante de la
transferencia electronica.

d) Planilla de cotizaciones (PREVIRED) correspondiente al mes anterior a aquel en que se
solicita el pago, de los trabajadores que se desempefien en virtud de la presente obra, junto
con los siguientes documentos:

i Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). Este se debera presentar
so6lo para el primer pago.

ii. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30-1) de la
empresa contratista.

iii. Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.
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e) Cualquier otro antecedente que la ITS considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasion de un rechazo.

Una vez verificada la informacién presentada por el contratista, el ITS debera generar la Hoja de
Entrada de Servicio (HES) y adjuntar en el sistema de gestién documental todos los antecedentes
que den cuenta de la ejecuciéon de la obra y verificar que la orden de compra emitida por la
Municipalidad a través del portal www.mercadopublico.cl se encuentre en estado aceptada.

9.9. Forma de pago

La Municipalidad de Lo Barnechea efectuara el pago de los servicios en un solo estado de pago,
posterior a la Recepcion Provisoria sin observaciones, de acuerdo con la aceptacion generada por
el ITS y los montos ofertados en el Anexo N°3.

Para efectos de facturacion, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el ITS la
enviara al proveedor via correo electrénico, quien procedera a la emisién de la factura, conforme al
Reglamento de Facturacion y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se
encontrara disponible en www.lobarnechea.cl.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
Municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del
portal de Mercado Publico y remitirla al correo electrénico que indica las presentes bases respecto
del responsable del contrato.

El Municipio iniciara el proceso de pago con la recepcién de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura. En caso de existir multas ejecutoriadas pendientes de pago, estas
podran ser descontadas del mismo.

El Municipio no se obligara al pago integro de la factura a la empresa de factoring en caso de que
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

9.10. Multas

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multa de acuerdo con el siguiente detalle:

Incumplimiento del plazo de ejecuciéon de las obras segun el | 2 UTM por cada dia
1 | plazo de ejecucion ofertado, o incumplimiento de la | corrido de atraso con un

programacion de los trabajos. tope de 5 dias corridos.
2 | Extraviar o adulterar el libro de servicio. 5 UTM, por evento.

No entregar el libro de servicio; no informar el correo electrénico

al ITS al mom-ento de .Ia recepmon.prowsona; no |nfo’rrr.1rfzr su 2 UTM, por cada dia
3 | eventual cambio; o, no informar mediante correo electrénico las .

- . corrido de atraso.

respuestas a las solicitudes en la fecha fijada por el ITS durante

el periodo de post ejecucion

No dar respuesta o cumplimiento a los requerimientos del ITS | 2 UTM, por evento por
4 del servicio, solicitados por el ITS mediante el libro de servicio o | cada dia de atraso que

a través de correo electrénico, en un plazo de 48 horas u otro | supere el plazo otorgado

definido por el ITS. La presente multa regira tanto el periodode | por la ITS para la
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ejecucién del contrato como la etapa posterior al término de | resolucién de la
ejecucion de los trabajos. observacion.
Inasistencia del encargado del servicio a las citaciones
convocadas por el ITS, establecidas en el libro de servicio, o
5 | escrita a través de correo electrénico. Estos requerimientos | 2 UTM por evento.
seran informados al contratista con a lo menos 48 horas de
anticipacion.
Abandono de materiales 0 escombros en la via publica o en
6 | lugar no autorizado o no cumplir con lo sefalado en el numeral | 3 UTM por evento
11 de las Bases Técnicas.
No proveer al personal de la ejecucién del servicio de todo el
7 equ'ipo de seguric?ad y elemgntos c.ie trabajc? qug lo proteja de 3 UTM, por evento.
accidentes, segun normativa vigente, incluidas aquellos
dispuestos por el MINSAL.
8 No perr.rlitir e'zl ipgreso al lugar de trabajo a miembros de la 2 UTM, por evento.
Inspeccidon Técnica.
9 No emp[ear los eIementF>§ de proteccion p’ersonal pf)r pgrte de 3 UTM, por evento.
los trabajadores del servicio a contratar segun normativa vigente.
No asistir, previa notificacion del ITS, en el plazo no mayor a 3
10 | horas, a requerimientos calificados de emergencia, segun lo | 5 UTM, por evento.
descrito en el numeral 13 de las bases técnicas.
11 No presentar la Carta Gantt con la programacién de los trabajos | 1 UTM, por dia habil de
en el plazo establecido en el numeral 7.4 de las Bases Técnicas. | atraso.
12 No dar cfum.plimiento a lo senalado en el numeral 16.1 de las 3 UTM por evento.
Bases Técnicas.
No cumplir con la finalizacién de los trabajos pendientes o | 3 UTM por cada dia de
13 | disconformidades técnicas, segun lo sefialado en el numeral 17.2 | retraso con un tope de 5
de las bases técnicas. dias corridos.
Provocar interferencias en el acceso peatonal a las propiedades,
14 | que los trabajos sean necesarios para que sea expedito el | 2 UTM por evento.
transitar de los habitantes del sector intervenido.
No efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios, o reemplazar
por su propia cuenta los materiales que, a juicio del ITS, se
15 aparjt(.en lde las condiciones del contrato ppr Introducir 5 UTM por evento.
modificaciones al proyecto contratado, de cualquier naturaleza
que sean y en cualquier sector de éste sin previa autorizacion el
ITS.
No presentar un protocolo de revision de los procesos .
. , ) . 3 UTM por un unico
16 | constructivos al ITS, el cual debera usarlo y fiscalizar su evento
implementacion.
No mantener las faenas permanentemente aseadas, no
17 responder por los dafios y/o perjuigios que irroguen'a terceros, o 3 UTM por evento.
no proteger y/o reponer las especies vegetales y areas verdes
durante el desarrollo de las obras.
18 | No disponer de correcta sefalizacion de seguridad en las faenas. | 2 UTM por evento
19 No dzfr cumplimiento al horario de ejecucié’n trabajos conforme a 2 UTM por evento
lo sefialado en numeral 7.4 de las bases técnicas.
20 No considerar la instalacion provisoria necesaria para la | 10 UTM por un unico
ejecucion de los trabajos, especialmente vestidores, comedores | evento permitido.
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y bafios quimicos, debiendo estas estar presentes durante toda
la ejecucién del servicio.
Si el adjudicatario, en la etapa de post ejecucion de las obras, no
21 | da respuesta en los plazos y condiciones establecidos numeral | 5 UTM por evento
16.2 de las bases técnicas
El contratista no construye los cierros provisorios en el perimetro | 50 UTM por un unico

22 de la obra conforme el avance de la obra. evento permitido
. . . . 5 UTM por cada dia en
Contratista no instala letrero de obra en lugar visible y segun
23 que el letrero no se

indicaciones del 17.2.1 de las Bases Técnicas .
encuentre instalado.

5 UTM por cada metro
Contratista no emplea pintura anticorrosiva en estructura | cuadrado de cierro sin
24 | metalica que conforma el cierro, en la forma establecida en el | pintar o sin cumplir con
17.2.6.1 de las Bases Técnicas las manos de pintura y/o
colores.

No hacer entrega de la obra aseada, libre de escombros y de
25 | todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que | 20 UTM por evento.
hubiere empleado en el transcurso de las obras.

El monto maximo de multas que podra cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se
adjudique la presente licitacion, asciende al 30% del monto total del contrato.

El procedimiento de aplicacion de multas se regira por lo dispuesto en el numeral 20.9 del Decreto
DAL N.° 171 de 18 de febrero 2019, de la Municipalidad de Lo Barnechea.

9.11. Término anticipado del contrato
La contratacion podra terminar anticipadamente en los siguientes casos:

a) Por resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y
h) del punto 21.2 del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.
c) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entendera que
el contratista incumple gravemente sus obligaciones si:
i Incumplimiento en el inicio de los trabajos contratados con un maximo de 5 dias habiles
contados desde la suscripcion del Acta de inicio del Servicio, sin causa justificada.
ii. Haberse dispuesto la aplicacién de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 30%
del valor total del contrato, previo a la recepcion provisoria de los trabajos.
iii. Superar el tope de dias fijado para las multas por no salvar observaciones de le
recepcion provisoria
iv. Suspender por 10 dias corridos los trabajos, sin autorizacion del ITS.
V. Si existe riesgo de la correcta ejecucion de los servicios lo que constara en un informe
fundado del ITS, que dé cuenta de la transgresion de una o mas responsabilidades o
especificaciones contenidas en las Bases Técnicas.

vi. Acomparnie o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.
Vii. Por subcontratar sin autorizacion.
viii. Superar el tope de 5 dias corridos posteriores al plazo de ejecucion de las obras segun
el plazo de ejecucion ofertado, o incumplimiento de la programacioén de los trabajos.
iX. No cumplir en un plazo de 5 dias corridos, con la finalizacion de los trabajos pendientes

o disconformidades técnicas, segun lo sefialado en el numeral 17.2 de las bases
técnicas.
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El procedimiento de término anticipado se regira por el numeral 20.10 del Decreto DAL N.° 171 de
18 de febrero 2019, de la Municipalidad de Lo Barnechea.

10. LIQUIDACION Y FINIQUITO CONTRACTUAL

La liquidacion debera ser formulada por el Municipio una vez obtenido el informe final de la ITS, una
vez cumplido el plazo de ejecucién del contrato establecido en el punto 9.5 de las presentes Bases
Administrativas.

El procedimiento para la liquidacion y finiquito contractual del contrato sera el establecido en el
numeral 20.11 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por el Decreto DAL N°171 del
18 de febrero de 2019
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1. GENERALIDADES.

Las presentes Bases Técnicas establecen los requerimientos de indole técnico que la Municipalidad
de Lo Barnechea ha establecido como necesarios y minimos para la ejecucién de las obras que se
licita.

En ese sentido, las obras a ejecutar consideran el retiro de la valla peatonal existente (en el sector
indicado en la imagen a continuacion) y la correspondiente demolicion de las fundaciones para
posteriormente materializar la construccion de un cierro perimetral de 130 m/l aproximadamente,
rodeando todo el sector en donde se ubica el pumptrack de Plaza El Canelo, sector que abarca una
superficie de 2.300 m2 aproximados.

El area verde se encuentra ubicada en Av. El Tranque, entre calle Manuel Guzman Maturana y calle
Rucamanqui, en el centro del sector residencial denominado Jardin La Dehesa.

VALLA PEATONAL A EXTRAER

SESEESSES VALLA PEATONAL A CONSERVAR

v

CIERRO PROPUESTO

=———pp~ ACCESO CONTROLADO

El cierro contara con accesos controlados hacia el interior del pumptrack mediante portones
correderos, 2 de ellos desde el interior de la plaza y un tercer acceso de servicio por calle
Rucamanqui, tal como se indica en la figura precedente. El objetivo principal de la instalacion de este
cierro es resguardar la correcta utilizacion de las instalaciones, asi como el funcionamiento de este,
en los horarios pertinentes de manera que no se generen externalidades negativas para los vecinos
residentes del sector.

La Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico designara a un funcionario municipal quién se
hara cargo de la inspeccion técnica del servicio (ITS), cuyo propdsito es velar por el cumplimiento de
todo lo establecido en las bases administrativas, bases técnicas y demas documentos técnicos que
integran el expediente completo de los antecedentes aptos para la ejecucién del contrato y sus obras
segun los plazos, con materiales de la calidad definida y con una ejecucion e instalacion ajustada al
contrato, normas y reglamentos vigentes. El ITS debera realizar el control técnico de las
construcciones encargadas segun lo establecido en el Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de
2017, que aprob¢ el “Manual de control de ejecucion de Obras”.
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2. NORMATIVA APLICABLE Y SU PRELACION

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, la Ordenanza Local para ocupacion transitoria del espacio publico y la
reglamentacion y disposiciones legales vigentes relativas a la proteccién del medio ambiente,
materias laborales y previsionales, seguridad en las construcciones, leyes, decretos o disposiciones
reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones, recepciones
y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecucion de las obras contratadas. Se debera tener
presente, ademas, el Decreto N°78 de 2012 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que
aprueba el Manual de Sefalizaciéon de Transito, en especial el Capitulo N°5 “Senalizacién Transitoria
y Medidas de Seguridad en la Via”.

Toda duda o discrepancia respecto de las normas aplicables y los documentos de la licitacién que
se detecten durante la ejecucidn de las obras, debera ser consultada por escrito al ITS del contrato
y debera ser resuelta por él en el sentido que mejor beneficie al proyecto, sin que esto exima al
contratista de la responsabilidad que pueda caberle por la errébnea interpretacion de los planos,
especificaciones, bases de la presente licitacion o de cualquier otro documento que forme parte de
la licitaciéon, quedando constancia por escrito de ello en el libro de obras. No se admitira, por tanto,
ninguna excusa basada en falta de claridad de los antecedentes.

Se entendera siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen las reglas
del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos que determinan la
presente licitacion, seran entendidos de la forma mas favorable para el contrato y sus obras
asociadas. Se procedera de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la informacién
sobre las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

2.1. Normativa general aplicable.

a) La Ley General de Urbanismo y Construcciones. Actualizada en agosto del 2010.

b) Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién. Actualizada en agosto del 2018.

c) Plan Regulador de la Regién Metropolitana.

d) Las Ordenanzas Municipales en sus partes pertinentes.

e) Las Ordenanzas Sanitarias en sus partes pertinentes.

f) Reglamento sobre instalaciones eléctricas de alumbrado y gas.

9) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Energia y Combustibles y de la Subsecretaria de Energia y Combustibles
y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

h) Las normas INN relacionadas con la Construccion y sus Materiales.

i) NChElec. 2-84, NChElec. 4-84, NChElec. 10-84, NSEG 5 E.n.71: Normas Eléctricas y Ley
General de Servicios Eléctricos D.S N°91.

i) Catalogos y recomendaciones de los fabricantes sobre el uso y aplicacion de los distintos
materiales que se utilicen en obra.

k) En general todas las normas oficiales en vigencia relacionadas con la Construccion y las de
uso corriente.

)] REDEVU.

m)  El listado anterior se complementa con las normativas especificas que se sefialan en los
proyectos de especialidades respectivos.

n) Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Ordenanza y Declaratoria de Camino Publico.

3. CONSIDERACIONES TECNICAS MIiNIMAS

Los materiales que deberan utilizar en el marco de la presente licitacion deberan ser de primera
calidad y nuevos. Para comprobacion de lo anterior, el ITS podra solicitar las facturas de compra
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correspondientes y certificados de calidad, si asi lo estime necesario, pudiendo rechazar aquellos
materiales que no cumplan con los requisitos necesarios para la adecuada realizacion del servicio.
Cada elemento que compone el proyecto debera ser entregado terminado, estructuralmente firme, y
completamente funcional y utilizable.

El contratista no podra excusarse en no tener disponibilidad inmediata de herramientas eléctricas o
manuales cuando se le requiera la limpieza o mantener el aseo de estas, o para realizar algun trabajo
solicitado.

Para los casos en los que pueda requerirse conforme a la naturaleza de los trabajos y a la situacion
especifica de cada emplazamiento, el contratista debera considerar en su oferta la coordinacién con
los vecinos para ejecutar los trabajos de modo de no interferir el acceso peatonal a las propiedades,
que los trabajos sean necesarios para que sea expedito el transitar de los habitantes del sector
intervenido.

Por ultimo, en caso de que el contratista introdujera, sin previa autorizacion escrita del ITS,
modificaciones al proyecto contratado, de cualquier naturaleza que sean y en cualquier sector de
éste, debera efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios, o reemplazar por su propia cuenta los
materiales que, a juicio del Municipio, se aparten de las condiciones del contrato. De lo contrario la
Municipalidad de Lo Barnechea podra poner término unilateralmente al presente contrato, sin
perjuicio de las medidas que corresponda adoptar por el incumplimiento.

4, ALCANCES TECNICOS DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR

Respecto a la ejecucion del cierro perimetral, el contratista debera ejecutar las obras necesarias en
conformidad a lo solicitado por el ITS, considerando las siguientes actividades:

a) Solicitud y gestion del “Permiso de Ocupacion en Bien Nacional de Uso Publico”,
b) Retiro y posterior replantacion de arbustos que entorpezcan las faenas,

c) Retiro de valla peatonal existente del sector sefialado y traslado a bodega,

d) Demolicién de fundaciones de valla peatonal existente,

e) Trazados y niveles,

f) Ejecucion de fundaciones,

g) Ejecucion cierro perimetral,

h) Traslado de escombro y basura a botadero autorizado,

i) Aseo final

5. PERMISOS MUNICIPALES — APROBACIONES A GESTIONAR

El contratista debera gestionar todos los antecedentes, certificados, solicitudes y pagos pertinentes
hasta obtener los permisos que sean necesarios para llevar a cabo le ejecucion del contrato. Para la
obtencién del “Permiso de Ocupacién en Bien Nacional de Uso Publico”, debera ser solicitado al
Departamento de Infraestructura de la Direccién de Asesoria Urbana y Espacio Publico (DAEP). El
contratista queda exento del pago de los derechos por Ocupacion de Bien Nacional de Uso Publico,
no obstante, su ingreso tiene un costo de 1 cuota CORVI, de acuerdo con la Ordenanza vigente de
Derechos Municipales.

6. MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

El contratista que tiene a cargo la presente obra velara por que en la construccion se adopten las
medidas de gestién y control de calidad y que el proceso constructivo se ejecute conforme a lo
establecido en el proyecto aprobado y a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
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El contratista debera efectuar procedimientos internos de control de calidad durante todo el proceso
constructivo de modo de asegurar una optima calidad del producto final.

Con el propésito de asegurar la implementacion de un sistema de autocontrol, el contratista debera
presentar un protocolo de revision de los procesos constructivos al ITS, el cual debera usarlo y
fiscalizar su implementacion.

El mandante podra exigir ser informado de los procedimientos internos de control de calidad que
aplica el contratista durante todo el proceso constructivo y podra solicitar la incorporacion de nuevos
procedimientos.

Si para la aplicacion del control de calidad de una faena determinada, el contratista requiere aplicar
rangos de tolerancia, debera hacerlo informando al ITS el criterio y rango de tolerancia que pretende
utilizar. El mandante podra exigir la aplicacion de un rango de tolerancia mas restrictivo, de comun
acuerdo con el contratista.

En ausencia de criterios respecto a la tolerancia de recepcién, se procedera de acuerdo con los
estandares sefialados en el “Manual de tolerancia en Edificaciones” elaborado por la Corporacion de
Desarrollo Tecnoldgico (CDT) de la Camara Chilena de la Construccion.

El mandante podra auditar el control de calidad que aplica el contratista para faenas especificas
exigiendo que se le informe oficialmente que la faena ha sido sometida a control de calidad (Protocolo
de Control de Calidad).

El mandante y el ITS no seran responsables de los medios, métodos, técnicas, secuencias o
procedimientos de construccién que emplee el contratista, ni de las medidas de seguridad o
programas correspondientes, asi como tampoco seran responsables de las fallas o incumplimiento
para realizar la Obra por parte de ésta, conforme a los Documentos del Contrato.

Se le solicitara al contratista los correspondientes certificados de control de calidad, los cuales
deberan emitirse en original. Estos certificados se entregaran al ITS en el transcurso de la obra.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de proveer la maquinaria, equipos de proteccién y seguridad y
herramientas necesarias para la completa y correcta ejecucion de las obras.

Toda la maquinaria que utilice el contratista para sus faenas debera contar con el respectivo respaldo
técnico y condiciones de seguridad adecuadas.

El mandante o el ITS podran ordenar el retiro de aquellas que adolezcan de vicios o haya expirado
su vida util.

7.1. ASEO, CUIDADO Y VIGILANCIA

Durante la construccion, el contratista debera mantener las faenas permanentemente aseadas. No
se aceptaran trabajos de limpieza de hormigones, pinturas, diluyentes ni ningln aseo y evacuaciones
de liquidos que percolen sustancias téxicas o nocivas, contaminando el subsuelo.

El contratista sera responsable ademas por los dafios y/o perjuicios que irroguen a terceros, entre
otros, dafios en obras de canalizacion, canerias de riegos, aspersores y servicios existentes, dafios
y/o perjuicios por los aniegos o derrames provocados por las obras en ejecucion. Con todo, el
contratista debera resolver directamente con la entidad a cargo. El contratista debera proteger las
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especies vegetales y areas verdes cuando se desarrollen las obras y estara obligado a reponerlas a
efectos de dejarlas en el mismo estado que se encontraban en el caso de ocasionar dafios.

7.2. PROGRAMACION DE OBRAS

El contratista debera entregar una programacion detallada, en formato Carta Gantt, para el desarrollo
de las obras. Esta programacion se entregara con 5 dias corridos con anterioridad a la fecha definida
por el ITS para la firma del acta de entrega de terreno. Debera contar con visto bueno del ITS y
entregarse impreso a una escala suficiente que permita su correcta legibilidad; debera estar
dispuesta siempre en obra, donde se reflejara el diagrama de trayectoria critica de esta. Se graficara
mediante un color distintivo aquellas partidas ejecutadas y aquellas pendientes con actualizaciones
periddicas, las que podran ser revisadas en cada reunién de obra programada o en cada visita del
ITS a obra. El incumplimiento de la programacion determinara la aplicacion de las multas
correspondientes.

7.3. SENALIZACION TRANSITORIA Y USOS DEL ESPACIO PUBLICO

Las sefalizaciones de transito diurnas y nocturnas para cualquier trabajo en la via publica se regiran
por el Manual de Senalizacion Transitoria y Medidas de Seguridad para trabajos en la Via, Manual
de Normas Técnicas para Senalizacion, Control y Regulacion de Transito MOP, Ley de Transito y
otros que digan relacion con las medidas a tomar para cada caso.

Sin perjuicio de lo que adicionalmente podria exigir la Direccion de Transito y la ITS municipal,
quienes podran solicitar el aumento o mejora de la sefializacion que a su juicio sea insuficiente o
deficiente. En este sentido sera de cargo y responsabilidad del contratista la colocacion, control y
vigilancia de estas sefalizaciones, sean éstas diurnas o nocturnas, asimismo sera de su
responsabilidad todo accidente o dafio, perjuicio 0 menoscabo en personas o bienes ajenos con
motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o insuficiente de estas obligaciones.

Para el caso de rotura de aceras, el contratista debera tomar las medidas suficientes para permitir el
paso sin peligro de los usuarios peatones o vehiculos (en accesos vehiculares), de acuerdo con las
normas existentes. El contratista sera responsable de organizar y cuidar la ejecucion de los trabajos
de manera de minimizar los riesgos de dafos a los terrenos afectados por la ejecucion de las Obras
del Contrato. Ademas, debera prestar la mayor atencién y cuidado durante la ejecucion de los
trabajos, al movimiento de maquinas, vehiculos y personal y a las obras existentes, e instalaciones
que bordeen el area de terreno reservada a la ejecucién de las obras.

El contratista es responsable de mantener habilitados todos los cercos que sean afectados por los
trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, el uso de escombreras y cualquier otra
consecuencia derivada de la accion del contratista en la zona. Los dafios que se produzcan como
consecuencia de la accion del contratista, asi como las medidas necesarias para prevenirlos o
remediarlos, seran de su responsabilidad y cargo y se consideraran dentro del precio del contrato.
Se hace especial énfasis en que la empresa constructora debera dar cumplimiento a la Ordenanza
Local para Ocupacién Transitoria de Espacio Publico.

Los puntos de trabajos deberan asearse y mantenerse limpios y despejados con una periodicidad
de 24 horas. Con este fin el contratista debera disponer de los recursos necesarios para que
permanentemente la obra se mantenga perfectamente limpia y ordenada. Es decir, se debera definir
una sola area para la acumulacion de escombros para su retiro periédico y se debera proveer de
recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los
desperdicios de obra y la basura.

7.4. HORARIO DE TRABAJO
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El contratista principalmente debera ejecutar trabajos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y
sabados de 9:00 a 14:00 horas, de acuerdo con lo sefialado en el Decreto DAL N°847 de 17 de
octubre de 2019, que Deroga decretos que se indican y aprueba nuevo texto de Ordenanza Local
para ocupacion transitoria del espacio publico, o aquella Ordenanza Local que se encuentre vigente.

No obstante, cuando las circunstancias lo ameriten y el contratista asi lo requiera, y posterior a la
aprobacion por parte del ITS municipal, se podran ejecutar obras en horario nocturno o fuera del
horario antes descrito, previa autorizacion de la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Pubico y la
Direccion de Transito, sin que ello resulte un costo adicional para el municipio. Para el caso de obras
de “emergencia”, no aplicara el horario establecido, y que el contratista debera estar disponible y
acudir a los requerimientos del municipio en cualquier momento que sea solicitado.

8. RECURSO HUMANO

Para el desarrollo de las obras, el contratista es libre de seleccionar la cantidad de maquinarias y
equipos de trabajo que estime necesarios, siempre dando cumplimiento a la normativa laboral y para
poder ejecutar las obras en el tiempo y la forma requerida; no obstante, el ITS podra exigir cambios
en lo anteriormente detallado, si a juicio de éste, las obras no estan quedando con la calidad
especificada.

Una vez publicado el decreto de adjudicacion, y dentro de los 10 dias habiles siguientes, el contratista
adjudicado debera proporcionar al ITS los curriculums y certificados de titulo tanto del administrador
del contrato como del supervisor, los cuales al menos deben cumplir con lo siguiente:

1. Administrador de contrato: Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Ingeniero Civil en Obras
Civiles con al menos 2 anos de experiencia en administracion desde la obtencién del titulo.
2. Supervisor de Obra: Con al menos 5 afios de experiencia.

En caso de no entregar los curriculums vitae y titulos profesionales de las personas indicadas
precedentemente, no se podra procedera a la firma del contrato, hasta que el contratista adjudicado
no cumpla con dicha obligacion. De no proceder dentro de los 10 dias habiles sefalados, se podra
sin efecto la adjudicacion.

En cuanto al Administrador de Contrato, debera contar con los conocimientos técnicos necesarios
para velar por la adecuada ejecucion de los proyectos. Sera el representante técnico y profesional
del contratista durante la ejecucion de las obras o servicios, velando por que estos sean ejecutados
de manera eficiente, de conformidad a las normas técnicas y de seguridad, segun los planos,
especificaciones técnicas, bases y demas documentos del contrato, velando por el 6ptimo
aprovechamiento de las herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios. Se debera
encargar de la correcta planificacion, ejecucion del contrato y de las actividades de control, tales
como calidad, organizaciéon del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demas actos
administrativos similares. Este debera asistir a la totalidad reuniones de inspeccion de manera
obligatoria, salvo justificacion que cuente con visto bueno del ITS.

La Municipalidad esta facultada para solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que sera
requerido por el ITS mediante libro de servicio. Estos deberan cumplir como minimo con lo requerido
en las presentes bases. La empresa contara con un plazo de cinco dias habiles desde el
requerimiento del ITS para materializar dicha solicitud. Con todo, siempre debera informar al ITS
frente a modificaciones en los profesionales individualizados, debiendo, ademas, obtener su visto
bueno. En caso de que la empresa requiera del cambio de algun profesional, debera informar a la
ITS del contrato y debera realizarlo de la manera antes descrita.
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9. AUTOCONTROL

La empresa contratista debera efectuar autocontrol de calidad en la ejecucion de las obras materia
del contrato. El autocontrol del contratista debera extenderse a todos los &mbitos de la ejecucion de
las obras, debiendo estar especificado en el Plan de Procedimientos de autocontrol, incluyendo como
minimo los siguientes aspectos:

a) Control de cotas y alineamientos topograficos.

b) Control de excavaciones y camas de apoyo.

c) Control de preparacion, colocacion y calidad de hormigones.
d) Control en la aplicacion de pinturas

e) Control de soldaduras

Para realizar un adecuado autocontrol de todos los aspectos del contrato, la empresa debera dotar
de todos los elementos necesarios y adecuada movilizacién al personal encargado del autocontrol.
Asimismo, el personal a cargo de cada frente de trabajo debera estar capacitado para que, con apoyo
minimo, sea capaz de autocontrolar todos los aspectos no cubiertos por el personal supervisor de
autocontrol.

La empresa contratista, dentro de los primeros 10 dias corridos luego de adjudicado el contrato,
debera presentar un Plan de Procedimientos de Autocontrol, en el que se especifique la metodologia
a utilizar para cada uno de los items a controlar, con estricto apego a las presentes especificaciones
técnicas. Este plan, ademas debera detallar la forma en que se manejara, controlara y registrara la
documentacion, como también especificar el detalle del equipamiento y personal, sefialando las
obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

10. PREVENCION DE RIESGOS Y SEGURIDAD EN LA OBRA

El contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones durante todo el desarrollo de la obra. El contratista debera cumplir con toda la
legislacion vigente respecto de Seguridad e Higiene Industrial.

A continuacién, se indica un listado basico de elementos de proteccién personal que debera
proporcionar el contratista a sus trabajadores; lo anterior, en ningun caso, se debera considerar que
este listado constituye una limitacion a todos los demas elementos que debera entregar el contratista
a su personal de acuerdo con lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia:

a) Guantes de Cuero.

b) Protectores Oculares.

c) Protectores Auditivos.

d) Casco.

e) Chaleco u overol reflectante.

f) Zapatos de seguridad.

g) Ropa con proteccién a los rayos UV.

h) Ropa protectora de cuero especial para efectuar soldadura.
i) Mascara o casco para efectuar soldadura.

Cuando el tipo de trabajo lo exija, el contratista proporcionara previamente elementos especiales de
proteccion, para que la faena se efectie sin riesgos.

Adicionalmente y en consideracion de la pandemia por Covid-19, el contratista adjudicado ademas
debera contemplar un “protocolo COVID” a efectos de minimizar los riesgos de contagio durante la
ejecucion de las obras, el cual debera comprender el uso de elementos de proteccion personal tales
como mascarillas, alcohol gel y otros, lo cual sera a su costo.
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La responsabilidad por accidentes ocurridos a causa de las obras encargadas a la empresa
contratista sera por completo de la misma y estara afecta a lo dispuesto en la Ley N°16.744 sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

11. ESCOMBROS

Los escombros provenientes de demoliciones o excedentes de excavaciones de las obras solicitadas
deberan ser retirados dentro de 24 horas, desde que se da término al desarrollo de la faena diaria.
Por cualquier razén que el contratista solicite la permanencia de los escombros en el lugar por mas
de 24 horas, la situacion sera analizada y autorizada por el ITS y sélo con dicha autorizacion se dara
curso a la peticion. El contratista debera considerar que no existen botaderos autorizados dentro de
la comuna. El incumplimiento de esta disposicion hara acreedor al contratista de una multa.

Se deberd tener especial consideracion en dar cumplimiento a la Ley N°20.879 del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos
clandestinos y sus modificaciones.

Los desperdicios que no sean propios de la construccién (restos de comida, envases de comida o
bebida, etc.) deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios generados por
la construccién en siy deberan retirarse periédicamente de ésta. En caso de que no se pueda realizar
con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro y traslado a
botadero autorizado a su propio costo.

Respecto de aquellos escombros provenientes de la tala, corte y desmalezado de arboles, arbustos
y maleza, el ITS podra solicitar al contratista que éstos sean trasladados al lugar donde se encuentra
emplazado el servicio de chipeado municipal.

12. COMUNICACION Y COMPORTAMIENTO EN OBRA

Con el objeto de crear vias de comunicacion expeditas, los intervinientes del proceso instauraran
mecanismos de comunicacion entre quienes participan en la ejecucion de las obras. De esta forma,
el planteamiento de inquietudes y dudas que surjan sera realizado conforme a las exigencias
minimas que se sefialan a continuacion:

a) Informar a la comunidad los actos vinculados con la presente contratacién y que han sido
aprobados o autorizados por la ITS del contrato, mediante la entrega de una carta informativa
a cada uno de los vecinos que se vean afectados, en la cual al menos se debera indicar un
medio de contacto.

b) Dar a conocer a la comunidad el inicio de las obras o servicios con al menos una semana de
anticipacion al inicio de los trabajos, informando el tiempo de duracion.

c) Elaborar, en los casos que corresponda, un plan de relaciones con la comunidad, cuyo objetivo
principal sera reducir el impacto y minimizar las molestias que los trabajos pudieran ocasionar
a ésta. Para estos efectos, se desighara un representante de la obra que se ejecuta, quien
debera:

l. Establecer un sistema de comunicacién con la comunidad.

1. Coordinar reuniones con la comunidad y/o sus representantes, con el objeto de informar
el inicio de obras;

1. explicar el Proyecto;

IV.  Indicar las medidas de mitigacion para disminuir las molestias, entre otros.
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d) El contratista, sus trabajadores, subcontratistas y/o proveedores deben mantener en todo
momento un comportamiento adecuado, es decir, quedara terminantemente prohibido, dentro
del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:

l. Encender fogatas;

1. Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello;

M. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la Instalacién de Faenas provea para
ello;

IV.  Ingerir bebidas alcohdlicas;

V. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la Construccion

e) Cumplir cabalmente con el compromiso asumido con la Comunidad.
13. EMERGENCIAS

Para situaciones de emergencia que se susciten a raiz de los trabajos que se estén ejecutando tales
como, excavaciones abiertas, deslizamiento de terreno, socavones, roturas de matrices, falta de
sefalética y seguridad, accidentes laborales, riesgo para los trabajadores o dafios en las
instalaciones, y en general hechos que causen dafios a los trabajadores o a terceros, previa solicitud
del ITS Municipal, el contratista debera presentarse en el lugar de la emergencia con las
herramientas, maquinaria y mano de obra necesaria para ejecutar las labores encargadas, para lo
cual tendra un plazo no mayor a 3 horas luego de recibida la solicitud por parte del ITS del contrato,
la que debera ser a través de correo electronico. Ademas, el ITS podra reforzar la comunicacion a
través de algun medio de comunicacion que permita el contacto expedito y directo con el proveedor.
De no cumplirse la asistencia a la emergencia en el tiempo previsto, el contratista se vera afecto a
multas segun la tabla descrita en las Bases Administrativas.

14. LIBRO DE SERVICIOS

Sera de cargo del contratista la provision de los Libros de Servicios, foliados, triplicados y
autocopiativos, en los cuales el ITS y los profesionales que intervienen en el contrato puedan dejar
constancia de todas las observaciones, instrucciones o anotaciones importantes para la buena
ejecucion de las obras. El libro de servicios estara en poder de la ITS municipal.

Se solicitaran la cantidad de libros necesarios para llevar un correcto control de anotaciones y
comunicaciones entre el ITS y el contratista. La Municipalidad podra implementar un libro digital o
un sistema de generacion de Ordenes de Trabajo en linea via web, en cuyo caso esta modalidad
reemplazara los medios fisicos.

Las anotaciones que se efectuen deberan contener la firma, fecha e individualizacién de la persona
que las realiza, quien debera quedarse con una copia de respaldo.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo debera numerarse en
forma correlativa. En la caratula o al inicio del libro de servicio debera estamparse o anotarse la
siguiente informacion minima:

a) Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion,
b) Unidad Técnica.

c) Nombre del contratista.

d) Nombre del profesional responsable de la obra.

e) Nombre del inspector técnico de obra.
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Los e-mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de servicio en las tres copias, con la firma de conformidad de las partes
involucradas.

15. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO
El proyecto que se entrega incluye la siguiente planimetria (en PDF y DWG) y documentos:

a) Plano 01 de Proyecto
b) Especificaciones Técnicas

16. GENERALIDADES DE LAS OBRAS A EJECUTAR

La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con una optima técnica de construccion y en
concordancia con los planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, las cuales forman parte
integrante de las presentes bases.

Se entendera siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas
del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma
mas favorable para la correcta ejecucion de las obras.

Durante la ejecucion de las obras, el ITS podra ordenar por escrito al contratista a ejecutar
determinadas acciones, tales como: el retiro del terreno de cualquier material que, no esté de
acuerdo con el contrato dentro del plazo indicado en la orden respectiva; la sustitucion del material
rechazado por otros adecuados; la demolicién y adecuada reconstruccion, no obstante cualquiera
prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que, en opinién fundada del ITS no hubiera
sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra estipulada en el contrato; el retiro del
personal involucrado o responsable de errores graves en la ejecucién de la obra.

16.1. ALCANCES DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR

Respecto a la ejecucion del proyecto, el contratista debera ejecutar las obras necesarias en
conformidad con el proyecto y a lo solicitado por el ITS, en general considerando las siguientes
actividades:

a) Solicitud y gestion del Permiso de Ocupacién en Bien Nacional de Uso Publico” en la Direccién
de Asesoria Urbana y Espacio Publico.

b) Retiro de valla peatonal existente y traslado a bodega municipal.

c) Demolicién de fundaciones de valla peatonal existente.

d) Retiro de arbustos y/o maleza que esté entorpeciendo el libre paso del cerco a instalar, en
coordinacion con la Direccién de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la municipalidad.

e) Retiro de construcciones o mobiliario que pudiesen interfieran con la instalacién del cerco,
segun solicitud del ITS.

f) Trazados y niveles.

g) Ejecucion de fundaciones.

h) Ejecucion de cierro perimetral y sus portones (estructura metalica).

i) Pinturas y protecciones.

) Traslado de escombro y basura a botadero autorizado.

k) Aseo final.

16.2. SEGURIDAD, DEPENDENCIAS PROVISORIAS Y CONTROL DE ACCESO A LAS AREAS
DE TRABAJO.
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Sera del cargo del contratista cerrar provisoriamente el perimetro del area en el que se realizaran
los trabajos, con el fin de prohibir el acceso a todo personal no autorizado mientras se estén
realizando las faenas. Adicionalmente, el contratista debera tomar todas las medidas necesarias
para prevenir accidentes y/o dafios a personas o bienes particulares y/o del espacio publico, que
pudieran producirse por la ejecuciéon de los trabajos. Lo mismo sera exigible respecto del personal
propio que trabajara en la prestacién del servicio.

La empresa debera considerar la instalacion provisoria necesaria para la ejecucion de los trabajos,
especialmente vestidores, comedores y bafos quimicos, debiendo estas estar presentes durante
toda la ejecucion del servicio, respetando las condiciones sanitarias y ambientales que resguarden
la salud y bienestar de las personas que desempefien las faenas exigidas por el DS N°594 de 2000,
del Ministerio de Salud. Debera informar al ITS las condiciones mediante las cuales se dara solucion
a los puntos antes mencionados, debiendo contar con la autorizacién del ITS previo a la ejecucion
de las faenas. El no cumplimiento de lo anteriormente detallado daréa lugar a las multas que puedan
aplicarse conforme a las presentes bases.

El contratista debera evaluar y proporcionar una instalaciéon de faenas de los servicios y
equipamiento necesario (agua, luz, etc.) para que cumpla su objetivo. Todos los costos involucrados
en esta partida seran de responsabilidad del contratista. Se podra considerar como alternativa, el
arriendo de una vivienda que sirva a estos efectos, cumpliendo con los requisitos exigidos
anteriormente. En ambos casos el contratista debera considerar todos los costos de consumos,
instalaciones especiales, traslados, etc.

16.3. REPARACIONES Y REPOSICIONES.

El contratista debera reponer todo aquello que se dafie debido a la ejecucién del proyecto en sus
areas circundantes, si los hubiere, como, por ejemplo: maicillo, césped, pavimento de accesos,
instalaciones de riego, baldosas, solerillas, especies vegetales u otros, con los mismos materiales y
texturas originalmente existentes en las areas a intervenir. En caso de no disponer de las
reparaciones o reposiciones necesarias, se procedera con el cobro de la respectiva multa.

Para efecto de lo anterior, el contratista debera, previo a intervenir cada sector, proceder a realizar
un registro fotografico de cada area, el que debera ser entregado a la ITS via correo electrénico,
rotulando claramente el area verde a la que corresponden.

Se debera mantener el aseo permanentemente del lugar donde se lleva a cabo el servicio, en ningun
caso se aceptara el acopio de escombros ni materiales sueltos que entorpezcan las faenas y el libre
desplazamiento de vehiculos y personas.

16.4. PERIODO DE POST EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, se dara inicio a la etapa de post
ejecucion de las obras contratadas, que implica que el contratista debera, durante un plazo seis
meses, dar respuesta a la totalidad de requerimientos realizados a través del ITS del contrato de los
defectos de construccién que detecte. El cumplimiento del referido plazo en ningun caso exime al
contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo legal después de recibida la obra
segun el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Se entendera por defectos de construccion, aquellos que hayan derivado de la entrega a uso de la
obra, como asimismo aquellos que se comprobare tiene su origen en el uso de materiales deficientes,
estando obligado el contratista a reemplazarlos y de reconstruir de su cuenta y a su costo la obra en
que fue empleado, aun hayan sido aprobados por el ITS durante el periodo de ejecucién de la obra.



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

El contratista debera cerciorarse que todos los elementos que forman parte del proyecto, estén en
perfectas condiciones de funcionamiento y segun todas las especificaciones y planos
correspondientes.

Se establece que, en un plazo de seis meses, posterior a la recepcidn provisoria sin observaciones,
se realizara la recepcion final contractual y liquidacion del contrato por parte de la comision de
recepcion.

El ITS debera verificar el correcto funcionamiento de los elementos que forman parte del proyecto
de forma periddica durante los seis meses definidos para la presente etapa. Si durante este periodo
el ITS verificase fallas, desgastes de materiales, desprendimiento pinturas y/o elementos metalicos,
corrosion u otros problemas de funcionamiento, éste debera emitir un informe técnico, dentro de un
plazo de 3 dias corridos luego de detectarse la falla, que determine si ésta es por responsabilidad
de los usuarios, desgaste natural o si es responsabilidad del contratista, caso en el cual el contratista
debera proceder a su reparacion, dentro del plazo de 5 dias corridos desde la recepcion de las
observaciones, y bajo sus propios costos. En caso de incumplimiento, estara sujeto a multa.

Para la recepcion final, el contratista debera efectuar la solicitud con las mismas solemnidades que
las indicadas para la recepcion provisoria. En caso que el contratista no solicite la recepcion final en
plazo sefialado, la unidad técnica debera proceder al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

17. DE LAS OBRAS A EJECUTAR
17.1. OBRAS PRELIMINARES
17.1.1. DEPENDENCIAS PROVISORIAS

Se deberan considerar todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto
desarrollo de los trabajos proyectados. La zona de instalacion de faenas se definira en terreno con
el ITS. Se consulta una instalacion de faenas que contenga bodega de materiales, bafios quimicos,
camarines, comedores y/o cualquier otro recinto segun las necesidades del contratista. La superficie
y cantidad de estos recintos seran concordantes con la envergadura y localizacién geografica de la
obra.

En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asegurar la comodidad del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros. En este punto, se
debera tener especial consideracion de las disposiciones contenidas en el D.S. N°173 de 1982 del
Ministerio de Salud y a las regulaciones establecidas en el Art. 53 del D.S. N°594 de 1999 del
Ministerio de Salud, en relacién al Art. 68 de la Ley N°16.744, relativo a la entrega por parte del
empleador y al uso por parte de los trabajadores de los elementos de proteccidén personal que
correspondan en funcién de las faenas a realizar y a la naturaleza de los trabajos de la presente
obra.

La Dependencia Provisoria estara provista de energia eléctrica de acuerdo con NCh 350, Of.2000
“Instalaciones Eléctricas provisionales en la construccion” y NCh 712, Of72 “Arquitectura y
Urbanismo — simbolos eléctricos para planos”, asi como también de agua para el consumo humano,
servicios higiénicos, dispositivos para la acumulacion de residuos domeésticos e industriales; ademas
contaran con el equipamiento necesario para prevenir y controlar los riesgos asociados. Para el
correcto funcionamiento de la instalacion de faenas, se debera considerar la instalacion de empalmes
provisorios, y/o remarcadores de consumos basicos segun las necesidades de la obra.
Adicionalmente, se podra solicitar el traspaso temporal del servicio de energia eléctrica al contratista
a fin de surtir la necesidad de energia para las faenas que se requieran durante la ejecucién de la
obra. En caso de que el contratista opte por esta solucién, debera hacer solicitud de manera formal
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al ITS, y ante la empresa prestadora del servicio. El traspaso de vuelta del medidor debera hacerse
con la misma formalidad anterior mente descrita, y podra solicitarse solo una vez realizada la
recepcion provisoria de las obras.

Se debe evitar la afectacién de circulaciones, sitios que alberguen flora y/o fauna, y terrenos con
procesos erosivos, con riesgo de alteraciones geofisicas o riesgos de inundacion, en los casos que
corresponda.

Se debera implementar un sistema de recoleccién de los residuos provenientes de los trabajos de
mantenimiento mecanico de maquinarias, como también los que resulten del desarme de estas.
Todas las obras que prestan utilidad exclusivamente durante el periodo de la construccién, como los
cerros provisorios y la instalacion de faenas, entre otras, deben ser retiradas una vez finalizada ésta

17.1.2. CIERROS PROVISORIOS

El contratista construira cierros provisorios en el perimetro efectivo de la obra, conforme a su avance.
Para ello empleara un sistema que delimite toda el area de trabajo en la que se puedan desarrollar
actividades que impliquen un riesgo para peatones y transeuntes.

Se cercara el area de faena con el fin de delimitar espacios para el transito de las personas y
minimizar los impactos de las obras. Este cierre debera consistir en elementos de madera como
estructura principal y malla raschel para opacar. Tendra una altura minima de 2.00 mt.

En el caso de obras menores y de duraciéon no superior a la jornada de trabajo, se aceptara la
delimitacién a través de cintas de sefalizacion y otros medios de advertencia.

El contratista debera asegurarse que todos los elementos existentes afectados por la ejecucion de
obras sean removidos de acuerdo con lo estipulado por la Municipalidad de Lo Barnechea. Para este
caso, se debe presentar un plan de ejecucion de obras previas a la obra al ITS del contrato.

17.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS
17.2.1. LETRERO DE OBRA

Al inicio de las obras se debera instalar en lugar visible desde la via publica, un letrero indicativo de
las mismas, el cual se rige por el Manual de Normas Graficas, Vallas de Obras 2018, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. El contratista debe contemplar la instalacion,
desde el primer dia de entregado el terreno y hasta el final de la obra, de un letrero metélico de
informacion que sea visible desde la via publica, cuyas dimensiones son de 3.6 m. de largo por 1.5m.
de ancho, con soportes de perfil metalicos pintados. Este letrero se rige por el Manual de Normas
Graficas, Vallas de Obras 2019, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
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17.2.2. EXTRACCIONES
17.2.2.1. DEMOLICION DE FUNDACION EXISTENTE Y RETIRO A BOTADERO

Se consulta la demolicién de fundaciones correspondientes a la valla peatonal existente que se
debera retirar, indicada en la planimetria del proyecto. Las demoliciones se efectuaran tomando las
medidas de prevencion de riesgos pertinentes, salvaguardando en todo momento la integridad del
personal que participe en dicha obra. Estas demoliciones deberan contar con un nimero apropiado
de operarios en funcion del volumen de obra a demoler, con implementos de seguridad acorde a la
actividad.

Se debera contemplar un acceso a la obra y un paso a personas ajenas a ésta en caso de ser
necesario. La totalidad de los escombros derivados de la ejecucion de la presente partida deberan
ser trasladados a relleno sanitario autorizado.

17.2.2.2. RETIRO DE VALLA PEATONAL EXISTENTE Y TRASLADO A BODEGA

Esta partida considera el retiro de valla peatonal existente segun lo indicado en la planimetria, asi
como el retiro de arbustos y/o maleza que esté entorpeciendo el libre paso del cierro a instalar, y de
construcciones existentes que interfieran con la instalacion del cerco.

El contratista debera contar previamente con la aprobacioén del ITS para hacer el retiro de cualquier
construccidon o pavimento existente. La valla peatonal existente debera ser retirada con sumo
cuidado sin dafarla, y posteriormente trasladarla a una bodega municipal, la cual sera indicada por
el ITS. Se consulta en esta partida el traslado de la valla peatonal retirada a centro de acopio
municipal. Se coordinara con el ITS el lugar en el que las vallas seran acopiados, siendo la carga y
traslado de estos de cargo del contratista, hasta el punto dentro de la comuna que el ITS determine.

17.2.3. MOVIMIENTOS DE TIERRA

17.2.31. PREPARACION Y LIMPIEZA DE TERRENO

Previamente al trazado de los elementos que conforman el cierro perimetral, se efectuara el escarpe
y limpieza del terreno, en especial de la zona de trazado. En esta partida se incluye los desmontes

y relleno de hondonadas existentes en el terreno, en caso de ser requerido. Con todo, se debera
respetar las cotas naturales del terreno.



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

Se debera considerar en esta partida que el terreno quede libre de escombros, piedras, pavimentos,
solerillas, maicillo, césped y cualquier otro elemento que pueda impedir la correcta ejecucion de las
partidas del proyecto. Sera requisito indispensable considerar las pendientes existentes del terreno
para la construccién de las fundaciones de apoyo del cierro propuesto.

17.2.3.2. NIVELACION, ESTACADO Y TRAZADO

Acorde a los datos obtenidos del “Certificado de Informaciones Previas”, se ejecutara el trazado,
considerando la linea oficial del terreno, las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencia y niveles, asi como el plano de situacion propuesta.

Se ejecutara el replanteo mediante una tabla estacado perimetral, sobre el cual se trazara la linea
de cierro. El replanteo se ejecutard utilizando medios instrumentales y materiales que permitan el
correcto emplazamiento en terreno. Las referencias deberan quedar bien sefialadas y marcadas de
tal manera que permitan mantenerlas como referente durante toda la ejecucion de la obra.

Una vez realizado los trazados, sera el ITS quien recibira y dara el visto bueno si corresponde. Sélo
con el V°B°®, se podra continuar con las partidas siguientes.

17.2.3.3. EXCAVACIONES

Comprendera la ejecucion de las excavaciones para dar cabida a los poyos de hormigdn que
recibiran a los pilares metalicos, tratando en lo posible de evitar la sobre excavacion. La profundidad
de las excavaciones no podra ser, en ningun caso inferior a 1 mt., e iran distanciadas entre si con
un maximo de 2,45 mt. medidos a eje, segun planimetria. El fondo de las excavaciones debera
quedar perfectamente horizontal, las paredes perfectamente verticales y a 90° con respecto al fondo.
El material proveniente de las excavaciones y que no sea reutilizado en el hincado de los postes,
debera ser trasladado a botadero autorizado.

17.2.4. HORMIGONES
17.2.4.1. MOLDAJES

Se consulta moldaje de madera (tipo) para fundaciones de hormigén detalladas en plano de
arquitectura, de dimensiones 40x40x100 cm para mddulo de cierro, y de 40x60x100 cm para médulo
de portdn corredera.

17.2.4.2. FUNDACION AISLADA DE HORMIGON

Se considera una fundacion de 40x40x100 cm. para el médulo tipo y de 40x60x100 cm en las
estructuras de porton, las que deberan tener una sobre excavacion para el emplantillado de 5 cm.
de espesor. Los postes deberan quedar insertos en la fundacién a minimo 90 cm. de profundidad,
los que deberan quedar perfectamente alineados y aplomados. Se contempla una dosificacion
minima para cada dado de hormigén aislado de 170 (kg/cem/m3) de hormigén. El hormigén del
emplantillado sera de hormigén pobre H-5.

La preparacion del hormigdn considerara revoltura mecanica de la mezcla. Por otra parte, y de forma
complementaria a las especificaciones técnicas se debera cumplir con todo lo estipulado en la Nch
170 sobre Hormigdon — Requisitos Generales, referidas a dosis minima de cemento, de 2016.

17.2.5. ESTRUCTURAS METALICAS

17.2.5.1. PROVISION E INSTALACION DE CIERRO PERIMETRAL METALICO
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Consiste en el suministro e instalaciéon de cierro de fierro. Este estara compuesto por médulos de
2,45 mt. de ancho y 2,05 mt de alto. Cada médulo consta de un marco que se compone por un pilar
en cada extremo de Perfil metalico cuadrado 75x75x3 mm y 2,05 m de alto sobre la superficie y de
3 m total , y un perfil cuadrado de 40x40x2 mm dispuesto de manera horizontal a 20cm y a 2 m del
suelo. Entre los pilares se ubican separados entre si a cada 15cm a eje los Perfiles metalicos
circulares de 2 pulgadas de diametro, 2mm de espesor y de 2 mt de altura, siguiendo los detalles
graficados en el plano que acompana las presentes especificaciones técnicas.

Ademas, se consulta en esta partida la provisidon y colocacion de tapas plasticas en los perfiles
metalicos de la reja para evitar que entre agua y suciedad a los mismos.

Poyo de Hommigon $lk40 100cm
Perfl Met. 40xdih2

Pesfil Met. 75xT5x3 i
|_£’____'i Perfi Maztrr?; i’ _____ |
s = =" :
| I | |
Perfil Met. 75x75x3
Perfil Met. $0xdlnd
Perfi Met. @ espesor 2mm B
(] - = ] Perfil Met. 4022 -E
Perfil Met. 7T5x7ox3
A
I Perfil Met. 227
espesor 2mm
A
5,
4« I
Perfl Met. 40wde2
Poyo de Hormigon
4Dc4Dx100cm
_,-' . Perfil Met. TEx75x3 =
- | N
jJ .
Perfil Met. 40ed2 Perfil Meat. 7h7x3
g E
Foyo de Homigon 4040 100cm |
m]
Detalle médulo cierro
17.2.5.2. PROVISION E INSTALACION DE PORTON METALICO TIPO CORREDERA

La propuesta contempla la instalacion de tres portones tipo corredera de 3m de largo cada uno. Este
estara compuesto por Perfiles metalicos cuadrado 80x40x3, perfiles circulares de 2 pulgadas de
diametro, 2mm de espesor y 2.05 m de alto sobre la superficie y de 3 metros total. Ademas, considera
un tensor diagonal de angulo metalico 20x20x2 y un marco de perfil metalico de 80x50x3. Debera
considerar las ruedas y un angulo metalico de 30x30x4 a modo de guia para que corran las ruedas,
siguiendo los detalles graficados en el plano que acompafa las presentes especificaciones técnicas.
También, se consulta en esta partida la provision y colocacion de tapas plasticas en los perfiles
metdlicos de la reja para evitar que entre agua y suciedad a los mismos.
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Se consulta cerradura tipo portacandado, ubicada en la zona inferior del marco de la puerta
corredera. La cerradura estara compuesta por pletinas de acero de 3 mm de espesor, las cuales iran
soldadas al horizontal inferior y al pilar de los marcos.
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Detalle portén

Perfil Met. 80x303

Pletina Metdlica Portacandado e= 3mm.

Perfl Met. 2"

Perfil Met. 40x80x3
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IUnion Pletina-Perfl Horzontal

Detalle cerradura tipo portacandado.
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17.2.6. PINTURAS
17.2.6.1. PROVISION E INSTALACION DE PINTURA ANTICORROSIVA

Para la proteccién de las estructuras metalicas que conforman el cierro, se consulta pintura
anticorrosiva rojo y verde. Todas las piezas metalicas deberan ser pintadas con anticorrosivo en dos
manos antes de aplicar la pintura de terminacién. Las manos de pintura deberan ser de distinto color,
de manera de poder verificar que se hayan aplicado ambas manos.

17.2.6.2. PROVISION E INSTALACION DE PINTURA DE TERMINACION

Todas las piezas metalicas deberan ser pintadas con dos manos de esmalte sintético semibrillo, las
cuales se aplicaran de forma posterior a la pintura anticorrosiva. En el caso de piezas metalicas que
vengan pre pintadas de fabrica o sean galvanizadas, se debera presentar ficha técnica del material
y se obviara la pintura de terminacion. El color de la pintura de terminacién seré igual al color de
pintura de terminacion del Centro Cultural El Tranque, ubicado en Av. El Tranque N°10.300, comuna
de Lo Barnechea.

17.2.7. ASEO Y ENTREGA FINAL

Se busca el menor emplazamiento posible en cuanto a utilizacion de espacios aledafios, con el fin
de no alterar con suciedad ni restos que perjudiquen el aseo del entorno. Sera responsabilidad del
contratista mantener la limpieza diaria de todas las instalaciones provisorias e incluso calles
utilizadas; evitar todo tipo riesgos con materiales, elementos, maquinarias y maniobras que afecten
el entorno.

Sera de cargo del contratista el desmontaje y retiro de instalaciones provisorias. El contratista debera
considerar, al hacer entrega de la obra, que ésta quede limpia de escombros. Debera considerar el
retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiese
empleado en el transcurso de la obra.

18. RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1. Condiciones generales de recepcion de los trabajos

Todos los trabajos deberan ser entregados ejecutados en su totalidad conforme a planos,
especificaciones y demas condiciones del contrato, y funcionando adecuadamente.

Todas las medidas que deban tomarse para prevenir el uso de los elementos componentes del
proyecto hasta la recepcion de los trabajos seran de responsabilidad exclusiva del contratista.

El contratista solicitara por escrito al ITS del contrato, una vez concluidos los trabajos, la verificacion
del término de estos mediante anotacion en el libro de servicio respectivo, dentro del plazo ofertado.

Realizado lo anterior, el ITS verificara en terreno el fiel cumplimiento de los trabajos, especificaciones
y deméas condiciones del contrato, determinando en el Libro de Servicio la fecha en la que el
contratista puso término a ésta.

18.2. Trabajos no terminados y rechazo de éstos por el ITS

En caso de que, concluidos los trabajos, a juicio del ITS, éstos no estén efectivamente terminados o
ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y/o planos, no se dara curso a la recepcién
provisoria y fijara un plazo definido, sujeto a multa por no salvar tales observaciones. En caso de no
dar respuesta y ejecutar a su costa la finalizacion efectiva de los trabajos pendientes o
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disconformidades técnicas que se determinen en un plazo maximo de 5 dias corridos desde la
comunicacioén del rechazo de los trabajos, se dispondra del término anticipado del contrato.

El contratista no podra excusar su responsabilidad por lo anterior, bajo el pretexto de que algunos
de los trabajos hayan sido previamente aceptados por el ITS.

Si el contratista no cumple con las observaciones indicadas por el ITS, el Municipio podra ademas
de hacer efectivo el cobro de multas a que hubiere lugar, hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato, y salvar las observaciones por su
cuenta, con cargo a dicha garantia

Finalizados los trabajos pendientes y/o subsanadas las disconformidades técnicas observadas por
el ITS, éste procedera a efectuar la “Recepciéon Provisoria con o sin observaciones” conforme se
sefiala a continuacién, dependiendo de los defectos que se observen, fijando como término de las
obras, la fecha en que el contratista finalizo6 la totalidad de las obras pendientes y subsané todas las
disconformidades técnicas establecidas por la inspeccion.

18.3. Recepcion provisoria con observaciones.

Si el ITS concluyere que los trabajos se encuentran terminados y ejecutados, pero observare
defectos que no afectaren la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser reparados facilmente, ésta
procedera a recibirlas con observaciones y levantara un acta de ello.

Estas observaciones se consideraran de menor envergadura cuando la naturaleza de las
apreciaciones sea independiente de que la partida se encuentre ejecutada por completo y, ademas,
no cambie el trasfondo de la ejecucion de los trabajos, de su materialidad y de la cubicacion
proyectada, surgiendo principalmente detalles menores en la instalacién o aplicacion.

De lo sefialado precedentemente se levantara un acta, la que debera ser firmada por el contratista y
por el ITS. El plazo perentorio de subsanacién de observaciones definido por el ITS estara exento
de multas. Dicho plazo se determinara de acuerdo con el criterio técnico establecido por el ITS.

Inmediatamente vencido el plazo, el ITS verificara si se han ejecutado las reparaciones; en caso
afirmativo levantara un acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, fijandose como fecha de
término, la fecha en que se hayan resuelto todas las observaciones que pudieran haber sido
realizadas.

Si el contratista no subsana los reparos detectados por el ITS dentro del plazo de 5 dias corridos
desde su informacion a través de correo electrénico, de acuerdo a su criterio técnico y al volumen
de las obras que deban realizarse para la subsanacion de los reparos detectados. En casos
justificados, y con una antelacion de 2 dias corridos, el adjudicatario podra informar al ITS sobre
posibles incumplimientos en el plazo de subsanacion de las observaciones, con el objeto de solicitar
mayor plazo para dar respuesta. Esto estara sujeto a la aprobacion o rechazo del ITS, quien podra
aplicar las multas en caso de rechazo y retraso en el tiempo de respuesta.

18.4. Trabajos terminados y recepcidn provisoria sin observaciones

En caso de no existir observaciones o, cuando éstas hayan sido subsanadas, se levantara un acta
de Recepcién Provisoria sin observaciones, se dara por finalizada la ejecucion de las obras y se
podra autorizar la devolucion de las garantias correspondientes mientras se hubiere emitido la
garantia de correcta ejecucion del servicio respectiva.

De lo sefialado precedentemente se levantara un acta, la que debera ser firmada por el contratista y
el ITS.
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A partir de este punto, y en el marco del periodo de post ejecucion de los trabajos, el canal oficial de
comunicacion entre el contratista y el ITS sera el correo electrénico, para lo cual el contratista debera
indicar al ITS un correo electrénico vigente y funcional, siendo responsabilidad del contratista el
notificar con antelacion al ITS del cambio o modificacién de este, bajo apercibimiento de multa.

18.5. Recepcidn definitiva de los trabajos

Una vez transcurrido el plazo de 6 meses desde la Recepciéon Provisoria sin observaciones, el
contratista debera solicitar formalmente la Recepcion definitiva de los trabajos, mediante carta
ingresada en la oficina de partes del Municipio, dentro de su horario de funcionamiento.

El ITS verificara el correcto funcionamiento de las instalaciones y que los trabajos ejecutados no
presenten observaciones durante el periodo antes senalado. La reparacién o sustitucion de las fallas,
deterioros o dafios provocados a las instalaciones que sean responsabilidad del contratista, seran
de su cargo dentro del plazo que el ITS determine de acuerdo a la magnitud de la reparacién o
sustitucion. Aquellos hechos que no tengan ninguna relaciéon con la calidad de los trabajos
ejecutados, no se consideraran como responsabilidad del contratista adjudicatario.

Una vez vencido el plazo para la subsanacion de las observaciones emitidas por el ITS asignado al
contrato, no habra lugar a multas de ningun tipo, si el contratista las subsana completamente. En
sentido contrario, si éste no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenare, o los hiciere
parcialmente dentro del plazo total imputado, entonces le sera aplicable la multa correspondiente.
Inmediatamente vencido el plazo, el ITS procedera a verificar la ejecucion de las reparaciones y
levantar un acta de Recepcion Definitiva sin observaciones, fijandose como fecha de término, la
fecha en que se hayan resuelto todas estas.

La Recepcion Definitiva se llevara a cabo mediante los mismos procedimientos establecidos para la
recepcion de los trabajos con o sin observaciones.
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ANEXO N° 1

“DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CON
LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACION RELACION CON PEP”
LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA EL CANELO” ID
2735-29-LE22
DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo RUT N° ,
correo electrénico , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , RUT N° , ambos  domiciliado
en , declaro que no me encuentro afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el articulo 4 de la Ley

N° 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevencion del Delito de
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de
2021.

*La individualizacion de la empresa debe corresponder a la razén social.

“Texto modificado y actualizado del art. 4°, Ley 19.886

Articulo 4°.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el
reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho
comun, Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion
de la propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segun se trate de licitaciones publicas, privadas
o0 contratacién directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.(Ley 20238, art. Unico N°1
a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que obtiene la licitaciéon o celebre convenio registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento
de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por terminado el
respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podra
participar. (Ley 20.238, art. Unico N°1 b) D.O. 19.01.2008)

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos senalados en este articulo.
Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de
licitacion, la obligacién de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder
suficiente o la constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun
corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto deberd comprender la ejecucién de
dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

El inciso anterior s6lo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicion de bienes o
la prestacion de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva
en el tiempo.

Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con




LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
ALCALDIA

DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o0 anonimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anoénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueinos de acciones que representen el 10% o mas
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas. (Ley 20088, articulo 13, D.O 05.01.2006)

Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicaran a ambas Camaras del Congreso Nacional,
a la Corporacién Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones,
respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafén Primario del Poder Judicial y los
Alcaldes y Concejales, segun sea el caso.

Los contratos celebrados con infraccion a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracion incurrirdn en la contravencion al principio de
probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del articulo 62 de la ley N°18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los 6rganos y empresas
referidos en el inciso cuarto podran celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobacién del contrato
debera hacerse por resolucion fundada, que se comunicara al superior jerarquico del suscriptor, a la
Contraloria General de la Republica y a la Camara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional
la comunicacion se dirigira a la Comision de Etica del Senado o a la Comisién de Conducta de la
Camara de Diputados, segun corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisién de Etica.

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevenciéon del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea
aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevencion
de Delitos para la gestién, control y prevencion de hechos constitutivos de delitos de corrupcion,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Atendido lo anterior, el oferente declara
expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario
Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea,
que adoptara las medidas de prevencion de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar
cumplimiento a los méas altos estandares de probidad, buenas practicas, y respeto a la moral y el
orden publico, durante toda la vigencia de la relacion contractual, obligandose, ademas, a no incurrir
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus duefios, directores, administradores,
representantes, agentes o dependientes en general, ningun tipo de actividad o conducta que pudiere
afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea.
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley
N°20.393 y que no se encuentra con prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado por estar dando cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos
en la citada Ley.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la
Municipalidad de Lo Barnechea un beneficio econdmico o de otra naturaleza, en provecho de éste o
de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones establecidas en los
articulos 250 y 250 bis en relacién con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cédigo Penal, para ayudar
a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de
licitacion, judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en particular, respecto de
los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad
de Analisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de
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determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetraciéon de
alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a
solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisién de delitos
terroristas (articulo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas Terroristas).

El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas,
o si la Municipalidad de Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en
alguna de dichas conductas con ocasién de los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la
Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podra terminar inmediatamente su relacion contractual con el
oferente, sin necesidad de declaracion judicial previa y sin posterior indemnizacion

Asimismo, el oferente en la presente licitacion publica declara bajo juramento:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la
licitacion publica mencionada precedentemente.

Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos que
forman parte de esta licitacion.

Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafiias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacién que solicite que diga relacién con la presente licitacion.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta.

Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instruccién General N°11 de 2013, del
Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la
persona juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean duefios de a lo menos
el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes:

Que, el representante legal del oferente de esta licitacion declara ser __ / no ser __
coényuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre,
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna
de las Personas Politicamente Expuestas (PEP) que a continuacién se indican, sea que
actualmente desemperien o hayan desempefiado uno o mas de los siguientes cargos en el
ultimo afio:

a) Presidente de la Republica.

b) Senadores, Diputados y Alcaldes.

c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales

Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno
de ellos.
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Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

Contralor General de la Republica.

Consejeros del Banco Central de Chile.

Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

Ministros del Tribunal Constitucional.

Ministros del Tribunal de la Libre Competencia

Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica
Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica

Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la Ley
N° 18.045.

Directores de sociedades anénimas nombrados por el Estado o sus organismos.
Miembros de las directivas de los partidos politicos.

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N° 2
CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)
ENTRE
XXXX
Y
XXXX
LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA EL CANELO” ID
2735-29-LE22
Comparecencia personas naturales!
Comparecencia personas juridicas?

Los comparecientes, todos mayores de edad, exponen:

PRIMERO: CONSTITUCION: Los comparecientes con ocasion del proceso de licitacidn
“CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA EL CANELO” ID
2735-29-LE22, publicado por la Municipalidad de Lo Barnechea, por este acto acuerdan constituir y
formalizar una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en adelante “UTP”, segun los términos
dispuestos en el articulo 67 bis del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciéon de
servicios; para los efectos de la presentacion conjunta de una propuesta, la celebracién del contrato una
vez adjudicada la Unién, si procediere, y la posterior ejecucion de la prestacion en los términos descritos
en las bases de la licitacion y demas documentos aplicables.

SEGUNDO: SOLIDARIDAD: Las partes comparecientes, pactan en este acto solidaridad respecto de
todas las obligaciones que deriven de la oferta que presenten, en las bases de la licitacion que regulan
el proceso singularizado en la clausula primera, y del contrato que se suscriban en atencion al mismo.
En virtud de dicha solidaridad, la Municipalidad de Lo Barnechea podra exigir a cualquiera de los
integrantes de la UTP que por este acto se constituye, indistintamente, el total cumplimiento de las
obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por la
Municipalidad de Lo Barnechea a cualquiera de los integrantes de la Unién que por este acto se
constituye, sera valido y extinguira la deuda respecto de los demas integrantes de la UTP. Seran
aplicables a este pacto las disposiciones del Titulo IX “De las Obligaciones Solidarias, del Libro Cuarto
“De las Obligaciones en General y de los Contratos” del Codigo Civil.

Se deja expresa constancia que cada uno de los miembros de la unién de proveedores sean ellos
personas naturales o juridicas mantendran su autonomia juridica y econémica.

TERCERO: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la presente Unién Temporal consiste en la
presentacién conjunta a la Municipalidad de Lo Barnechea, de una propuesta para el proceso de
licitacion singularizado en la clausula primera de este acto, como, asimismo, asumir la obligacién
conjunta del cumplimiento de la contratacion, el que sera ejecutado de conformidad a las bases de
licitacion que regulan el proceso y al contrato que se suscriba para ello.

Los comparecientes se encargaran de elaborar la propuesta solicitada, como también de suministrar el
mutuo apoyo técnico, logistico y administrativo que se requiera para dicha presentacion.

Ademas, y en cumplimiento con lo dispuesto en el articulo sesenta y siete bis del Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, al momento de presentacion de ofertas, los

t  Comparecencia de personas naturales, se debera identificar claramente a los oferentes que participaran de la Unién Temporal de
Proveedores con sefialamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesion u oficio, nUmero de cédula nacional
de identidad y, domicilio.

2 Comparecencia de personas juridicas, se debera identificar claramente a los oferentes que participaran de la Unién Temporal de
Proveedores con sefialamiento expreso de: nombre de la sociedad u otra, nimero de rol Unico tributario, nombre (s) del representante
legal, su nacionalidad, estado civil, profesion u oficio, nimero de cédula nacional de identidad, y domicilio comin con la sociedad.
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integrantes de la Uniéon Temporal de Proveedores determinaran qué antecedentes presentaran para ser
considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar
informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes
de la misma, debiendo tener presente que las causales de inhabilidad para la presentacién de ofertas y
la suscripcién de contratos afectan a cada integrante de la UTP.

CUARTO: VIGENCIA: La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores que se constituye por este
acto, inicia a contar de esta fecha y su validez sera hasta la total liquidacion del contrato, incluyendo la
renovacion del mismo, en caso de existir, la cual solo podra realizarse por una vez.

Con todo, la vigencia de la presente UTP debera considerar el tiempo necesario para atender la solucion
de las garantias prestadas en el referido proceso de licitacion.

QUINTO: DOMICILIO: Los miembros de la Union Temporal de Proveedores fijan como domicilio, el
ubicado en 3

SEXTO: REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado comun de

ésta, a don(Aa) 4 el (la) cual estd facultado (a) para:
a) , b) (....)- En caso de ausencia e impedimento
temporal del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado
comun de ésta UTP, a don(fia)® con las mismas facultades.
SEPTIMA: PERSONERIAS: La personeria de don(fia) 7 para actuar en representacion de la
8, consta en escritura publica de fecha 9, otorgada ante don(fia)
10 Notario Publico'! de la 2
La personeria de don(iha) para actuar en representacion de la ,
consta en escritura publica de fecha otorgada ante don(fa)
Notario Publico de la , que no se inserta por ser conocida

de las partes y del notario que autoriza.
En comprobante previa lectura firman los comparecientes.

Santiago, de de 2022

3 Informar domicilio comun de la unién temporal de proveedores, con sefialamiento de direccion, comuna y Region.

4 Se debera identificar claramente al representante o apoderado comun con poderes suficientes para representar a la unién temporal de
proveedores, con sefialamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesién u oficio, y nimero de cédula
nacional de identidad, y domicilio.

5 Incorporar las facultades que se entregan al representante o apoderado comun, las que en todo caso deberan considerar las de suscribir
en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitacion, presentar en nombre de la UTP la oferta técnica
y econdmica para participar en el proceso sefialado en la clausula primera del acuerdo, suscribir el contrato que derive la licitacion indicada
en la clausula primera, representar a la UTP ante la entidad licitante, gestionar el envio de las facturas para el pago respectivo y suscribir
en representacion de la UTP las modificaciones de contrato que sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o
juridicas que integran la UTP.

6  Se debera identificar claramente al representante o apoderado comun que representara al titular, el cual debera tener las mismas
facultades, con sefialamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesién u oficio, y numero de cédula nacional
de identidad, y domicilio.

7 Nombre del representante legal o administrador de la persona juridica que forma parte de la unién temporal de proveedores.

8 Nombre de la persona natural o juridica que forma parte de la unién temporal de proveedores.

9 Incorporar fecha de la escritura publica donde consten los poderes.

10 Incorporar nombre del o la Notario Publico que otorgé la escritura.

1 Notario Publico y se no se ha constituido por Escritura Publica, debera indicar quien lo autoriza.

12 Incorporar N° y Ciudad de la Notaria que otorgé la escritura.
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ANEXO N° 3
OFERTA ECONOMICA

“CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA EL CANELO” ID
2735-29-LE22

1. Itemizado de las obras

TEM|  PARTIDA  [UN[CANT| PU. | P.TOTAL |
1 |OBRASPRELMINARES [ | | | ]
1.1 Dependencias provisorias m 1

1.2 | Cierros provisorios (malla raschel) Illl 140

2| ]

2.2.1 | Demolicién de fundacion existente y retiro a botadero | un 60
2.2.2 | Retiro de valla peatonal existente y traslado a bodega | ml 100
2.3.1 | Preparacion y limpieza de terreno m2 112
2.3.2 | Nivelacion, estacado y trazado m2 112
2.3.3 | Excavaciones gral. manual m3| 8,32
2.4.1 | Moldajes un 52
2.4.2 | Fundacién aislada de hormigon un 52

Provisién e instalacion de cierro perimetral metalico
segun ee.tt. y planos

Provision e instalacion de porton metalico tipo
corredera segun ee.tt. y planos

Provision e instalacion de pintura anticorrosiva (2
manos)

Provision e instalacion de pintura de terminacion (2

1. SUB TOTAL
2. GASTOS GENERALES
3. UTILIDADES

IVA 19%
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Nota: El valor unitario propuesto por la constructora, debe considerar el Costo Directo, Gastos
Generales y Utilidades.

El proponente que no oferte segun lo requerido en el Anexo N° 3, no sera considerado para la
evaluacién, y su oferta sera declarada inadmisible

Seran declaradas inadmisibles aquellas propuestas cuyo valor indicado en la celda “Total
General” supere el presupuesto maximo disponible establecido en el numeral 9.1 de las
presentes bases administrativas especiales

2. Plazo de ejecucion

DIAS CORRIDOS

Santiago, de de 2022

seran declaradas inadmisibles aquellas propuestas que superen el plazo maximo estimado
para la ejecucion de las obras, el cual es de 45 dias corridos.
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ANEXO N° 4
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA EL CANELO” ID
2735-29-LE22

10
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ANEXO N°5
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

“CONSTRUCCION DEL CIERRO PERIMETRAL PUMPTRUCK PARA PLAZA EL CANELO” ID
2735-29-LE22

El oferente es una persona natural de sexo femenino
0 es una microempresa liderada por mujer/es.

La empresa fomenta practicas empresariales
ambientalmente sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.
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2. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 171, de 18 de febrero de 2019, en conjunto
con las presentes Bases Administrativas Especiales, las que se aprueban en el presente acto.

3. INSTRUYASE a la Direccién de Compras Publicas y Gestién de Contratos para que publique
el presente Decreto en cumplimiento del articulo 57, letra b), nimeros 1y 2 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

4. INSTRUYASE al departamento de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién,
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion, para que cree los perfiles en la calidad
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisién Evaluadora,
durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitacion y la adjudicacion de esta.

5. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

6. PUBLIQUESE, en la plataforma establecida por la Ley N° 20.730 los miembros de la comisién
evaluadora designados en el numeral 6 de las Bases Administrativas Especiales, en calidad
de sujetos pasivos transitorios de conformidad a lo dispuesto en el literal e) del articulo 4 del
Decreto N° 71 de 2014, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VIVIAN BARRA PENALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)
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